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ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ  
ПУНКТУ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
Мета статті полягає в плануванні проекту створення пункту технічної до-

помоги електромобілів. Методологія дослідження полягає у використанні мето-
ду критичного шляху. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 
в статті розкрито практичні аспекти планування проекту створення пункту 
технічної допомоги електромобілів. Зокрема, описано задачі проекту, вказано 
необхідні для його реалізації трудові, матеріальні та фінансові ресурси. Висно-
вки. Реалізація розробленого проекту дозволить ефективно управляти змістом, 
часом і ресурсами проекту створення пункту технічної допомоги електромобілів.
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помоги; задачі проекту.
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Планирование проекта создания  
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Цель статьи заключается в планировании проекта создания пункта техни-
ческой помощи электромобилей. Методология исследования заключается в ис-
пользовании метода критического пути. Научная новизна полученных резуль-
татов заключается в том, что в статье раскрыто практические аспекты плани-
рования проекта создания пункта технической помощи электромобилей. В 
частности, описано задачи проекта, указано необходимые для его реализации 
трудовые, материальные и финансовые ресурсы. Выводы. Реализация разрабо-
танного проекта позволит эффективно управлять содержанием, временем и ре-
сурсами проекта создания пункта технической помощи электромобилей.

Ключевые слова: управление проектом; электромобили; пункт технической 
помощи; задачи проекта.
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planning a project of the creation of  
an electric Vehicle technical assistance point

the purpose of the article is to plan a project of an electric vehicle technical 
assistance point. the methodology of the study is to use the critical path method. 
the scientific novelty of the obtained results is that the article describes the practical 
aspects of project planning of the creation of an electric vehicle technical assistance 
point. In particular, the tasks of the project are described, labor, material and financial 
resources necessary for its realization are specified. conclusions. The implementation 
of the developed project will effectively manage the content, time and resources of 
the project of the creation of an electric vehicle technical assistance point.

Keywords: project management; electric vehicles; point of technical assistance; 
project objectives.

Актуальність теми дослідження. Популяризація в Україні такого 
екологічного транспорту як електромобілі має низку переваг для 
нашої держави: незалежність від імпортної нафти; отримання не 
менше $ 3 млрд «на екологію» (згідно з Паризькими кліматичними 
угодами); «одужання» вітчизняного ринку електроенергії; розвиток 
підприємництва [1]. Тому впровадження проектів у цій сфері, зо-
крема з розвитку інфраструктури пунктів технічної допомоги елек-
тромобілів, є саме на часі. Адже їхня реалізація допоможе ефектив-
но управляти змістом, часом і ресурсами цих організацій.

Аналіз останніх досліджень і пуáлікацій з теми. Окремим аспек-
там вітчизняного ринку електромобілів присвятили свої наукові 
розвідки Н. Разінкін, В. Карпов, М. Лалакулич, О. Шевчук, Я. Шев-
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чук. Зокрема, вони визначали роль інфраструктурних проектів у 
реалізації потенціалу вітчизняного ринку електромобілів, а також 
перспективи експлуатації й конкурентну спроможність електромобі-
лів в Україні. Однак ними не розкрито практичні аспекти організа-
ції інфраструктурних проектів, пов’язаних з електромобілями. Саме 
цю прогалину і покликана заповнити наша стаття.

Мета дослідження полягає в плануванні проекту створення пунк-
ту технічної допомоги електромобілів з допомогою методу критич-
ного шляху.

Виклад основного матеріалу. Проект створення пункту технічної 
допомоги автомобілів за різними класифікаційними ознаками відне-
семо до таких: за характером проекту/рівнем учасників – вітчизня-
ний; за масштабом (розміром) – середній; за тривалістю (строками 
реалізації) – короткостроковий; за ступенем складності – організа-
ційно-складний; за галузевою приналежністю – інфраструктурний; 
за рівнем проекту – проект; за об’єктом інвестування – реальний.

Для реалізації проекту використовуються трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси. Вони відображені на рис. 1.

У проекті задіяні такі трудові ресурси: керівник проекту (КП) – 
здійснює загальний контроль й оперативне керівництво діяльністю 
фірми; заступник керівника проекту (ЗКП) – бере участь у пошу-
ку приміщення й обладнання, підборі кадрів тощо; бухгалтер 
(Б) – відповідає за своєчасне оформлення фінансових документів 
компанії, сплату податків, подання у державні органи звітності 
фірми; маркетолог (М) – здійснює аналіз маркетингової ситуації, 
формування та реалізацію маркетингових планів; робітники-кон-
сультанти (Р1, Р2, Р3) – виконують настроювання, ремонт, збір 
техніки, надають технічні консультації клієнтам; ремонтна бри-
гада (РБ) – проводить ремонт приміщення; фірма-продавець об-
ладнання (ФПО).

Для реалізації проекту необхідні такі матеріальні ресурси: за-
рядний пристрій КЕВА (ЗП); автомобільні підйомники (АП); шино-
монтажне обладнання та стенди балансування (ШО); зарядні пристрої 
для акумуляторів (ЗПА); домкрати, крани (ДК); набори діелектрич-
них інструментів для електромобілів (НДІ).

Проект створення пункту технічної допомоги електромобілів мож-
на поділити на три етапи: підготовчий, підготовка приміщення, 
планування роботи пункту. Задачі проекту на всіх етапах відобра-
жено в табл. 1.

Як бачимо, перший етап проекту вартує 34800 грн. Ці кошти 
витрачаються на заробітну плату керівника та заступника керівника 
проекту. Другий етап проекту вартує 246235 грн. Ці кошти витра-
чаються на оренду та ремонт приміщення, закупівлю й доставку 
обладнання, заробітну плату керівника та заступника керівника 
проекту, робітників. Третій етап проекту вартує 26400 грн. Ці кошти 
витрачаються на маркетингові заходи, заробітну плату керівника та 
заступника керівника проекту, бухгалтера й маркетолога.

Критичними роботами проекту, які знаходяться на критичному 
шляху та впливають на загальну тривалість проекту, є такі: 4–6, 
11–14, 18, 20, 21.
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Таблиця 1
Задачі проекту створення пункту технічної допомоги електромоáілів

№ 
ряд-
ка

Назва задачі
Затра-

ти

Три-
ва-

лість, 
днів

Початок Кінець
Попе-
ред-
ники

Назва ресур-
сів

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Пункт технічної 
допомоги електро-
мобілів

307435 95 Пт 
01.03.19

Пт 
12.07.19

1 Початок проекту 0 0 Пт 
01.03.19

Пт 
01.03.19

2 Підготовчий етап 34800 35 Пт 
01.03.19

Пт 
19.04.19

3 Початок підготовчо-
го етапу

0 0 Пт 
01.03.19

Пт 
01.03.19

1

4 Формування коман-
ди проекту

8000 10 Пт 
01.03.19

Пт 
15.03.19

3 КП

5 Пошук зацікавле-
них осіб та інвесто-
рів

16000 20 Пн 
18.03.19

Пт 
12.04.19

4 КП

6 Укладення догово-
рів з інвесторами

7400 5 Пн 
15.04.19

Пт 
19.04.19

5 КП; ЗКП

7 Оформлення креди-
ту в банку

3400 5 Пт 
01.03.19

Чт 
07.03.19

3 ЗКП

8 Закінчення підго-
товчого етапу

0 0 Пт 
19.04.19

Пт 
19.04.19

6;7

9 Підготовка примі-
щення пункту

246235 35 Пт 
19.04.19

Пт 
07.06.19

10 Початок підготовки 
приміщення

0 0 Пт 
19.04.19

Пт 
19.04.19

8

11 Пошук та оренда 
приміщення

33400 10 Пн 
22.04.19

Пт 
03.05.19

10 ЗКП[50%]; 
ОП[30000]

12 Ремонт приміщення 30000 20 Пн 
06.05.19

Пт 
31.05.19

11 РБ

13 Пошук та закупів-
ля обладнання

178935 30 Пн 
22.04.19

Пт 
31.05.19

10 ЗКП[50%]; 
ЗП[2]; 
АП[1]; 
ШО[1]; 
ЗПА[2]; 
ДК[2]; 
НДІ[3]

14 Доставка та вста-
новлення обладнан-
ня

3900 5 Пн 
03.06.19

Пт 
07.06.19

13;12 ФПО; 
ДО[1500]; 
Р1;Р2; Р3

15 Закінчення підго-
товки приміщення

0 0 Пт 
07.06.19

Пт 
07.06.19

14

16 Планування роботи 
пункту

26400 25 Пт 
07.06.19

Пт 
12.07.19

17 Початок плануван-
ня роботи пункту

0 0 Пт 
07.06.19

Пт 
07.06.19

15
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1 2 3 4 5 6 7 8

18 Підбір робітничого 
персоналу

6800 10 Пн 
10.06.19

Пт 
21.06.19

17 ЗКП

19 Навчання та ін-
структаж персоналу

1700 5 Пн 
24.06.19

Пт 
28.06.19

18 ЗКП[50%]

20 Формування пере-
ліку сервісних по-
слуг

5700 5 Пн 
24.06.19

Пт 
28.06.19

18 КП; 
ЗКП[50%]

21 Розробка та впрова-
дження маркетин-
гових заходів

12200 10 Пн 
01.07.19

Пт 
12.07.19

20 М; Б; 
МВ[5000]

22 Закінчення плану-
вання роботи пунк-
ту

0 0 Пт 
12.07.19

Пт 
12.07.19

19;21

23 Закінчення проекту 0 0 Пт 
12.07.19

Пт 
12.07.19

22

Висновки. Універсальність розробленого проекту полягає в тому, 
що його можна запроваджувати в будь-якому населеному пункті 
України, де є електромобілі та виникає попит на їх технічне обслу-
говування. Відкриття пункту технічної допомоги електромобілів до-
зволить забезпечити сервіс для власників такого виду авто та сти-
мулюватиме до їх придбання інших осіб.
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