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Вступ 

Виконання практичних робіт з дисципліни «Організація і управління 

виробництвом» передбачено навчальним планом та робочою програмою 

дисципліни з метою закріплення отриманих теоретичних знань і практичних 

навичок щодо управління виробничими процесами, основ планування, 

нормування, фінансування, обліку робіт їх звітності та оплати праці. 

Крім методичних вказівок для виконання практичних робіт потрібно 

використовувати рекомендовану навчальну і нормативну літературу. 

Суть практичних робіт зводиться до організації створення проектно-

вишукувальної групи та управління виробничим процесом, з виконання 

землевпорядних робіт. Усі практичні роботи пов’язані між собою. 

Перелік завдань, які потрібно вирішити при виконанні практичних робіт: 

1) скласти штатний розпис працівників проектно-вишукувальної групи; 

2) розрахувати фонд заробітної плати для проектно-вишукувальної групи 

та скласти загальний план робіт групи на поточний рік; 

3) скласти договірну документацію на виконання проектно-

вишукувальних робіт; 

4) розрахувати кошторисну вартість запланованих відповідно до 

завдання видів проектно-вишукувальних робіт; 

5) визначити потребу в кадрах для групи відповідно до запланованих 

видів проектно-вишукувальних робіт; 

6) скласти календарний план робіт працівниками проектно-

вишукувальної групи на поточний рік ; 

7) скласти пооб’єктний та тематичний плани виконання групою 

проектно-вишукувальниних робіт і визначити джерела фінансування; 

8) визначити собівартість проектної документації, яку виконала 

проектно-вишукувальна група; 

9) провести облік робочого часу та обсягів виконаних робіт 

працівниками групи; 



  

 

10) скласти звітну документацію про виконання запланованих робіт 

групою. 

 

Практична робота №1 (2 години) 

«Розрахунок фонду оплати праці для працівників проектно-

вишукувальної групи». Загальний план робіт на поточний рік 

 

Регламентація структури працівників апарату управління та виробничого 

складу підприємства відповідно до нормативів називається штатним розписом 

підприємства. Основною вимогою при розробці штатного розпису є те, щоб 

загальний фонд заробітної плати відповідав запланованому складу працівників.  

Кількість працівників, їх кваліфікація та посадові оклади вибираються 

студентом  відповідно до варіанту із таблиці методичних вказівок 076-117. 

Для прикладу виконаємо розрахунок фонду оплати праці для групи, яка 

складається із 7 працівників. Вихідні дані для розрахунків представлені 

таблицею 1.  

Таблиця 1 

Штатний розпис працівників проектно-вишукувальної групи 
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З таблиці видно, що посадовий оклад керівника групи становить 1400 

гривень. Крім керівника в склад групи входить 6 працівників різних 

кваліфікацій. З них 5 інженерів та 1 технік.  



  

 

Норма виробітку на 1 гривню заробітної плати для всіх працівників групи 

однакова і становить 3,0. Зміст норми виробітку полягає в наступному: щоб 

отримати 1 гривню заробітної праці, працівник повинен виконати робіт на 3 

гривні. 

Розрахунок фонду оплати праці проводимо у формі таблиці 2.  

Таблиця 2 

Розрахунок фонду оплати праці 
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   1 Керівник 1 1400 16800 - - - 

2 

 

Ведучий  

інженер 
1 1350 16200 3.0 4050 44550 

3 

 

Інженер І  

категорії 
1 1300 15600 3.0 3900 42900 

4 

 

Інженер ІІ 

категорії 
2 2300 27600 3.0 6900 75900 

5 

 

Інженер ІІІ 

категорії 
1 1000 12000 3.0 3000 33000 

        

        

8 Всього 8 8850 106200 3,0 17850 245850 

 

 

Дані в колонки 1-4 та колонку 6 таблиці вибираємо із штатного розпису 

групи (таблиця 1). Річну оплату праці (колонка 5) розраховуємо помноживши 

посадовий оклад працівника на 12 місяців. Якщо працівників одної із 

кваліфікацій є декілька, як, наприклад, у нашому випадку інженерів II категорії 

є 2, то отриману річну суму перемножуємо на кількість цих працівників.  

Валовий виробіток працівників за один місяць (колонка 7) вираховується 

шляхом добутку норми виробітку і посадового окладу. Відповідно річний 

виробіток працівників знаходимо перемноживши валовий виробіток за 1 місяць 

на 11. Адже кількість робочих місяців становить 11, тому, що 1 місяць кожен 

працівник має право на відпустку. 



  

 

Оскільки керівник групи управляє виробничим процесом, то його праця 

не нормується, а тому розрахунки виконуємо лише до 5 колонки включно.  

В останньому рядку таблиці знаходимо суму по колонках 3, 4, 5, 7, 8. 

Сума річних виробітків всіх працівників групи становить плановий річний 

виробіток проектно-вишукувальної групи.  

При складанні загального плану роботи на поточний рік потрібно 

запланувати відпустки всім працівникам групи, і обсяги виконання проектно-

вишукувальних робіт на кожен місяць року в розрізі кварталів. При цьому 

потрібно враховувати, що кожен працівник, окрім керівника, кожен робочий 

місяць повинен виконувати свій валовий виробіток, встановлений таблицею 2.  

При плануванні відпусток потрібно враховувати те, що землевпорядні 

роботи мають польовий етап, який виконується переважно в теплу пору року, 

тому відпустки слід планувати на осінньо-зимовий період з листопада по 

березень включно. Крім того, бажано, щоб одночасно у відпустці перебувало 

не більше 2 працівників, причому різної кваліфікації. Загальний план робіт 

складаємо у вигляді таблиці 3. 

При складанні загального плану слід дотримуватися такого порядку:  

1) в колонки 2-5 таблиці 3 переносимо дані з таблиці 2; 

2) плануємо відпустки (у відповідній клітинці таблиці записуємо 

літеру В); 

3) у робочі місяці проставляємо розмір валового виробітку 

працівників, окрім керівника, відповідно до кваліфікації та посадового окладу 

(з колонки 4); 

4) знаходимо суми по кварталах і місяцях та за рік для кожного 

працівника окремо, окрім керівника, та для всієї групи всього.  

Загальна сума останньої колонки повинна бути рівній сумі таблиці 2, 

колонка 8. 

 



 

 

Таблиця 3 

Розрахунок загального плану робіт на 20__ рік 
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1 Керівник 1400 - - - - - - - - - - - - - - в - 

2 Ведучий інженер 1350 4050 3 8100 В 4050 4050 12150 4050 4050 4050  12150 4050 4050 4050 44550 

3 Інженер І категорії 1300 3900 3 7800 3900 В 3900 11700 3900 3900 3900  11700 3900 3900 3900 42900 

4 Інженер ІІ категорії 1150 3450 3 10350 3450 3450 3450 10350 3450 3450 3450  6900 3450 В 3450 37950 

5 Інженер ІІ категорії 1150 3450 3 6900 3450 3450 В  10350 3450 3450 3450  10350 3450 3450 3450 37950 

6 ІнженерIII 1000 3000 3 6000 3000 В 3000 9000 3000 3000 3000  9000 3000 3000 3000 33000 

                   

                   

Всього 8850 22350 - 50700 16350 15450 18900 67050 22350 22350 22350  61050 22350 18900 19800 245850 



  

 

Практична робота №2 (4 години) 

Складання договірної документації. Порядок використання збірника 

цін Держкомзему України «Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та 

послуг». Визначення вартості проектних та вишукувальних робіт 

Договір – це документ відповідно до якого виконавець (підрядчик) 

зобов’язується виконати  у визначений термін певний вид робіт, а замовник – 

оплатити виконані роботи у визначеному розмірі.  

Договір є підставою виконання зазначених робіт. У договорі 

зазначаються назви сторін, вид робіт чи послуг, вартість зазначених робіт чи 

послуг, термін виконання, вид оплати, відповідальність сторін тощо.  

До договору додаються: 

1) завдання на проектування; 

2) кошторис на виконання зазначеного виду робіт чи послуг;  

3) протокол погодження договірної ціни.  

 Форма договору є стандартною.  

Для прикладу складемо договір на виконання проекту відведення земель 

для ВАТ «Агроком». Вартість робіт відповідно до кошторису становить 1598 

гривень. 

Договір №   _____. 

на виготовлення проектно-вишукувальних робіт  

  м. Луцьк                                                                             “    23  ”           січня       

2010р. 

________________ВАТ «Агроком», м. Луцьк__________________________ 

(найменування організації, яка здає на виготовлення науково-технічну продукцію) 

Іменований надалі “Замовник”, в особі   директора_ Матвієнко Олега Петровича  ,     

який діє на підставі статуту                                                              з однієї сторони і    ДП 

Волинський НДПІ землеустрою                     , іменований надалі “Підрядчик”, в особі директора 

Герасимчук Катерини Петрівни  який діє  на підставі  “Статуту” ,  з другої сторони, уклали 

між собою такий договір: 

1. Предмет договору 

1.1. “Замовник” доручає, а “Підрядчик” приймає на себе виготовлення науково-технічної 

продукції   по  відведенню земель_____________________  

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги науково-технічної продукції, яка є предметом 

договору згідно діючих методичних вказівок Держкомзему та  Земельного Кодексу України 

1. 3. Термін здачі робіт по договору   три місяці 

1.4. Зміст і строки виконання основних етапів визначаються графіком виконання робіт. 

1.5.Прийняття та оцінка науково-технічної продукції здійснюється “Замовником” на 

протязі 10-ти робочих днів з дня її пред’явлення і оформляється актом здачі-приймання. 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків 



  

 

2.1.За виготовлену науково-технічну продукцію, відповідно до даного договору, 

“Замовник” перераховує “Підрядчику” згідно з протоколом про договірні ціну __1598_ грн.. 

Одна тисяча п’ятсот дев’яносто вісім  гривень 

2.2. Оплата проводиться : 

 передоплатою вартості робіт в сумі ______ грн; 

 аванс оплати вартості робіт в сумі ______  грн.. 

 оплатою по проміжних актах готової продукції 

2.3. Рахунки “Підрядчика” оплачуються  “Замовником” на протязі п’яти банківських днів 

з дня    їх отримання. 

3. Порядок здачі і приймання робіт 

3.1. По завершенню роботи “Підрядчик” пред’являє  “Замовнику” акт здачі-приймання 

науково-технічної продукції. 

3.2. “Замовник”  на протязі ” на протязі 10-ти робочих днів з дня отримання акту здачі-

приймання  робіт забов’язаний направити “Підрядчику” підписаний акт здачі-приймання 

науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання робіт . У мотивованої 

відмови “Замовника”  сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок 

та строків їх виконання. 

3.3. “Підрядчик” передає “Замовнику” закінчену науково-технічну продукцію після 

повної оплати її вартості. 

3.4. Якщо в процесі виконання робіт з’ясується недоцільність дальшого її проведення  

“Підрядчик” припиняє роботу по письмовому повідомленню про це “Замовника”, “Замовник”  

зобов’язаний оплатити фактично виконаного обсягу робіт на день її припинення, а Підрядчик” 

зобов’язаний повернути завдаток за виключенням вартості виконаних робіт. 

4. Відповідальність сторін 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору  . 

“Підрядчик” і , “Замовник”  несуть майнову відповідальність у відповідності з діючим 

законодавством: 

             •   у випадку виявлення недоробок у науково-технічній продукції “Підрядчик”  

забов’язаний на протязі 20-ти календарних днів в добровільному порядку усунути їх власними 

силами та за власні кошти; 

             •   у випадку затримки виплат по поданих “Підрядчиком” платних документів з 

вини “Замовника”, останній сплачує  “Підрядчику”, крім суми заборгованості, пеню в розмірі 

0,5 % від простроченої суми за кожен день про строчки. 

5. Інші умови 

5.1. “Підрядчик” приступить до роботи після отримання завдатку ________ в сумі 

_________ грн. 

6. Строк дії договору 

Початок “ 25  ”  січня   2010 року                             закінчення “  25    ”   травня  2010  

року 

7. Додатки до договору 

7.1 Завдання на проектування на   1       сторінках 

7.2 Кошториси на    1       сторінках 

7.3 Протокол погодження договірної ціни на    1     сторінках 

Від “Замовника”                                                                             Від “Підрядчика”                                                             

Матвієнко О. П.                                                                                             Герасимчук К. П. 

 

 

Для визначення вартості робіт з виготовлення проектно-вишукувальної 

продукції та надання послуг всіма виконавцями земельно-кадастрових робіт 

використовується збірник цін Держкомзему України «Розміри оплати 



  

 

земельно-кадастрових робіт та послуг. Збірник включає перелік земельно-

кадастрових робіт та послуг, що надаються в Україні, а також відповідні 

таблиці, на підставі яких визначається кошторисна вартість.  

Витяг із даного збірника для навчальних цілей, в тому числі і для 

виконання практичних робіт представлено методичними вказівками 076-87. 

Для визначення кошторисної вартості певного виду земельно-

кадастрових робіт чи послуг потрібно дотримуватися такого загального 

порядку: 

1) знайти потрібний вид робіт чи послуг у збірнику; 

2) визначити одиниці виміру; 

3) вибрати з відповідної таблиці необхідні показники для розрахунку 

(вартість); 

4) переглянути всі наведені до таблиці примітки і врахувати їх за 

необхідності; 

5) розрахувати кошторисну вартість робіт за відповідною формулою; 

6) при розрахунках кошторисної вартості робіт потрібно враховувати 

коефіцієнт індексації цін, який постійно змінюється (станом на 2010  Кінд.= 

2,1). 

Основою при визначенні вартості переважної більшості земельно-

кадастрових робіт (W) є формула: 

xbaW            (1) 

де à , b  – показники, які залежать від виду робіт і мають певну одиницю 

виміру (об’єкт, тис. га, га тощо); 

x  – залишок площі (тис. га, га). 

Для розрахунку вартості польового та камерального етапів для того чи 

іншого виду робіт, потрібно враховувати, що питома вага вартості польових 

робіт становить 30%, а камеральних, відповідно – 70%. 

Для розрахунку вартості грошової оцінки земель населених пунктів 

використовується інша формула: 

54321 ÊÊÊÊÊÍÁÂ          (2) 



  

 

де: В – вартість, грн., 

Б – базовий показник вартості (тис.чол); 

Н – чисельність населення населеного пункту (чол.); 

К1, К2, К3, К4, К5 – підвищувальні коефіцієнти. 

При цьому питома вага вартості польових робіт для даного виду 

становить 10%, а камеральних, відповідно – 90%. 

Виконаємо розрахунок вартості деяких видів проектно-вишукувальних 

робіт: 

 

1. Відведення земель: 

Визначити кошторисну вартість відведення земельної ділянки площею 110 

га. При цьому кількість господарств, з яких вилучаються землі становить 2, 

протяжність теодолітних ходів – 6,7 км, кількість точок у теодолітних ходах – 30; 

віддаль від об’єкта відведення – 32 км, кількість вкраплених ділянок інших 

користувачів – 4. 

Розв’язок: 

Для виконання розрахунків використовуємо пункт 5.4. та таблицю 5.6 

збірника цін: 

5.4. ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ З ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА 

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ 

Одиниця виміру: «а» - об’єкт, «b» - 1 тис.га території, що підлягає 

віммдведенню. 

Таблиця 5.6. 

Одиниця виміру а b 

Вартість, грн. 853,5 2149,0 

Необхідна норма витрат часу, 
люд.дн. 

13,9 35,0 

 

Примітки: 

1.У показнику «а» і «b» у загальній вартості робіт, що виконуються питома 

вага вартості польових робіт становить 30%, а камеральних, відповідно – 70%. 



  

 

4.Вартість розрахована для умов, якщо об’єкт розташований на відстані 

більше 30 км від організації виконавця. Якщо відстань менша 30 км, то в 

показники а і b вводиться понижувальний коефіцієнт )1(20,00,1 ïÊ  , де n – 

відстань від організації-виконавця до об’єкта, км. 

5. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі території, що 

підлягає відведенню, припадає до 5 точок, які підлягають відведенню в натуру. 

Якщо кількість їх більша, то в показник «b» вводиться підвищувальний 

коефіцієнт )5(01,00,1  ïÊ , де n- кількість точок, що переносяться в натуру, з 

розрахунком на 1 км межі. 

6. Вартість розрахована для умов, якщо відведення проводиться із земель 

одного господарства. Якщо їх кількість інша, то в показник «а» вводиться 

коефіцієнт )1(6,00,1  ïÊ , де n- кількість господарств, із земель яких 

проводиться відведення. 

7. Вартість розрахована для умов, якщо об’єкт розміщений на одній 

ділянці. Якщо їх кількість інша, то в показник «а» вводиться 

коефіцієнт )1(10,00,1  ïÊ , де n- кількість відособлених ділянок, 

запроектованих до відведення. 

9. Вартість розрахована на погодження матеріалів землевпорядної справи 

із однією установою. Якщо їх кількість інша, то в показник «а» вводиться 

коефіцієнт )1(10,00,1  ïÊ , де n- кількість установ, з якими здійснюється 

погодження відведення земель. 

13.При визначенні договірної ціни до цін на виконання робіт по 

відведенню земель вводиться понижуючий коефіцієнт (коефіцієнт за неповний 

обсяг робіт) 

- фактична площа менша ніж встановлена (1 тис.га.) в 10 раз К=0,5;  

- фактична площа менша ніж встановлена в 8-10 раз К=0,6; 

- фактична площа менша ніж встановлена в 6-8 раз К=0,7; 

- фактична площа менша ніж встановлена в 4-6 раз К=0,8; 

- фактична площа менша ніж встановлена в 2-4 раз К=0,9; 



  

 

Отже, виходячи з одиниць виміру та прийнятих вихідних даних, ми 

бачимо, що обрана площа (110 га) значно менша за тисячу гектарів, тому 

показник «b» у формулі не використовується, тобто W = a = 853,5 грн., а 

враховуючи коефіцієнт індексації цін (Кінд.= 2,1), .17921,25,853 ãðíW  . 

Із наведених до таблиці приміток нам необхідно використати 1, 6, 7, 9, 

13: 

6,1)12(60,00,1)1(60,00,16  ïÊ  

3,1)14(10,00,1)1(10,00,17  ïÊ  

5,1)1610,00,1)1(10,00,19  ïÊ  

6,013 Ê   

Таким чином, перемноживши показник «а» на розраховані коефіцієнти, 

отримаємо загальну вартість відведення земель: 

.33556,05,13,16,11792 ãðíW   

Для визначення вартості польових та камеральних робіт використаємо 

примітку 1. Крім того при визначенні вартості польових та камеральних робіт 

варто окремо визначати вартість контролю другою рукою шляхом вирахування 

7 % для польових робіт та 10% для камеральних робіт. Таким чином:  

.77223,0335523,0.. ãðíWW ðïîë   

.20136.0335560,0.. ãðíWW ðêàì    

Вартість контролю 2-ю рукою для польових робіт:  

.23507,0335507,0...2 ãðíWW ðïðê   

- вартість контролю 2-ю рукою для камеральних робіт: 

.33510,0335510,0...2 ãðíWW ðêðê   

Розрахунки виконуються на спеціальних кошторисних бланках у табличній 

формі. При цьому у другу колонку таблиці заносять вихідні дані, що 

характеризують вид робіт та визначають його вартість. У третій колонці 

виписуються номери таблиць та відповідних приміток. У колонці №4 ведеться 

розрахунок відповідних показників, а результат розрахунку зазначається у 5 

колонці. Записи виконуються таким чином, щоб рядки у колонках співпадали. 

 



  

 

Додаток № __1___ до договору                                                                         

(додаткової угоди) №____від 

“____”___________20__р. 

КОШТОРИС № 1 

НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ 

Найменування підприємства, споруди, стадії проектування, етапу, виду науково-технічної 

продукції: відведення земель  

Найменування проектної організації: ДП  Волинський НДПІ землеустрою . 

Найменування організації замовника  ВАТ «Агроком» м. Луцьк 

№ 

п/

п 

Характерист

ика 

підприємств

а, споруди 

або виду 

робіт 

№ частин, 

розділів, 

таблиць, 

пунктів, 

вказівок до 

розділів 

збірників 

цін на 

науково-

технічну 

документац

ію 

Розрахунок вартості: а+х*в, (обсяг будівельно-

монтажних робіт) х%       100 або к-сть х ціну 

Вартіст

ь, грн 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.

1 

 2. 

2.

1 

ВАТ 

«Агроком»           

м. Луцьк  

Обсяги 

робіт: 

- Площа –65 

га 

- к-сть 

господарств 

з яких 

вилуч.зЗемлі 

– 3  

Теодолітні 

ходи: 

- 

протяжніст

ь- 4,5км 

- к-сть 

точок – 15 

- віддаль до 

об‘єкта 

відведення – 

52км 

- к-сть 

вкраплених 

ділянок – 1 

 

 

Польові 

роботи 

Контр. 

Зб. цін Дер-

му Укр. 

«Розміри 

оплати 

зем.-

кадастр. 

роб. та 

пос.г», 

Табл. 5.6 

К інд. = 2,1 

Примітка 

6 

Примітка 

7 

Примітка 

9 

 

Примітка 

13 
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)1610,00,19 Ê  

13Ê   
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1,3 

1,5 
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3355 
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235 

2013 

335 

3355 



  

 

2р.пол.роб 

Камеральні 

роб. 

Контр. 

2р.камроб  

 

Всього 

Всього по кошторису: три  тисячі триста п’ятдесят п”ять  гривень 

М. П. Керівник проектної  

організації                                     _________________                  ________________________ 

Головний інженер                                (підпис)                                       (ініціали, прізвище) 

проекту                                          _________________                  ________________________     

“___”___________20__р.                    (підпис)                                       (ініціали, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

М. П. Відповідальний 

Представник замовника              _________________                 ________________________ 

“___”____________200__р.                   (підпис)                                     (ініціали, прізвище) 

 

2. Робочі проекти  

Визначити вартість виконання робочого проекту поліпшення 

малопродуктивних угідь загальною площею 71,9 га.  

Розв’ язок: 

Відповідна таблиця у збірнику цін знаходиться під номером 3.7: 

Одиниця виміру:1га, «а» - проект; «b» - га. 

Таблиця 3.7. 

№ 

п/п 
Площа, га а b 

1 Від 1 до 5 
Вартість, грн. 564 294 

людино-дні 9,4 4,9 

2 Від 5 до 10 
Вартість, грн. 894 228 

людино-дні 14,9 3,8 

3 Від 10 до 20 
Вартість, грн. 1254 192 

людино-дні 20,9 3,2 

4 Від 20 до 50 
Вартість, грн. 1854 162 

людино-дні 30,9 2,7 

5 Від 50 до 100 
Вартість, грн. 8754 24 

людино-дні 145,9 0,4 

6 Понад 100 Вартість, грн. 9954 12 



  

 

людино-дні 165,9 0,2 

Примітки: 

1.Вартість розробки проектів поліпшення малопродуктивних земель 

визначається за сумарною площею ділянок, з яких знімається родючий шар грунту 

і ділянок, на які він наноситься. 

2. Розцінки не враховують роботи з грунтово-агрохімічного обстеження 

земельних ділянок, а також проектування трас перевезення, вартість яких 

визначається додатково. 

Таким чином, оскільки площа малопродуктивних угідь становить 71,9 га, 

вихідні дані для розрахунку знаходяться у рядку від 50 до 100 га, а саме а = 

8754, b = 24.  

Х знаходимо як різницю між нашою площею та меншим значенням площі 

обраного інтервалу:  

ãàÕ 9,21509,71  . 

Переглянувши наведені після таблиці примітки, можна зробити висновок, 

що вони чисельно не змінять вартість роботи. У цьому випадку підставивши 

вибрані показники у формулу 1 отримаємо вартість роботи: 

.92809,21248754 ãðíW   

Вартість польового та камерального етапів і контролі другою рукою 

визначаємо аналогічно до попереднього випадку. 

3. Складання схем консервації малопродуктивних земель 

Визначити вартість складання схеми консервації малопродуктивних земель 

для Березнівського району. Вихідні дані для розрахунків: категорія складності – I, 

кількість адміністративно-територіальних утворень, в розрізі яких складається 

схема – 14. 

Специфічним для даного виду робіт є те, що схема повністю виконується в 

камеральних умовах. 

Розв’язок: 

Для виконання розрахунків використовуємо пункт 5.11 та таблицю 5.17 

збірника цін: 

Таблиця 5.17 



  

 

   № 

п/п 
Елементи робіт 

Кількість адміністративно-

територіальних утворень, в розрізі яких 

розробляється схема 

10 15 20 25 

1 
Підготовчі роботи 

 

Вартість, грн. 1680 2160 2360 2600 

Людино-дні 42 54 59 65 

2 Розробка схеми 
Вартість, грн. 13440 15360 16480 18080 

Людино-дні 336 384 412 452 

3 
Виготовлення 

документації 

Вартість, грн. 1760 1960 2030 2280 

Людино-дні 44 49 52 57 

Усього 
Вартість, грн. 16880 19480 20870 22960 

Людино-дні 422 487 523 574 

З таблиці видно, що вартість робіт залежить від кількості адміністративно-

територіальних утворень, в розрізі яких складається схема. Причому вартість 

можна вибрати лише для кількості адміністративно-територіальних утворень, яка 

кратна 5. Для інших випадків потрібно виконати інтерполювання. Так для нашого 

випадку (кількість адміністративно-територіальних утворень – 14) інтерполяцію 

виконуємо між 10 і 15 (для прикладу по рядку усього): 

ãðíW 18960)1014(
1015

1688019480
16880 




  

Для визначення контролю другою рукою від визначеної вартості беремо 10 

%, оскільки роботи камеральні: 

.189610,018960...2 ãðíW ðêðê   

Після складання кошторису між виконавцем та замовником укладається 

протокол погодження договірної ціни (додаток до договору №2): 

 

Організація-підрядчик:         ДП Волинський НДПІ землеустрою_____________ 

Підприємство (організація) – замовник:  ВАТ «Агроком»___________________               

Додаток  №  2  до договору № 451    << 23 >>  січня  2010 р. 

 

 

Протокол 

Погодження до говірної ціни на  відведення земель ВАТ «Агроком» в м.Луцьк                                                                                                                   

                                                 (найменування науково-технічної продукції) 

до договору № 451  від   << 23 >>   січня    2010 р. 

 

Ми, що нижче підписалися, від імені “Замовника “ __ВАТ « Агроком » директора 

Матвієнка О.П._______________________________________________                                                                                                            

          (повне найменування замовника) 

І від імені “Підрядчика”    ДП Волинський НДПІ землеустрою 

                                                        (повне найменування підрядчика) 



  

 

засвідчуємо, що сторонами досягнута згода про величину договірної ціни на виконану 

продукцію в сумі 1598 грн 

 

одна тисяча п’ятсот дев’яносто вісім гривень 

 (сума прописом) 

при виконанні (невиконанні) підрядчиком умов договору у відповідності з пунктом 3.5 

договірна ціна збільшується (зменшується) на     -    %. 

 

 

Цей протокол є основою для проведення розрахунків і платежів між „підрядчиком” і 

„замовником” . 

 

      Від підрядчика:                                                                               Від замовника: 

 ДП Волинський НДПІ землеустрою                                                 _ВАТ «Агроком»__ 

  дирктор Герасимчук К.П.                                                                    директор Матвієнко 

О.П. 

 

               МП                                                                                                              МП 



  

 

Практична робота №3 (2 години) 

Розрахунок потреби в кадрах 

Розрахунок потреби у кадрах для проектно-вишукувальної групи 

проводиться з урахуванням штатного розпису групи та запланованого обсягу 

робіт.  

Розрахунок проводиться у вигляді таблиці 4. У 1-3 колонки із кошторисів 

заносяться назви та вартість усіх запланованих робіт по стадіях та етапах. Далі 

вартості розносяться в колонки 4-6 і 8-10 залежно від стадії і виду робіт, та 

кваліфікації працівників. 

Техніки виконують: 

- польові роботи по проекту відведення земель; 

- польові та камеральні роботи по проекту коригування планових 

матеріалів; 

- польові роботи по робочому проектуванню. 

Всі інші заплановані роботи виконуються інженерами. Контролі 2-ю рукою 

завжди виконуються інженерами найвищої кваліфікації. 

В підсумкові рядки таблиці записуємо: 

1) загальний обсяг запланованих робіт (суми по колонках 3, 4, 8); 

2) Середньорічний виробіток на одного спеціаліста для інженерів та техніків 

окремо (знаходиться із таблиці «Фонд оплати праці» як середнє арифметичне 

значення середньорічного виробітку окремо для інженерів і для техніків). 

3) Потреба в кадрах визначається шляхом ділення рядка «Всього» на рядок 

«Середньорічний виробіток на одного спеціаліста». Даний показник 

заокруглюється до цілого значення в більшу сторону. 

Знайдені значення можуть не відповідати наявному складу групи. Вони 

характеризують нормативну потребу в інженерно-технічних працівниках для 

запланованого обсягу проектно-вишукувальних робіт. 



 

 

Таблиця 4 

Розрахунок потреби у кадрах

 

 

 

 

№ за 

кошторисом 

 

 

 

 

Назва 

об"єктів,видів 

робіт,етапів та 

стадій 

З
аг

ал
ьн

а 
в
ар

ті
ст

ь
 В тому числі 

Інженери Техніки 

 

Всього 

В т.ч. по періодах  

всього 

В т.ч. по періодах 

 

К
ам

ер
ал

ь
-

н
и

й
 

  
 

П
о
л
ьо

в
и

й
 

 

Д
н

ів
 н

а 

в
ід

р
я
д

ж
ен

н
я
 

 

К
ам

ер
ал

ь
-

н
и

й
 

 

П
о
л
ьо

в
и

й
 

Д
н

ів
 н

а 

в
ід

р
я
д

ж
ен

н
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Відведення земель 

для 

ВАТ «Агроком» 

м. Луцьк 

1598 1265 1265  4 479  479 5 

1.1 Польові роботи 479     479  479 5 

1.1.1 Контроль другою 

рукою 

34 34 34       

1.2. Камеральні 

роботи 

1119 1119       

1119 

 4     

1.2.1. Контроль другою 

рукою 

112 112    112       

           

5 Поліпшення 

малопродуктивних 

земель 

9280 7146 7146  5 2134  2134 23 

5.1 Польові роботи 2134     2134  2134 23 

5.1.1. Контроль другою 

рукою 

650 650 650       

5.2 Камеральні 

роботи 

5568 5568 5568  5     

5.2.1 Контроль другою 

рукою 

928 928 928       

7 Складання  схеми 

землеус-трою 

Зарічницького  р-

ну 

18960 18960 18960  11     

7.1 Складання схеми 17064 17064 17064       

7.1.1 Контроль другою 

рукою 

1896 206 206  11     

           

 Всього, грн. 276612 251547   148 25065 12854 12211 81 

 Середньорічний 

виробіток на 

одного 

спеціаліста, грн. 

 

35121 

 

37400 

    

21450 

   

 Потреба у 

кадрах, чол. 

8 7    1    



  

 

Крім потреби в кадрах у таблиці 4 визначають кількість днів на відрядження 

(колонки 7 та 11). При виконанні камеральних робіт передбачається погодження 

проектної документації. Часто це проводиться з установами, що знаходяться в 

інших населених пунктах, тому інженери їдуть у відрядження. Кількість днів у 

цьому випадку визначається за нормативами.  

Польові роботи в повному обсязі виконуються із виїздом на місцевість. 

Кількість днів при цьому визначається залежно від: 

1) загального обсягу роботи, що характеризується вартістю; 

2) обсягу роботи, яку може виконати працівник за 1 день. Останній 

показник визначається за формулою 3: 

ì³ñÿöüçàäí³âðîáî÷èõê³ëüê³ñòüÑåðåäíÿ

ãðíì³ñÿöüçàòåõí³êà³íæåíåðàâèðîá³òîêÑåðåäí³é
ãðíäåíüíàâèðîá³òêóÍîðìà

1

.,1)(
.,1   (3) 

Середній виробіток інженера (техніка) знаходиться за допомогою даних 

таблиці «Фонд оплати праці» як середнє арифметичне значення колонки 7 для 

інженерів (техніків). Середня кількість робочих днів за місяць визначається за 

календарем чи приймається 21. 

Кількість днів на відрядження для польових робіт знаходимо за формулою 4: 

.,1

.,

ãðíäåíüçàÂèðîá³òîê

ãðíðîáîòèîáñÿãÇàãàëüíèé
í³âÊ³ëüê³ñòüä    (4) 

 

Для подальших розрахунків знаходимо загальну кількість днів на 

відрядження (суми по колонках 7 і 11). 

 

 

 

 



  

 

 

Практична робота 4 (4 години) 

Складання календарного плану робіт на рік 

Основне завдання планування землевпорядних робіт -забезпечення 

ритмічної роботи проектно-вишукувальних організацій шляхом розробки 

поточних планів. В календарних планах виконання землевпорядних робіт 

створюються умови для рівномірного розподілу робіт між виробничими 

підрозділами і виконавцями робіт по місяцях, кварталах, залежно від видів, 

обсягів, нормативних термінів, а також природно-кліматичних умов виконання 

кожного виду робіт і кваліфікації працівників.  

При поточному плануванні землевпорядних робіт за основу приймають 

кошторисну вартість видів, стадій, етапів робіт та наявність кваліфікованих кадрів.  

В календарному плані кожному інженерно-технічному працівнику, 

керівником групи доводиться план виконання робіт на місяць з врахуванням 

місячної відпустки.  

При складанні календарного плану враховувати наступні вимоги: 

1) послідовність виконання робіт по етапах (спочатку виконуються 

польові роботи, далі – їх контроль другою рукою, а тоді камеральні роботи та їх 

контроль відповідно); 

2) терміни виконання робіт відповідно до нормативних вимог; 

3) польові роботи слід планувати на теплі місяці (з березня по листопад 

включно); 

4) кожен працівник щомісяця, крім відпустки, повинен виконувати робіт 

на суму не меншу за його місячну норму виробітку; 

5) контролі другою рукою виконують інженери вищих категорій; 

6) техніки виконують переважно польові роботи, проте можливе їх 

залучення до складніших робіт під керівництвом інженерів з метою виконання 

місячної норми виробітку; 

7) один і той же працівник не може виконувати певний вид роботи та 

його контроль 2-ю рукою. 



  

 

Вихідними даними для складання календарного плану служать таблиці 

«Загальний план робіт» та «Розрахунок потреби у кадрах». Робота проводиться у 

вигляді таблиці 5. 

Для зручності таблицю складаємо для кожного працівника окремо. 

Планування варто починати з найнижчого за кваліфікацією працівника.  

Для прикладу наведемо фрагмент календарного плану для 4-х працівників 

проектної групи використовуючи результати попередніх розрахунків (таблиці 3 і 

4) та керуючись наведеними вимогами. 

У даному випадку складання календарного плану виконувалось за таким 

порядком: 

1) у відповідні частини таблиці 5 (для кожного працівника окрема таблиця) 

занесли інформацію про виконавця (посада та місячна норма виробітку) з таблиці 

3; 

2) для техніка на березень запланували виконання польових робіт по проекту 

відведення; 

3) контроль 2-ю рукою цих робіт запланували для ведучого інженера на цей 

же місяць; 

4) дотримуючись послідовності робіт камеральні роботи по відведенню 

земель запланували для інженера II категорії на квітень; 

5) контроль цих робіт має виконати ведучий інженер в цьому ж місяці; 

6) далі за таким же принципом було розплановано виконання інших робіт із 

таблиці 4. При цьому виконання польових робіт робочого проекту поліпшення 

малопродуктивних земель було розділено між двома працівниками, а виконання 

схеми консервації деградованих земель планувалось з початку року, оскільки дані 

роботи виконуються в камеральних умовах. 



 

 

Таблиця 5 

Календарний план робіт на 2010 рік 

№
 п

/п
 

В
и

к
о
н

ав
ец

ь 
р
о
б

іт
 

М
іс

я
ч
н

а 

н
о
р
м

а 

в
и

р
о
б

іт
к
у

 

Назва обєкта Вид робіт (стадія) 

В
ар

ті
ст

ь,
 

гр
н

 

В тому числі по місяцях 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

В
ед

у
ч
и

й
 і

н
ж

ен
ер

 

4050 

Відведення зем 1.1.1. к 2 р. пол.роб. 34 В  34          

Відведення зем 1.2.1. к.2.р.кам.роб. 112 І   112         

Поліпш. м з 5.1.1.к.2р.пол. роб. 650 Д  650          

Поліпш. м з 5.2.1.к.2.р.кам. роб. 928 П   928         

Схема консерв 7.1.1 контроль 2 р.     1896         

               

ВСЬОГО               

 

Продовження таблиці 5 

№
 п

/п
 

В
и

к
о
н

ав
ец

ь 
р
о
б

іт
 

М
іс

я
ч
н

а 

н
о
р
м

а 

в
и

р
о
б

іт
к
у

 

Назва обєкта Вид робіт (стадія) 

В
ар

ті
ст

ь,
 

гр
н

 

В тому числі по місяцях 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Ін
ж

ен
ер

 I
 к

ат
ег

о
р
ії

 

3900 

Поліпш. м. з. 5.1. польові роботи 663  В 663          

Поліпш. м. з. 5.2. камеральні роб. 3237  І  3237         

Схема консерв 7.1 Складання схеми 624 3900 Д 2314          

    П           

               

               

ВСЬОГО   3900            

 

 



  

 

Продовження таблиці 5 
№

 п
/п

 
В

и
к
о

н
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ец ь 

р
о
б

іт
 

М
іс

я

ч
н

а 

н
о
р
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а 

в
и

р
о
б

іт
к
у
 

Назва обєкта Вид робіт (стадія) 

В
ар

ті

ст
ь,

 

гр
н

 В тому числі по місяцях 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Ін
ж

ен
ер

 I
I 

к
ат

ег
о
р
ії

 

3450 

Відведення зем 1.2. камеральні роб. 1119   В 1119         

Поліпш. м з 5.2. камеральні роб. 2331   І 2331         

Схема консерв 7.1 Складання схеми 6900 3450 3450 Д          

     П          

               

               

ВСЬОГО   3450 3450  3450         

Продовження таблиці 5 

№
 

п
/п

 
В
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о
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р
о
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іт
 

М
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н

а 
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о
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о

б
іт

к
у
 

Назва обєкта Вид робіт (стадія) 

В
ар

ті

ст
ь,

 

гр
н

 В тому числі по місяцях 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Т
ех

н
ік

 I
Iі

ї 

1950 

Відведення зем 1.1.польові роботи 479 В  479          

Поліпш. м з 5.1. польові роботи 1471 І  1471          

Схема консерв 7.1 Складання схеми 3950 Д 1950  2000         

   П            

               

               

ВСЬОГО    1950 1950 2000         
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Складання календарного плану продовжуємо до тих пір, поки всі роботи, які 

заплановано до виконання  проектно-вишукувальною групою не будуть 

розплановані із дотриманням вище наведених вимог. 

Таким чином, при складанні календарного плану після кожного кроку 

одночасно перевірялися такі моменти: 

1) виконання працівником місячної норми виробітку (сума робіт 

запланованих на один місяць повинна бути рівною або більшою за місячну норму 

виробітку); 

2) проектно-вишукувальні роботи повинні виконуватись в повному обсязі 

(сума частин, на які було розділено вид робіт (етап робіт) повинна дорівнювати 

кошторисній вартості виду робіт (етапу робіт)); 

3) для недопущення повторного виконання одного і того ж виду робіт 

(етапу) у таблиці 4 варто відмічати ті роботи, які вже розплановано (галочкою, 

обведенням в кружечок тощо). 

З метою перевірки виконання місячної норми виробітку потрібно знаходити 

суми по місяцях для кожного працівника.  

Останнім кроком буде загальний підсумок – знаходження сум по місяцях для 

всієї групи. Сума всіх місяців по групі повинна бути рівною сумі колонки 3 і сумі 

по кошторисах. 



  

 

Практична робота 5 (2 години) 

Складання пооб’єктного та тематичного планів 

Пооб’єктний та тематичний плани складаються з метою розподілу 

проектних та вишукувальних робіт за джерелами  фінансування і тематикою 

використання коштів на земельну реформу, землеустрій і охорону земель.  

Планування проводять у формі таблиць 6 та 7. Вихідними даними при цьому 

служать кошторисно-договірна документація та календарний план робіт. 

Таблиця 6 

Пооб’єктний план робіт 

№ 

з/

п 

Назва видів 

робіт, об"єктів 

Кошторисна 

вартість, грн. 

Загальний план на 

поточний рік, грн. 

План здачі 

закінчених робіт на 

поточний рік, грн. 

Графік 

виконання 

робіт 

В
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о
н

а-
н

о
 н

а 
п

о
ч
ат

о
к
 

р
о
к
у
 

Н
ез

ав
ер

ш
ен

е 

в
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 

З
ал

и
ш

и
л
о
сь

 в
и

к
о
н

ат
и

 

В
сь

о
го

 

в тому числі по  
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кварталах 
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І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Державний бюджет 

                  

                  

                  

                  

 Всього по 

фонду 

                

Фонд підтримки фермерських господарств 

                  

                  

 Всього по 

фонду 

                

Кошти замовників 

                  

                  

                  

                  

 Всього по 

фонду 

                

 Всього по 

плану 

                

 



  

 

З форми таблиці 6 видно, що землевпорядні роботи фінансуються за рахунок 

державного бюджету, фонду підтримки фермерських господарств та власне за 

кошти замовників. 

За рахунок державного бюджету фінансуються такі види робіт: 

1) коригування планових матеріалів; 

2) проекти організації території; 

3) складання схем землеустрою району; 

4) складання схем консервації малопродуктивних земель; 

5) грошова оцінка земель населених пунктів. 

Фонд підтримки фермерських господарств фінансує розробку проектів 

створення та організації території фермерських господарств. 

За кошти замовників фінансуються: 

1) проекти відведення земельних ділянок; 

2) робочі проекти рекультивації порушених земель; 

3) робочі проекти поліпшення малопродуктивних угідь. 

Перераховані види робіт розписуємо в колонку 2 відповідно до джерел 

фінансування. У 3-тю колонку виписуємо вартість робіт за кошторисом. Значення 

колонки 4 будуть рівні нулю, оскільки наша проектна група на початок року лише 

почала роботу. Відповідно весь обсяг запланованих робіт буде в нас незавершеним 

виробництвом (колонка 5 = колонці 3). Значення колонки 6 (залишилося виконати) 

буде Луцьк значенню колонки 3. 

Блок таблиці «Загальний план на поточний рік» (колонки 7 – 11) 

заповнюються на основі календарного плану. При цьому для кожного виду робіт 

потрібно визначити розподіл  загального обсягу по кварталах. 

Блок колонок 12-16 заповнюємо аналогічно до попереднього блоку (колонки 

7-11).  

Графік виконання робіт (дати початку та закінчення) знаходимо відповідно 

до календарного плану. 



  

 

Таблиця 7 

Тематичний план проектних та вишукувальних робіт на рік 

№ 

п/

п 

Показники Одиниц

я 

виміру 

Вартість 

робіт 

В тому числі по кварталах 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обсяги проектних та 

вишукувальних робіт, які 

підлягають здачі замовнику 

- всього 

з них за рахунок 

грн.      

2 Державного бюджету 

-всього 

в тому числі на 

 Земельну реформу 

 Землевпорядкуван

ня 

 Охорона земель 
 

грн.      

3 Фонду підтримки 

фермерських господарств 

- всього 

в тому числі на 

 Земельну реформу 

 Землевпорядкуван

ня 

 Охорона земель 

грн.      

4 Інших замовників 

- всього 

в тому числі на 

 Земель реформу 

 Землеустрій 

 Охорона земель 

грн.      

 

При складанні тематичного плану (таблиця 7) потрібно на підставі 

пооб’єктного плану в розрізі джерел фінансування розподілити роботи за 

напрямами спрямування коштів.  

У землевпорядній галузі виділяють такі основні напрямки: 

1) земельна реформа; 

2) землеустрій; 

3) охорона земель. 

На земельну реформу спрямовуються кошти для виконання: 

1) грошової оцінки земель населених пунктів. 



  

 

На землеустрій: 

1) відведення земельних ділянок; 

2) коригування планових матеріалів; 

3) організації території сільськогосподарських підприємств; 

4) створення та організація території фермерських господарств; 

5) схеми землеустрою. 

На охорону земель: 

1) робочі проекти рекультивації порушених земель; 

2) робочі проекти поліпшення малопродуктивних угідь; 

3) схеми консервації малопродуктивних земель. 



  

 

Практична робота 6 (2 години) 

Оцінка рентабельності роботи проектно-вишукувальної групи 

 Для того, щоб група могла функціонувати, потрібно, щоб її робота 

була рентабельною, тобто вона повинна приносити прибуток. Оцінку 

рентабельності роботи групи можна отримати із загального кошторису витрат 

(таблиця 8). 

 Вихідними даними для складання кошторису витрат є загальний план 

робіт, календарний план робіт, розрахунок потреби у кадрах. 

Таблиця 8 

Кошторис витрат на рік 

№ 

п/п 
Стаття витрат Розрахунок 

Сума за 

рік, грн. 

1 2 3 4 

1. Сума валового доходу  276612 

2. Сума валових витрат – всього 
)8.27.26.25.24.23.22.22.2(   

в т.ч.: 

2.1. Витрати на оплату праці – всього 

(2.1.1+2.1.2) в т.ч.: 

   2.1.1. Основна заробітна плата (1/норму 

виробітку); 

   2.1.2. Додаткова заробітна плата  

(зарплата керівника + ∑ відпусток 

працівників); 

2.2. Відрахування на соціальні заходи – 

всього (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4) в т.ч.: 

   2.2.1. Відрахування на обов’язкове 

державне соціальне страхування )019,01,2(   

   2.2.2. Відрахування на обов’язкове 

соціальне страхування на випадок 

безробіття )029,01,2(   

   2.2.3. Відрахування на обов’язкове 

державне пенсійне страхування )32,01,2(   

   2.2.4. Відрахування на організацію 

безпеки від нещасних випадків )0188,01,2(    

2.3. Витрати на утримання та 

експлуатацію машин та обладнання 
)05,0( îáëàäíàííÿâàðò³ñòüáàëàíñîâà  

2.4. Загально виробничі затрати – всього  

(2.4.1+2.4.2) в т.ч.: 

   2.4.1. Витрати на відрядження 
)30( ÿâ³äðÿäæåíííàäí³â  

   2.4.2. Інші витрати )08,01,2(   

2.5. Амортизаційні відрахування 

 

 

 

 

92204+24250  

 

276612/3 

 

)65085010002300

13001350(121400




 

 

2213+3377+37265+2189 

 
019,0116454  

 

 
029,0116454  

 
32,0116454  

 
0188,0116454  

 

 
05,012000  

 

6870+9316 

 

30229   
08,0116454  

 
40625,012000   

 

 

213783 

 

 

116454 

 

92204 

 

 

24250 

 

45044 

 

2213 

 

 

 

3377 

 

37265 

 

2189 

 

 

 

6000 

 

16186 

 

6870 

9316 



  

 

)40625,0( îáëàäíàííÿâàðò³ñòüáàëàíñîâà  

2.6. Відрахування до державного 

інноваційного фонду ( 01,01  ) 

2.7. Відрахування на будівництво та 
реконструкцію автомобільних 

доріг )012,01(    

2.8. Місцеві збори (комунальний податок) 

( ãðóïèâïðàö³âíèê³÷èñëî 1,017 ) 

01,0276612  

 
012,0276612  

 
81,017   

 

30000 

 

 

2766 

 

3319 

 

14 

3. Прибуток групи  (1-2) 676612 – 213783 62829 

4. Податок на прибуток ( 15,03  ) 15,062829  9424 

5. Прибуток,який залишається в 

розпорядженні групи (3-4) 

 

62929 - 9424 

 

53505 

 

 Основні статті кошторису витрат: 

1) сума валового доходу; 

2) сума валових витрат; 

3) прибуток групи; 

4) податок на прибуток; 

5) прибуток, який залишається у розпорядженні групи. 

Кошторис витрат складається у визначеній нормативами формі. Всі 

розрахунки виконуються за наведеними в таблиці формулами.  

При цьому сумою валового доходу в нашому випадку є сума запланованих 

до виконання робіт (сума по кошторисах). Для підрахунку валових витрат 

потрібно знати балансову вартість обладнання групи. З навчальною метою 

приймемо її в розмірі 120000 - 150000 грн. При підрахунку витрат на відрядження 

розмір оплати за один день становить 30 грн. 

Знаючи розміри основних статей кошторису витрат можна вирахувати 

рентабельність діяльності групи. 

Окрім кошторису витрат для оцінки плану роботи групи потрібно визначити 

показники плану по праці (таблиця 9). 

Розрахунки показників плану по праці, наведених у таблиці 9 виконуються в 

такому порядку: 

1) 1-й рядок таблиці виписуємо з пооб’єктного плану;  

2) розподіл фонду оплати праці по кварталах розраховуємо за зразком 

аналогічних розрахунків в кошторисі витрат; 



  

 

Таблиця 9 

Показники плану по праці 

№ 

п/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Вартість 

робіт на 

рік, грн 

В тому числі по кварталах 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Обсяг проектно вишукувальних 

робіт 
грн 276612 55672 71566 78488 70886 

2 Фонд заробітної плати грн 116454 28207 28055 30363 29829 

3 
Середньоспискова чисельність 

працівників 
грн 8 8 8 8 8 

4 
Виробіток на одного 

працюючого 
грн 38372 6959 8946 9811 8861 

5 
Середня заробітна плата на 

одного працюючого 
грн 14557 3526 3507 3795 3729 

6 

Норматив витрат заробітної 

плати на одну гривню проектних 

та вишукувальних робіт 

коп 42 51 39 39 42 

7 Витрати на відрядження грн 6870 810 3030 1770 1260 

 

3) середня спискова чисельність працівників групи у кожному кварталі 

буде однаковою і дорівнюватиме кількості працівників групи; 

4) виробіток на одного працюючого вираховується шляхом поділу обсягу 

робіт на кількість працівників; 

5) середня заробітна плата на одного працівника вираховується шляхом 

поділу фонду заробітної плати на кількість працівників; 

6) норматив витрат заробітної плати на 1 гривню обсягу робіт 

визначається шляхом поділу фонду заробітної плати на обсяг робіт за відповідний 

період і для переведення цього показника в копійки потрібно помножити отриману 

частку на 100; 

7) витрати на відрядження визначаються відповідно до розподілу робіт 

протягом року за календарним планом. Знаючи кількість днів на відрядження для 

кожного виду робіт, а також розподіл робіт по місяцях та кварталах року 

пропорційно можна визначити і розподіл днів на відрядження, а, отже, і витрати на 

відрядження. 



 

 

Практична робота 7 (2 години) 

Облік робочого часу та обсягу виконання запланованих робіт 

працівниками проектно-вишукувальної групи 
Землевпорядне виробництво немислиме без правильного організованого і 

системного обліку, який ведеться з метою контролю і оперативного керівництва 

виробничим процесом. 

Облік  в землевпорядних проектних організаціях є складовою і невід’ємною 

частиною всього народногосподарського обліку, який включає оперативно-

технічний, бухгалтерський, статистичний вид обліку.  

Завдання оперативно-технічного обліку полягає в постійній реєстрації і 

підведення підсумків даних оперативно-технічного характеру, як окремих 

виконавців, так і в цілому проектних організацій. Він включає в себе : 

 дані про виконання виробничих завдань; 

 стан продуктивності праці;  

 затрати часу;  

 кількість витрачених засобів виробництва, термін і якість робіт.  

Матеріал оперативно-технічного обліку є вихідними даними для 

бухгалтерського і статистичного обліків. 

Основним документом первинного обліку робіт в землевпорядних 

організаціях є: особова картка обліку часу і якості робіт (таблиця 10). В особовій 

картці обліку виконаних робіт вказується прізвище виконавця, його посада, 

місячна зарплата, коефіцієнт виробітку, назва об'єкту, стадії і елементи робіт і 

норми виробітку на один день. Також вказується загальна кошторисна вартість. 

Завдання на виконання робіт видається кожному виконавцю на початку кожного 

місяця.  

У процесі виконаних робіт виконавець веде облік робочого часу по видах, 

стадіях, елементах робіт, при цьому ведеться облік відряджень, а також робочих і 

не робочих днів. Керівник виробничого підрозділу здійснює поточний контроль 

виконаних робіт.  

Облік робочого часу ведеться щомісячно в табелі обліку робочого часу за 

місяць (таблиця 11) кожним працівником проектної групи. 



 

 

Таблиця 10 

Особова картка  

обліку виконання робіт в квітні 2010 р. 

 

Прізвище    Бурмай А. О.                                                Місячна норма виробітку 1950 

Посада     технік  II кат.                            Кількість робочих днів 20 

Оклад     650.             норма виробітку на 1 день, грн 97,5 

          

   

Коефіцієнт виробітку  3,0                 

      

№ 

п/п 
Об’єкт, вид, стадія чи елемент робіт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Складання схеми консервації 

малопродуктивних земель 
17064 15064 2000 1950 20 2000 20 20,5  

           

Всього    1950 20 2000 20 20,5 4 

 Норма виробітку виконана 102,6 %   Продуктивність праці  102,5 % 

Керівник групи:          ___  Решетило Т. В. 



  

 

Порядок заповнення особової катки: 

1) над таблицею записуємо особисті дані працівника (прізвище, ініціали, 

посаду, оклад, норму виробітку та кількість робочих днів у звітному місяці; 

2) із календарного плану виписуємо види робіт, які виконує працівник в 

цьому місяці; 

3) у 3-й колонці вказуємо кошторисну вартість даних видів робіт; 

4) знаходимо який обсяг робіт по даному виду виконано до звітного 

місяця в цілому по групі (за календарним планом і записуємо в колонку 4. 

Відповідно 5 колонка – це різниця 3 і 4 колонок; 

5) у блок колонок «завдання» записуємо розмір місячної норми виробітку 

та кількість робочих днів; 

6) у блок «виконано» записуємо обсяг робіт відповідно до календарного 

плану; фактично витрачено робочих днів; робочих днів за нормами (обсяг робіт 

(колонка 8) розділити на виробіток за один день); 

7) визначаємо суму по колонці 8; 

8) під таблицею рахуємо % виконання (перевиконання) норми виробітку: 

за 100% приймаємо значення місячної норми виробітку, а за х – значення колонки 

8; 

9) продуктивність праці у % визначаємо за кількістю днів. При цьому за 

100% приймаємо кількість робочих днів, а за х – кількість днів за нормами. 

У табелі робочого часу: 

1) позначаємо вихідні дні відповідно до календаря; 

2) у всі робочі дні працівники працюють 8 годин (таким чином за тиждень 

працівник працює 40 годин); 

3) підводимо підсумкові підрахунки часу. 

 



 

 

Таблиця 11 

Табель обліку робочого часу  
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Всього                                 

 
Робрчі дні  -  всього 20                  Неробочі дні - всього 10  

 
в т. ч. на роботу 20                   в т. ч. відпустка  ---  

  курси  ---                        хвороби  ---  

       переїзди  ---                         вихідні 10  

 інші  ---                         прогули  ---  

                          інші    ---  

        Керівник групи  Решетило Т. В.              



  

 

Практична робота 8 (2 години) 

Звітність у проектно-вишукувальній групі 

 

Наприкінці місяця керівник виробничого підрозділу проводить приймальний 

контроль виконаної роботи. Керівник виробничого підрозділу складає звіт про 

виконання загального плану робіт (таблиця 12) та пооб’єктного плану (таблиця 13) 

за звітний місяць, де вказується назва об’єкта, їх вартість, виконання робіт з 

початку року, з початку виконання робіт та за звітний місяць. Вказуються також 

об’єкти, які оформлені  актами прийому-здачі виконаних робіт з початку року і за 

звітний місяць. Також вказується вартість по кожному об’єкту незавершеного 

виробництва, це різниця загальної кошторисної вартості та вартості виконаних 

робіт і оформлених актами з початку робіт. Крім цього оцінюється якість 

виконання по кожному виду робіт. 

Звіт про виконання загального плану робіт складається для всієї групи в 

цілому. У ньому зазначається кількість днів витрачених на роботу, на вихідні, на 

відпустки тощо та кількість днів по нормах, заплановані обсяги робіт та місячні 

норми виробітку. В кінці визначається продуктивність праці та % виконання 

норми виробітку. 

Звіт про виконання пооб’єктного плану складається по всіх об’єктах, що 

заплановані до виконання групою (колонка 2). 

Правильність виконання підтверджує те, що сума фактично виконаних за 

звітний місяць робіт дорівнює сумі за звітний місяць у календарному плані. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Таблиця 13 

Звіт про виконання плану робіт за січень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Ведучий інженер 31 0 0 0 0 1 0 10 31 0 0 0 0 0 0 

2 Інженер Ік 31 21 0 0 21 0 0 10 10 3900 3900 100 21,) 21 100 

3 Інженер ІІк 31 21 0 0 21 0 0 10 10 3450 3450 100 21,0 21 100 

4 Інженер ІІ к. 31 21 0 0 21 0 0 10 10 3450 3450 100 21,0 21 100 

5 Інженер ІІІк 31 21 0 0 21 0 0 10 10 3000 3375 112,5 23,6 21 102,4 

6 Інженер  31 21 0 0 21 0 0 10 10 2550 2869 112,5 23,6 21 102,4 

7 Технік І к 31 0 0 0 0 1 0 10 31 0 0 0 0 0 0 

Всього 217 105   105 2  70 112 16350 17044 104,2 110,2 105 105 

  Керівник групи Решетило Т. В.    

 

 



  

 

 

Таблиця 14  

Звіт про виконання пооб’єктного плану за лютий 
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докумен

тів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Відведення земель для ВАТ «Агроком» м. Луцьк 2957 887 887 887 - - - 2070 03.09 05.09 5 

2 
Рекультивація порушених земель  СПГ  «Незалежність» 

Млинівського району 
5504 1369 1369 1369 - - - 4135 03.09 06.09 5 

3 Складання  схеми землеустрою Зарічненського району 72803 17552 17552 14621 - - - 55251 01.09 08.09 5 

4 Складання схеми деградованих земель 18960 7350 7350 7350 - - - 11610 01.09 06.09 5 

 Всього 100224 27658 27158 24227    73066    

 



  

 

Практична робота 9 (2 години) 

Порядок складання актів здачі-приймання закінчених робіт 

 

По кожному об'єкту щомісяця складається акт готовності проектно-

вишукувальних робіт, в якому вказується назва роботи, кошторисна вартість, 

виконані обсяги робіт з початку року і в тому числі за звітний місяць, акт 

готовності проектно-вишукувальних  робіт підписується керівником проектної 

організації, головним інженером проекту і замовником (або його відповідальним 

представником). Акт готовності робіт є основою для оплати праці за виконану 

роботу. 

По завершенню роботи по виготовленню науково-технічної продукції 

проектна організація пред’являє замовнику акт здачі-приймання науково-технічної 

продукції. Замовник на протязі 10-ти   робочих днів з дня отримання акт здачі-

приймання робіт зобов’язаний відправити в проектну організацію підписаний акт 

здачі-приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від 

приймання робіт. У випадку мотивованої відмови замовника сторонами 

складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та строків їх 

виконання. 

В акт здачі-приймання робіт вказується повністю вид, стадія, кошторисна 

вартість роботи, виконано роботи на початок року, пред’явлено до оплати, аванс, 

номер та дата накладних здачі замовнику. Від виконавця акт здачі-приймання 

робіт підписується керівником групи і виконавцями робіт. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Найменування 

підрядчика 

Найменування 

замовника 

ДП Волинський 

НДПІ землеустрою                                                  

ВАТ «Агроком» 

 

 

Акт № 55 

Здачі-приймання проектно-вишукувальної продукції 

По договору № 451 << 23>>  січня   2009р. 

 

відведення земель ВАТ «Агроком»  в м. Луцьк                                                                                                                                             

ми, що нижче підписалися, представник “підрядчика ”,  директор Герасимчук Катерина 

Петрівна                                                                                                                                     -. 

з однієї сторони та представник замовника директор Матвієнка Олега 

Петровича________       

з іншої склали цей акт в тім, що науково-технічна продукція                           

задовільняє_________                 

(задовольняє, незадовільняє) 

умови договору (технічного завдання) і пред’явлена до оплати станом на  <<  20   >> 

травня 2009р 

 

 

Реєстр виконання науково-технічної продукції по об’єктах та етапах робіт 

№ 

№ 

з/п 

Назва 

об’єкту, 

етапу 

робіт 

Вартість 

етапу по 

договору 

Виконано 

станом 

на 20 __ 

року 

Пред’явлено 

до оплати 

Погашення 

авансу 

Підлягає 

до 

оплати 

№ та дата 

накладних 

здачі 

замовнику 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Відведення 

земель 

ВАТ 

„Агроком”  

м. Луцьк 

2957 грн. 2957грн. 2957 грн. 1278,5 грн. 
1678,5 

грн. 

№451 

Від 

20.05.2010. 

Разом 2957 2957 2957 1278,5 1678,5  

 

 

Підлягає до оплати    1678,5 _грн. Одна тисяча шістсот  сімдесят вісім грн. 50 копійок 

                                                       (сума прописом) 

 

 

Від “Замовника” директор    Матвієнко 

О.П.  

Від “Підрядчика”директор   Герасимчук 

К.П. 

                   (посада, підпис, прізвище)                     (посада, підпис, прізвище) 
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6. Збірник цін Держкомзему України «Розміри оплати земельно-

еадастрових робіт та послуг». К. Держкомзем, 2001. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 



 

 

 

РОЗМІРИ ОПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

(витримки)1 
     1.   Розміри  оплати  земельно-кадастрових  робіт  та  послуг 
застосовуються   державними   органами   земельних   ресурсів   та 
рекомендовані   для  застосування  підприємствами,  організаціями, 
проектними      інститутами,      вишукувальними     експедиціями, 
госпрозрахунковими  групами та іншими підприємницькими структурами 
незалежно  від  форм  власності  та  відомчої  належності  на всій 
території України. 
     Виконання земельно-кадастрових  робіт  та   надання   послуг, вартість 
яких не встановлено,  здійснюється за цінами, визначеними договорами. 
( Пункт 1 в редакції Наказу Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 
24.12.2001 ) 
     2. Розміри   оплати   земельно-кадастрових  робіт  та  послуг 
використовуються при  визначенні  вартості  робіт  з  виготовлення 
проектної   і   вишукувальної   продукції   та  надання  послуг  у 
відповідності до діючих в Україні нормативно-правових та технічних  
актів. 
     3. Вартість земельно-кадастрових робіт та послуг визначається на  
основі  індексів  визначення кошторисної вартості проектних та 
вишукувальних  робіт  калькуляційним  (поелементним)  методом   та вартості 
людино-дня. 
     4. Розміри  оплати  земельно-кадастрових  робіт   та   послуг 
ураховують  усі  види  витрат  праці,  необхідних для виготовлення 
проектної  та  вишукувальної  продукції  встановлених  складу   та якості: 
     безпосереднє виготовлення продукції або надання послуги; 
     перевірку проектної   та  вишукувальної  документації  іншими 
фахівцями; 
     унесення доповнень та змін у документацію після її погодження з іншими 
організаціями і закладами; 
     виготовлення проектних  та  вишукувальних  документів  та  їх 
розмноження; 
     участь робітників,   які   виконують   вишукувальні   роботи, 
дослідження і лабораторні аналізи; 
     оплату праці  водіїв  транспортних  засобів  при виготовленні 
проектної та вишукувальної продукції; 
     безпосереднє керівництво роботами; 
     забезпечення виконання робіт. 
     5. Розміри  оплати  земельно-кадастрових  робіт  та послуг не 
враховують витрати, які визначаються в конкретних умовах додатково згідно з 
угодою на проведення робіт, на: 
     унесення в   проектну  і  вишукувальну  продукцію  доповнень, 
пов'язаних зі зміною  виданих  замовником  завдань  або  технічних умов; 
     розробку проектних рішень у двох та більше варіантах; 
     участь організації-виконавця   в   розробці    завдання    на 
проектування або в складанні технічних умов; 

                                            

1 Повний текст розташований: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0579-01#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0019-02


  

 

     оформлення технічних   завдань   на   виконання    інженерних 
вишукувань; 
     транспортування до об'єкта роботи  і  у  зворотному  напрямку 
спеціальної техніки,  обладнання та інструментів, що необхідні для 
виконання обстежувальних і вишукувальних робіт; 
     будівельні матеріали,  що  потрібні  для виготовлення межових знаків,  
ремонту пунктів геодезичної мережі й аналогічних  потреб; оренду  
транспортних  засобів  особливого  призначення;  утримання спеціального  
вишукувального  обладнання;  будівництво  тимчасових  
інженерних  споруд,  виробничих  й інших приміщень;  вирубування і 
викорчовування   лісу;   відновлення   (рекультивацію)   природних 
ресурсів,  пошкоджених під час виконання проектних і вишукувальних робіт; 
     експертизу проектної та вишукувальної документації; 
     витрати на  метрологічне  забезпечення  єдності  та  точності 
вимірювань; 
     витрати  на відрядження. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 
     6. Використання розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг  
не  виключає  застосування  недержавними підприємствами та організаціями,  
за домовленістю  сторін,  договірних  розцінок  на виготовлення  проектної  
та  вишукувальної  продукції  та  надання послуг. 
     7. При  виготовленні  проектної  і  вишукувальної продукції у 
терміновому порядку,  за домовленістю сторін,  до  вартості  робіт 
застосовується підвищувальний коефіцієнт, але не вищий за 1,5. 
     8. При виконанні  польових  вишукувальних  та  землевпорядних робіт 
(розділи 1 та 5) у несприятливий період з 15 листопада до 15 квітня до 
вартості  відповідних  робіт  застосовується  коефіцієнт 1,2. 
     9. При  виконанні  робіт  на  об'єктах,   що   розташовані  в гірських  
районах  висотою  понад  1  км  над  рівнем моря, до цін уводиться  
підвищувальний  коефіцієнт  К=1,0+0,18х(n-1,0),  де n - висота  над рівнем 
моря, у км. ( Розділ доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Держкомзему N 
213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 
     10. Податок на додану вартість розраховується у відповідності до  
чинного  законодавства. ( Розділ доповнено пунктом 10 згідно з Наказом 
Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001 ) 
     11. При виконанні  робіт  на  об'єктах  з  особливим  режимом 
(прикордонні райони;  полігони;  аеродроми; будівельні майданчики, на яких 
виконуються вибухові роботи; території з підвищеним рівнем радіоактивності, 
у межах 30-кілометрової зони; внутрішні території вибухонебезпечних,   
шкідливих   і   гарячих   цехів   підприємств оборонної,  хімічної,  
металургійної,  вугільної і гірничодобувної промисловості;  діючі 
електричні  станції  і  підстанції)  до  цін застосовується  підвищувальний  
коефіцієнт,  що  не перевищує 1,50 включно.   (   Розділ   доповнено  
пунктом  11  згідно  з  Наказом Держкомзему N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 
24.12.2001 )  
 
        1. ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  
          1.1. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ  
     При виконанні  топографо-геодезичних  вишукувальних  польових 
робіт ураховуються такі категорії складності місцевості:  
     I категорія 
     Відкрита місцевість з нахилами до 2 градусів.  
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     II  категорія 
     а) місцевість  з  нахилами  до  2 градусів з рідким лісом або кущами;  
відкрита річкова заплава, місцями заболочена, з невеликою кількістю  озер;  
відкриті ділянки меліорованих земель з невеликою кількістю каналів; 
відкриті прохідні болота; 
     б) відкрита  місцевість  з  нахилами 2-5 градусів з невеликою 
кількістю лощин, западин, пагорбів.  
     III  категорія 
     а) місцевість з нахилами до  5  градусів,  заросла  середньої густоти  
лісом або кущами;  відкриті ділянки меліорованих земель з розгалуженою 
мережею польових доріг і невеликою кількістю каналів; ділянки,  зайняті  
садами  і  виноградниками;  відкрита заболочена річкова заплава з великою 
кількістю стариць, рукавів; напівзакрите легкопрохідне або відкрите болото, 
заросле лісом; 
     б) місцевість з нахилами 5-8  градусів  з  великою  кількістю балок і 
ярів.  
     IV категорія 
     а) місцевість з нахилами до 5 градусів,  заросла густим лісом або  
кущами;  меліоровані  землі  з високою рослинністю,  з густою мережею 
польових доріг,  каналів і валів;  сади і виноградники  на меліорованих   
ділянках;   річкові  заплави  з  великою  кількістю стариць, рукавів; 
     б) бугристі піски, покриті кущами.  
     V категорія 
     Місцевість з  нахилами  5-10  градусів,  заросла  лісом   або кущами;  
зайнята  садами або виноградниками;  незакріплені піски з складними формами 
рельєфу.  
     Примітки: 
     1. Категорії   складності   використовуються  для  визначення 
трудовитрат на  території,  що  розташована  за  межами  населених пунктів. 
     2. При зйомці територій населених пунктів (сіл,  селищ, міст) 
трудовитрати визначаються згідно ДБН Д.1.1-7-2000. 
     3. Для розрахунків приймається,  що людино-день становить 8,2 години,  
а кошторис - 91 гривню за людино-день на польових роботах і 54 гривні - на 
камеральних.  
            1.1.1. Прокладання полігонометричних ходів  
     Роботи з   прокладання   полігонометричних   ходів    повинні 
включати:  підбір  планово-картографічних  матеріалів,  виписку  з 
каталогів координат  початкових  пунктів  триангуляції;  складання проектів   
прокладання  ходів;  вибір  і  перевірку  інструментів; організацію 
польових робіт;  обстеження  траси  прокладання  ходу; вибір  місць  
установлення  знаків;  закріплення допоміжних точок; пошук   пунктів   
триангуляції   (полігонометрії),    між    якими прокладається   хід;   
виміри  кутів  і  ліній;  обробку  польових вимірювань; визначення 
координат точок ходу; посвідчення справи та виправлення  виявлених 
недоліків;  складання каталогів координат і короткого звіту про  виконану  
роботу;  оформлення  та  формування матеріалів. 
    Кінцева продукція   повинна   включати   матеріали   польових 
вимірювань  і камеральної обробки,  сформовані в справу про об'єкт 
(населений пункт, ділянку).  
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
                                                       Таблиця 1.1  
         Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км ходу  
------------------------------------------------------------------ 
  Одиниця виміру  |               Категорії складності 
                  |----------------------------------------------- 
                  |     I   |    II   |   III   |   IV   |   V 
------------------+---------+---------+---------+--------+-------- 
Людино-дні        |    1,0  |    1,3  |    1,5  |   1,8  |   2,0 
Кошторисна        |   91,0  |  118,3  |  136,5  | 163,8  | 182,0 
вартість, грн.    |         |         |         |        | 
------------------------------------------------------------------ 
     Примітки: 
     1. Вартість  ураховує  проведення  вимірів  з 3 точок на 1 км ходу. За    
інших    умов    у    норми    вводиться    коефіцієнт K = 1,0 + 0,08(n-3), 
де n - кількість точок на 1 км ходу. Вартість ураховує прокладання ходу 
полігонометрії IV класу, при прокладанні полігонометрії  I  розряду 
вводиться коефіцієнт 0,7;  II розряду - 0,6. 
     2. Вартість  ураховує  використання   різних   технологій   і 
інструментів,  які  дають  змогу  одержати  відносну  точність для 
полігонометрії IV класу (1:25000), I розряду (1:10000), II розряду 
(1:5000). 
     3. При  виконанні  робіт  на  вулицях  міста  або   в   смузі 
відчуження  автомобільних  (залізничних) доріг з інтенсивним рухом 
необхідно застосовувати коефіцієнт 1,20.  
 
               1.1.2. Прокладання теодолітних ходів  
     При прокладанні теодолітних ходів  виконуються  такі  роботи: підбір  
планово-картографічних  матеріалів;  виписка  з  каталогів координат 
пунктів триангуляції, між якими проектується прокладання ходу;  складання  
графічних  проектів  прокладання ходів;  вибір і перевірка інструментів;  
організація  польових  робіт;  обстеження місцевості,   де   планується   
прокладання   ходу;   вибір  місць установлення точок і їх закріплення;  
пошук пунктів  триангуляції, між  якими  прокладається  хід;  установлення  
віх на пунктах,  де втрачені зовнішні знаки; розчищення ліній ходу (без 
рубки просік), виміри  кутів  і  ліній;  ведення  польового  журналу;  
контрольні підрахунки; обрахування координат; складання каталогу; 
посвідчення матеріалів;  виправлення виявлених недоліків;  складання 
короткого звіту; оформлення та формування матеріалів. 
     Кінцевою продукцією є: матеріали польових вимірювань, каталог 
координат,  пояснювальна записка  об'єднані  у  справу  на  об'єкт 
(ділянку).  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
                                                       Таблиця 1.2  
         Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км ходу  
------------------------------------------------------------------- 
  Одиниця виміру  |              Категорії складності 
                  |------------------------------------------------ 
                  |     I  |    II   |   III   |   IV    |   V 
------------------------------------------------------------------- 
                  Людино-дні/кошторисна вартість 
------------------------------------------------------------------- 
Середня довжина сторін ходу, м: 
------------------------------------------------------------------- 
до 100            |1,0/91,0|1,3/118,3|1,5/136,5|1,8/163,8|2,0/182,0 
від 101 до 150    |0,8/72,8|1,0/91,0 |1,2/109,2|1,4/127,4|1,6/145,6 
від 151 до 200    |0,6/54,6|0,8/72,8 |0,9/81,9 |1,1/100,1|1,2/109,2 
від 201 до 250    |0,5/45,5|0,7/63,7 |0,8/72,8 |0,9/81,9 |1,0/91,0 
від 251 до 300    |0,4/36,4|0,5/45,5 |0,6/54,6 |0,7/63,7 |0,8/72,8 
-------------------------------------------------------------------  
 
     Примітки: 
     1. При виконанні робіт на вулицях міст або в смузі відчуження 
автомобільних (залізничних) доріг  до  трудовитрат  застосовується 
коефіцієнт 1,20.      
2. Вартість ураховує прокладання ходів з  точністю  1:3000  - 1:4000.  За  
інших  умов уводиться коефіцієнт 0,8 при 1:2000 і 0,7 при 1:1000.  
 
               1.1.3. Прокладання нівелірних ходів  
     При прокладанні нівелірних  ходів  виконуються  такі  роботи: підбір  
матеріалів;  виписка  висот реперів,  до яких проектується прив'язка; 
складання проекту прокладання ходів; підбір і перевірка інструментів;  
організація  польових робіт;  рекогносцировка ліній прокладання ходу;  
пошук на місцевості реперів,  від  яких  будуть розпочинатися  і  на яких 
будуть закінчуватися ходи;  нівелювання; ведення  польових  журналів;  
контрольні  вирахування;   складання відомості   перевищень   і   схеми   
ходів;  оформлення  журналів; проведення обчислень ходів і врівноваження 
систем ходів; складання каталогу   висот   тимчасових  і  постійних  
реперів;  посвідчення матеріалів  та  виправлення  виявлених  недоліків;  
оформлення  та формування матеріалів. 
     Робота завершується складанням  матеріалів  вимірювань  і  їх обробки 
та об'єднаням у справу на об'єкт (ділянку).  
 
                                                       Таблиця 1.3  
         Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 км ходу  
------------------------------------------------------------------- 
  Одиниця виміру  |              Категорії складності 
                  |------------------------------------------------ 
                  |     I  |    II   |   III   |   IV    |   V 
------------------------------------------------------------------- 
                      Нівелювання III класу 



  

 

------------------------------------------------------------------- 
Людино-дні        |  0,35  |  0,45   |  0,55   |  0,65   |  0,71 
Кошторисна        | 31,85  | 40,95   | 50,05   | 59,15   | 64,610 
вартість, грн..   |        |         |         |         | 
------------------------------------------------------------------- 
                       Нівелювання IV класу 
------------------------------------------------------------------- 
Людино-дні        |   0,32 |   0,42  |   0,52  |   0,62  |  0,65 
Кошторисна        |  29,12 |  38,22  |  47,32  |  56,42  | 59,15 
вартість, грн..   |        |         |         |         | 
------------------------------------------------------------------- 
                       Технічне нівелювання 
------------------------------------------------------------------- 
Людино-дні        |  0,26  |   0,4   |   0,5   |   0,6   |  0,65 
Кошторисна        | 23,66  |  36,4   |  45,5   |  54,6   | 59,15 
вартість, грн..   |        |         |         |         | 
-------------------------------------------------------------------  
 
     Примітки: 
     1. При  виконанні  нівелювання в смугах відводу залізничних і 
автомобільних доріг до трудовитрат застосовується коефіцієнт 1,20. 
     2. При  виконанні  нівелювання  на  місцевості,  де кількість штативів 
на 1  км  перевищує  35,  до  трудовитрат  застосовується коефіцієнт 1,25.  
 
      1.1.4. Топографічні зйомки (мензульні і тахеометричні)  
     При виконанні  мензульних  та  тахеометричних   топографічних зйомок  
виконуються  такі  роботи:  підбір  планово-картографічних матеріалів;  
розробка проекту  побудови  планово-висотної  основи; підбір  і  перевірка  
інструментів;  організація  польових  робіт; рекогносцировка   місцевості;   
вибір   місць   розміщення   точок планово-висотної   основи   і   
закріплення   їх   на  місцевості; вимірювання кутів і довжин ліній;  
прокладання  нівелірних  ходів; камеральна    обробка    польових    
вимірювань    для   створення планово-висотної основи і складання каталогів 
координат  і  висот; підготовка  планшетів;  розбивка координатної сітки;  
нанесення за координатами    точок    планово-висотної     основи;     
згущення планово-висотної  основи;  закріплення знімальної основи кілками і 
віхами;  мензульна або тахеометрична зйомка  контурів  і  рельєфу; 
визначення    відхилення    магнітної    стрілки    та   чисельних 
характеристик;  виготовлення кальки контурів  і  висот  (складання плану  
тахеометричної  зйомки);  викопіювання  і зведення сусідніх планшетів;   
посвідчення   матеріалів;   виправлення    зауважень; оформлення та 
формування матеріалів. 
     Робота завершується     складанням     матеріалів    польових 
вимірювань, планшетів зйомки, викреслених олівцем, кальки контурів і  висот  
(план  тахеометричної  зйомки),  сформованих у справу на кожний планшет.  
                                                      Таблиця  1.4  
      Трудовитрати та кошторисна вартість на 1 га зйомки (*)  
--------------------------------------------------------------------------- 
 N |Масштаб|Висота  |               Категорії складності 
з/п| зйомки|перетину|------------------------------------------------------ 
   |       |рельєфу,|     I    |    II    |   III    |    IV    |   V 
   |       |   м    |          |          |          |          | 



  

 

---+-------+--------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 1 |1:500  |  0,5   |0,29/26,39|0,39/35,49|0,53/48,23|0,70/63,70|0,91/82,81 
 2 |1:500  |  1,0   |0,23/21,11|0,31/28,39|0,42/38,58|0,56/50,96|0,73/66,25 
 3 |1:1000 |  0,5   |0,18/16,42|0,21/19,53|0,26/23,42|0,31/28,19|0,45/41,17 
 4 |1:1000 |  1,0   |0,13/11,98|0,15/13,98|0,19/17,29|0,23/21,30|0,40/36,40 
 5 |1:2000 |  0,5   |0,07/6,65 |0,09/8,56 |0,12/10,74|0,14/13,10|0,17/15,54 
 6 |1:2000 |  1,0   |0,05/4,26 |0,06/5,50 |0,08/7,10 |0,10/9,10 |0,12/11,32 
 7 |1:2000 |  2,0   |0,04/3,82 |0,05/4,60 |0,06/5,58 |0,07/6,76 |0,09/8,14 
 8 |1:5000 |  0,5   |0,025/2,31|0,031/2,86|0,039/3,57|0,049/4,48|0,076/6,90 
 9 |1:5000 |  1,0   |0,020/1,82|0,025/2,26|0,031/2,85|0,040/3,60|0,063/5,70 
10 |1:5000 |  2,0   |0,015/1,35|0,018/1,60|0,021/1,95|0,028/2,54|0,050/4,59 
11 |1:10000|  1,0   |0,015/1,41|0,020/1,80|0,024/2,23|0,030/2,70|0,035/3,16 
12 |1:10000|  2,0   |0,011/1,04|0,015/1,35|0,018/1,70|0,023/2,10|0,028/2,53 
13 |1:10000|  5,0   |0,007/0,68|0,010/0,95|0,013/1,19|0,017/1,58|0,020/1,85 
--------------------------------------------------------------------------- 
     (*) у чисельнику -  людино-дні,  у  знаменнику  -  кошторисна 
вартість, грн.  
     Примітки: 
     1. Вартість  ураховує виконання робіт на одному масиві.  Якщо роботи 
виконуються на декількох окремих ділянках,  то до  вартості застосовується  
коефіцієнт  K = 1,0 + 0,10(n-1),  де n - кількість окремих ділянок, 
розташованих не в одному масиві. 
     2. При зйомках рельєфу на матеріалах горизонтальної зйомки до вартості  
застосовується  коефіцієнт  0,6,  а  на   фотопланах   з одночасним 
дешифруванням контурів - 0,75. 
     3. Вартість не враховує виконання робіт із  збору  інформації щодо   
меж  землекористування,  зйомки  і  нанесення  на  плановий матеріал меж 
землекористування.  При потребі виконання таких робіт до вартості вводиться 
коефіцієнт 1,10.  
 
       1.1.5. Горизонтальні зйомки (мензульні і теодолітні)  
     При виконанні мензульних та теодолітних горизонтальних зйомок 
виконуються такі роботи: підбір планово-картографічних матеріалів; 
складання   проекту   знімальної   основи;   підбір   і  перевірка 
інструментів;   організація   польових   робіт;    рекогносцировка 
місцевості;   вибір   місць   розміщення   знімальної  основи;  їх 
закріплення; виміри кутів і ліній; обчислення координат; складання 
каталогу;  підготовка планшетів;  нанесення по координатах опорної 
геодезичної мережі знімальної основи;  згущення знімальної основи; зйомка 
ситуації;  виміри лінійних характеристик;  складання кальки ситуації 
(камеральна обробка вимірів і складання плану олівцем при теодолітній  
зйомці);  зведення планшетів за рамками;  посвідчення матеріалів і 
виправлення виявлених недоліків;  складання короткого звіту; оформлення і 
здача матеріалів. 
     Кінцевою продукцією  є:  матеріали,  одержані  при  створенні 
знімальної  основи;  план зйомки,  викреслений олівцем,  матеріали польових 
вимірів, сформовані у справу на об'єкт (ділянку).  
                                                       Таблиця 1.5  
    Трудовитрати та кошторисна вартість горизонтальної зйомки (зйомка 
контурів) на 1 га (*)  
---------------------------------------------------------------------- 
 N |Масштаб|                Категорії складності 



  

 

з/п| зйомки|---------------------------------------------------------- 
   |       |     I     |    II    |    III    |     IV    |   V 
---+-------+-----------+----------+-----------+-----------+----------- 
1  |1:500  |0,12/11,33 |0,18/15,99|0,25/22,54 |0,33/30,33 |0,41/37,30 
2  |1:1000 |0,077/7,03 |0,094/8,61|0,121/11,06|0,148/13,43|0,202/18,45 
3  |1:2000 |0,03/2,73  |0,04/3,69 |0,056/5,10 |0,067/6,07 |0,076/6,97 
4  |1:5000 |0,011/0,98 |0,014/1,27|0,018/1,66 |0,023/2,12 |0,034/3,12 
5  |1:10000|0,009/0,82 |0,012/1,11|0,015/1,40 |0,019/1,73 |0,021/1,88 
6  |1:25000|0,0054/0,49|0,007/0,66|0,009/0,82 |0,011/1,04 |0,013/1,15 
7  |1:50000|0,0045/0,41|0,006/0,55|0,0075/0,68|0,0095/0,86|0,0105/0,96 
---------------------------------------------------------------------- 
     (*) у чисельнику -  людино-дні,  у  знаменнику  -  кошторисна 
вартість, грн.  
 
 
            1.1.6. Оновлення кадастрових планів і карт  
     При оновленні кадастрових  планів  і  карт  виконуються  такі роботи:    
збір    і   ознайомлення   з   планово-картографічними, аерокосмічними 
матеріалами;  виписка з каталогу координат  пунктів геодезичної основи;  
підбір і перевірка інструментів;  організація польових  робіт;  
рекогносцирувальний  огляд  місцевості  з  метою виявлення  змін,  які  
відбулися  в  межах  об'єкта  і  підлягають коригуванню;  зйомка  
місцевості  з  метою  виявлення  місць,  які підлягають коригуванню; зйомка 
меж контурів, які змінилися, шляхом інструментальної  прив'язки  їх  до  
тих,  що  не  змінили   свого положення,  або  до  пунктів знімальної 
основи при значних змінах; камеральна   обробка   польових   вимірів;   
унесення   змін    до плановокартографічного   матеріалу   і   викреслення   
їх   тушшю; посвідчення виконаних робіт і виправлення зауважень;  
оформлення і формування матеріалів. 
     Кінцевою продукцією   є:   оновлений   планово-картографічний матеріал 
і матеріали польових вимірювань, сформовані в справу.  
                                                       Таблиця 1.6  
Трудовитрати та кошторисна вартість                 оновлення планів карт на 1 га 
(*)  
--------------------------------------------------------------------------------- 
 N |Масштаб|                   Категорії складності 
з/п| зйомки|--------------------------------------------------------------------- 
   |       |      I      |      II     |     III     |      IV     |      V 
   |       |             |             |             |             | 
---+-------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------- 
1  |1:500  |0,02/1,88    |0,029/2,67   |0,035/3,22   |0,05/4,55    |0,06/5,52 
2  |1:1000 |0,01/1,17    |0,018/1,64   |0,025/2,24   |0,036/3,31   |0,048/4,37 
3  |1:2000 |0,008/0,78   |0,011/1,03   |0,015/1,33   |0,022/2,01   |0,028/2,61 
4  |1:5000 |0,004/0,32   |0,005/0,48   |0,007/0,61   |0,01/0,91    |0,013/1,15 
5  |1:10000|0,0017/0,16  |0,0026/0,23  |0,0035/0,32  |0,005/0,48   |0,0069/0,63 
6  |1:25000|0,0013/0,1237|0,0021/0,1893|0,0028/0,2548|0,0040/0,3640|0,0055/0,5023 
7  |1:50000|0,0010/0,0928|0,0016/0,1420|0,0021/0,1911|0,0024/0,2184|0,0041/0,3767 
--------------------------------------------------------------------------------- 
     (*) у  чисельнику  -  людино-дні,  у  знаменнику - кошторисна вартість, грн.  
 
 

     Примітки: 
     1. При наявності матеріалів фотознімків, які використовуються  для 
оновлення планів, до вартості вводиться коефіцієнт: 



  

 

     при використанні цьогорічних зальотів - 0,70; 
     попереднього року - 0,8; 
     дворічної давності - 0,9; 
     трирічної давності - 0,95. 
     2. Вартість виконання аерофотозйомки, виготовлення приведених до 
масштабу карти аерознімків,  фотопланів,  згущення (за потреби) знімальної  
основи,  нанесення  меж   землеволодінь   визначаються додатково в рамках 
угоди. 
     3. Вартість  ураховує  роботи,  коли  обсяги   оновлення   не 
перевищують  10%  від загального обсягу кадастрових планів і карт. Якщо 
обсяги оновлення перевищують  10%,  то  уводиться  коефіцієнт K =  1,0  +  
0,1(n-10),  де  n  -  відсоток  від загального обсягу  
 
кадастрових планів і карт. 
     4. При  проведенні  оновлення  кадастрових  планів  і карт на 
ділянках,  розташованих не в одному масиві,  до вартості вводиться 
коефіцієнт K = 1,0 + 0,10(n-1), де n - кількість ділянок.  

 

 

         5.9. СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ  
 
     Ураховуються такі категорії складності території: 
     I категорія. Сільськогосподарські райони. 
     II категорія.   Приміські   райони.   Райони   з   розвинутим  
садівництвом, виноградарством, овочівництвом. 
     III категорія.  Райони зі значною кількістю крупних державних  
промислових і гірничодобувних підприємств,  з густою мережею доріг  
та інших комунікацій. Санаторно-курортні зони. 
     Комплекс робіт   включає:   збір,  систематизацію  та  аналіз  
матеріалів, що характеризують природні умови, земельні ресурси, їх  
стан,   особливості  та  рівень  економічного  розвитку;  розробку  
проектних рішень щодо поліпшення земель,  перерозподілу земельного  
фонду,  формування землекористувань,  оптимізацію структури угідь,  
здійснення заходів  щодо  підвищення  родючості  грунтів,  охорони  
навколишнього   середовища,   формування  стійких  агроландшафтів;  
розробку положень щодо забезпечення реалізації схеми. 
     Кінцевою продукцією       є       пояснювальна       записка,  
планово-картографічний матеріал,  картограми, сформовані в звіт (2  
примірники, з них 1 - архівний). 
     Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.15. 
     Одиниця виміру: Схема землеустрою адміністративного району.  
  
 
                                                      Таблиця 5.15  
 
---------------------------------------------------------------------------
------------ 
   |               |Кількість  |             Категорії складності 
 N |Елементи       |с.-г.      |-------------------------------------------
------------ 



  

 

з/п|робіт          |підприємств|         I       |         II      |         
III 
   |               |у районі   |-----------------+-----------------+-------
------------ 
   |               |           |Вартість,|людино-|Вартість,|людино-| 
Вартість,|людино- 
   |               |           |грн.     |дні    |грн.     |дні    | грн.     
|дні 
---+---------------+-----------+---------+-------+---------+-------+-------
---+-------- 
1  |Підготовчі     |до 10      |2268     |42     |2754     | 51    | 3348     
|62 
   |роботи         |11-25      |2592     |48     |3078     | 57    | 3726     
|69 
   |               |16-20      |2808     |52     |3348     | 62    | 3996     
|74 
   |               |21-30      |3078     |57     |3672     | 68    | 4482     
|83 
   |               |більше 30  |3564     |66     |4212     | 78    | 5076     
|94 
---+---------------+-----------+---------+-------+---------+-------+-------
---+-------- 
2  |Розробка       |до 10      |24624    |456    |27324    | 506   | 30186    
|559 
   |схеми          |11-25      |27054    |501    |30078    | 557   | 33210    
|615 
   |землеустрою    |16-20      |29160    |540    |32238    | 597   | 35640    
|660 
   |               |21-30      |32022    |593    |35100    | 650   | 39150    
|725 
   |               |більше 30  |33210    |615    |36612    | 678   | 41040    
|760 
---+---------------+-----------+---------+-------+---------+-------+-------
---+-------- 
3  |Виготовлення   |до 10      |2160     |40     |2538     | 47    | 3024     
|56 
   |документації   |11-25      |2484     |46     |2754     | 51    | 3240     
|60 
   |               |16-20      |2700     |50     |3024     | 56    | 3510     
|65 
   |               |21-30      |2970     |55     |3348     | 62    | 3780     
|70 
   |               |більше 30  |3240     |60     |3672     | 68    | 3996     
|74 
-------------------+-----------+---------+-------+---------+-------+-------
---+-------- 
 Всього за схемою  |до 10      |29052    |538    |32161    | 604   | 36558    
|677 
                   |11-25      |32130    |595    |35910    | 665   | 40176    
|744 
                   |16-20      |34668    |642    |38610    | 715   | 43146    
|799 



  

 

                   |21-30      |38070    |705    |42120    | 780   | 47412    
|878 
                   |більше 30  |40014    |741    |44496    | 824   | 50112    
|928 
---------------------------------------------------------------------------
------------ 
(  Розділ  5.9  із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему  
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001  
 
         5.10. СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ  
                          ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ  
 
     Комплекс робіт включає:  збір та аналіз необхідних матеріалів  
про   земельний   фонд  області;  розробку  критеріїв  оптимізації  
використання та охорони земель;  класифікацію грунтів області щодо  
придатності  їх  для  вирощування  сільськогосподарських  культур;  
розробку оптимальної структури угідь та заходів з охорони земель у  
розрізі адмінрайонів; складання наукового звіту. 
     Кінцевою продукцією       є       пояснювальна       записка,  
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2  
примірники, з них 1 - архівний). 
     Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.16. 
     Одиниця  виміру:   Схема оптимізації використання та охорони  
земель області.  
 
                                                      Таблиця 5.16  
 
--------------------------------------------------------------- 
 N |                         |Кількість адміністративно- 
з/п|     Елементи робіт      |територіальних утворень, у 
   |                         |розрізі яких розробляється схема 
   |                         |--------------------------------- 
   |                         | 10    |  15   |  20    |  25 
---+-------------------------+-------+-------+--------+-------- 
1  |Підготовчі  | Вартість,  |2520   | 3000  | 3280   | 3600 
   |роботи      | грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 63    |  75   |  82    |  90 
---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 
2  |Розробка    | Вартість,  |18800  |20060  | 21440  | 22600 
   |схеми       | грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 470   | 501   |  536   |  565 
---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 
3  |Виготовлення| Вартість,  |2120   | 2360  | 2480   | 2720 
   |документації| грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 53    |  59   |  62    |  68 
---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 
   |Усього      | Вартість,  |23440  |25400  | 27200  | 28920 
   |            | грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 586   | 635   |  680   |  723 
---------------------------------------------------------------  
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     Примітка. Якщо   схема  розробляється  після  розробки  схеми  
консервації, то в п.2 вводиться коефіцієнт 0,7. 
(  Розділ  5.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему  
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001  
 
   5.11. СХЕМА КОНСЕРВАЦІЇ МАЛОПРОДУКТИВНИХ, ДЕГРАДОВАНИХ І НЕ  
        ПРИДАТНИХ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ  
                     ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТІ (РАЙОНУ)  
 
     Комплекс робіт  включає:  збір,  систематизацію   та   аналіз  
вихідних даних щодо кількісної та якісної характеристики земельних  
угідь області;  розробку  критеріїв  консервації  малопродуктивних  
земель  та  деградованих  угідь;  визначення  обсягів  консервації  
малопродуктивних  та  не  придатних   для   сільськогосподарського  
використання  земель  у  розрізі  адмінрайонів,  виходячи  з вимог  
оптимізації агроландшафтів; складання наукового звіту. 
     Кінцевою продукцією      є:       пояснювальна       записка,  
планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіти (2  
примірники, з них 1 - архівний) 
     Вартість робіт встановлюється згідно з табл. 5.17. 
     Одиниця    виміру:    Схема   консервації   малопродуктивних,  
деградованих    і    не   придатних   для   сільськогосподарського  
використання земель області (району).  
  
 
                                                      Таблиця 5.17  
 
--------------------------------------------------------------- 
 N |                         |Кількість адміністративно- 
з/п|     Елементи робіт      |територіальних утворень, у 
   |                         |розрізі яких розробляється схема 
   |                         |--------------------------------- 
   |                         | 10    |  15   |  20    |  25 
---+-------------------------+-------+-------+--------+-------- 
1  |Підготовчі  | Вартість,  |1680   | 2160  | 2360   | 2600 
   |роботи      | грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 42    |  54   |  59    |  65 
---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 
2  |Розробка    | Вартість,  |13440  |15360  |16480   |18080 
   |схеми       | грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 336   | 384   | 412    | 452 
---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 
3  |Виготовлення| Вартість,  |1760   | 1960  | 2030   | 2280 
   |документації| грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 44    |  49   |  52    |  57 
---+------------+------------+-------+-------+--------+-------- 
   |Усього      | Вартість,  |16880  |19480  |20920   |22960 
   |            | грн.       |       |       |        | 
   |            | людино-дні | 422   | 487   | 523    | 574 
--------------------------------------------------------------- 
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(  Розділ  5.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему  
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001  
 
         
 
 
 
 5.12. СХЕМА ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЯРУЖНИХ І  
                  БАЛКОВИХ СИСТЕМ (АДМІНРАЙОНІВ)  
 
     Ураховуються такі категорії складності: 
     I категорія. Еродованість до 20 %. 
     II категорія. Еродованість 20-35 %. 
     III категорія. Еродованість понад 35 %.  
 
     Комплекс робіт   включає:   збір,  систематизацію  та  аналіз  
планово-картографічних,  пошукових та  інших  матеріалів;  польове  
обстеження території господарств,  що перебувають у межах системи,  
регіону;   обстеження   стану   лісомеліоративних   насаджень   та  
гідротехнічних   споруд,  вибір  ділянок  для  проектування  нових  
систем;   аналіз   ефективності    агро-,    лісо-,    фіто-    та  
гідромеліоративних заходів з боротьби з ерозією грунтів;  розробку  
проектних  пропозицій  щодо  впорядкування  меж  землекористувань,  
визначення    видів    та   обсягів   будівництва   протиерозійних  
гідротехнічних споруд та лісомеліоративних насаджень, установлення  
площ  консервації  малопродуктивних,  деградованих  і  непридатних  
земель,  визначення обсягів терасування схилів,  виположування  та  
засипання ярів,  розробку комплексу водоохоронних заходів, обсягів  
та  вартості   запроектованих   заходів,   визначення   черговості  
проведення робіт та їх економічної ефективності. 
     Кінцевою продукцією       є       пояснювальна       записка,  
планово-картографічний матеріал,  картограми, сформовані в звіт (2  
примірники, з них 1 - архівний). 
     Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.18. 
     Одиниця  виміру:  Схема  протиерозійних заходів для яружних і  
балкових систем (адмінрайонів).  
 
                                                      Таблиця 5.18  
 
----------------------------------------------------------------------------------
---- 
 N |Елементи    |Площа       |       Категорії складності 
з/п|робіт       |земель с.-г.|----------------------------------------------------
---- 
   |            |підприємств |         I        |         II       |        III 
   |            |у регіоні   |------------------+------------------+--------------
---- 
   |            |(районі),   |Вартість,|людино- |Вартість,| людино-
|Вартість,|людино- 
   |            |тис. га     |грн.     |днів    |грн.     | днів   |грн.     |днів 
---+------------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+----
---- 
1  |Підготовчі  |до 60       |11556    |214     |13986    | 259    |16578    |307 
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   |роботи,     |61-80       |13284    |246     |15984    | 296    |19008    |352 
   |вишукування |81-100      |15984    |296     |19386    | 359    |21870    |405 
   |            |більше 100  |17010    |315     |20466    | 379    |23652    |438 
---+------------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+----
---- 
2  |Розробка    |до 60       |23058    |427     |28350    | 525    |33102    |613 
   |схеми       |61-80       |25758    |477     |31752    | 588    |37152    |688 
   |            |81-100      |30942    |573     |38178    | 707    |43578    |807 
   |            |більше 100  |33318    |617     |41310    | 765    |48708    |902 
----------------+------------+---------+--------+---------+--------+---------+----
---- 
  Усього за     |до 60       |34614    |641     |42336    | 784    |49680    |920 
  схемою        |61-80       |39042    |723     |47736    | 884    |56160    |1040 
                |81-100      |46926    |869     |57564    |1066    |65448    |1212 
                |більше 100  |50328    |932     |61776    |1144    |72360    |1340 
----------------------------------------------------------------------------------
---- 
(  Розділ  5.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему  
N 213/593/319 ( z0019-02 ) від 24.12.2001  
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