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ВСТУП 

Курсовий проект розроблений студентам п’ятого курсу спеціальності 8.03050401 – 

“Економіка підприємства” Інституту економіки та менеджменту. Виконання роботи 

забезпечує закріплення теоретичних знань та відпрацювання практичних навиків, необхідних 

для підготовки планів проекту та контролю за його виконанням 

Дисципліна «Управління проектами» передбачає виконання ряду робіт  та самостійне 

опрацювання матеріалу.  

Метою виконання індивідуальних робіт є закріплення теоретичних знань і самостійне 

відпрацювання практичних навиків в управлінні тривалістю та вартістю проекту. 

Відповідно до мети основними завданнями є: 

-  відпрацювання базових засад розробки та оцінки альтернативних варіантів 

планів проекту і підготовки документації до участі в тендерах чи конкурентних торгах; 

- набуття навиків контролю (поточного та підсумкового) за виконанням планів 

проекту; 

- оволодіння прийомами, методами та процедурами управління змінами проекту. 

Протягом семестру паралельно з освоєнням теоретичного курсу кожен студент 

виконує курсові роботи, метою яких є поглиблення теоретичних знань та надбання 

студентами навичок практичного управління проектами на прикладі інтегрованої системи 

управління проектами Microsoft Project . 

Програма Microsoft Project спроектована і розроблена із врахуванням великого 

практичного досвіду, потреб, особливостей та приорітетів ринку. Пакет поєднує в собі 

унікальні функціональні можливості та легкість у використанні. 

Технічні характеристики Microsoft Project: 

- необмежена кількість операцій; 

- необмежена кількість ресурсів; 

- необмежена кількість календарів; 

- будь-яка кількість ієрархічних структур робіт у кожному проекті; 

- будь-яка кількість ієрархічних структур ресурсів у кожному проекті; 

- будь-яка кількість ієрархічних рівнів у кожній із ієрархічних структур; 

- будь-яка кількість статей витрат; 

- будь-яка кількість центрів витрат і матеріалів; 

- будь-яка кількість версій проекту; 

- оптимізація розкладу виконання робіт при обмежених ресурсах,  при заданих 

графіках постачань та фінансування; 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕТКУ 

 

Метою курсового проетку є закріплення теоретичних знань і самостійне 

відпрацювання практичних навиків в управлінні тривалістю та вартістю проекту. 

Відповідно до мети основними завданнями курсового проетку є: 

-  відпрацювання базових засад розробки та оцінки альтернативних варіантів 

планів проекту і підготовки документації до участі в тендерах чи конкурентних торгах; 

- набуття навиків контролю (поточного та підсумкового) за виконанням планів 

проекту; 

- оволодіння прийомами, методами та процедурами управління змінами проекту. 

 

ОРГАНІЗУВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Підготовка курсового проекту складається з таких етапів: 

І. Виконання теоретичної частини курсового проекту 

ІІ. Затвердження практичного завдання на  курсовий проект. 

2.1. Розробка планів проекту. Підготовка до конкурентних торгів (тендерів). 

2.2. Підписання контракту із замовником. Формування умов контрактів з 

підрядниками. 

2.3. Підготовка поточних звітів про хід виконання проекту. Управління змінами 

проекту. 

2.4. Передача проекту замовнику. Захист фінального звіту. 

Робота виконується в інтерактивному режимі. Отримавши  практичне завдання, 

студент працює над розробкою альтернативних варіантів плану проекту і визначає зміст 

пропозицій щодо умов контракту на виконання проекту. Під час консультацій імітується 

ситуація конкурентних торгів (або тендера), у яких викладач виконує роль замовника. У 

результаті торгів (чи тендера) ідентифікують умови реалізації проекту і підписують контракт 

між замовником та виконавцем. Далі студент готує і захищає поточні звіти, розробляє, якщо 

необхідно, запити на зміни, узгоджує їх із замовником та вносить корективи у базовий 

варіант плану, а також контролює роботу підрядників. Після закінчення всіх робіт студент 

формує документацію для передачі проекту замовнику і аналізує ефективність контракту. 
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ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Ефективна діяльність підприємств в сучасному мінливому економічному середовищі 

вимагає забезпечення їх фахівцями ринкової орієнтації, здатними приймати оптимальні 

управлінські рішення адекватні змінам умов господарювання.  

Змістом курсового проекту передбачається виконання таких завдань і робіт: 

1. Виконання теоретичної частини проекту. 

Перелік тем  виконання теоретичної частини курсового проекту: 

1. Проекти в умовах глобалізації економічної діяльності організацій 

2.  Система управління проектами в умовах мінливості зовнішнього середовища 

3. Функції управління проектами, як основні напрями управлінсього впливу на проект 

4. Регулювання проектів 

5. Організація проектної діяльності 

6. Методи управління проектами 

7. Сутнісні характеристики та елементи концепції проекту 

8. Інвестиційне проектування  

9. Особливості формалізації інвестиційного проекту 

10. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційних проектів 

11. Планування фінансових показників проекту 

12. Планування ресурсів проекту 

13. Розроблення проектного бюджету 

14. Управління ризиками проекту 

15. Сіткове планування проектних робіт 

16. Планування інвестиційного портфелю проекту 

17. Сутнісні характеристики експертизи проекту 

18. Основні фази управління проектами 

19. Моделі управління проектами 

20. Середовище проекту 

21. Управління якістю проектів 

22. Методи оцінки проектів. 

23. Форми реалізації інвестиційних проектів. 

24. Управління вартістю проекту. 

25. Методи оцінки та прогнозування вартості інвестиційного проекту. 

26. Форми реалізації інвестиційних проектів. 

27. Стадії і етапи реалізації проектів. 

28. Контролювання реалізації проектів 

29. Системи мотивування учасників проекту 

30.  Організаційні форми та рівні управління проектами 

31. Обгрунтування доцільності проекту. 

32. Формування організаційної структури проекту 

33. Автоматизація робіт з управління проектами. 
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34.  Інформаційні системи управління проектами. 

35. Планування витрат на проект 

36. Загальне керівництво проектами 

2. Виконання практичної частини курсового проекту 

2.1. Розробка альтернативних варіантів планів проекту 

Альтернативні варіанти планів проекту розробляють за таким алгоритмом: 

1.1. На основі індивідуального завдання (додаток А, табл. 1) та вихідної інформації 

(додаток А, табл. 1, 2) оцінюють тривалість виконання робіт, а також підраховують витрати і 

визначають рамки бюджету проекту загалом, за умови, що для всіх варіантів робіт 

максимальна кількість працівників приймається у розмірі 150 % від мінімальної. 

1.2. Визначають часові рамки реалізації проекту. 

1.3. Розробляють тендерну пропозицію (оферту) або готують документацію для 

участі у конкурентних торгах. 

Розрахунок тривалості робіт та калькуляцію витрат на їх виконання подають у формі 

таблиці (табл. 1). Розраховуючи витрати на виконання робіт слід врахувати, що при 

двозмінному режимі роботи середні змінні витрати зростають на 25 %. Потрібно 

враховувати, шо примінімальній тривалості робіт норма непрямих витрат зростає на 60% 

У поясненні до розрахунку (табл. 1) слід описати умови, за яких досягаються граничні 

значення вартості та тривалості робіт: 

• режим роботи (кількість змін); 

• кількість паралельних потоків; 

• кількість працівників. 

Таблиця 1 

Калькуляція витрат та тривалості робіт 
Шифр 

робо 

ти 

Тривалість 

виконання, дні 

Витрати, тис. грн 

За максимальної тривалості За мінімальної тривалості 

Прямі Непрямі Разом Прямі Непрямі Разом 

Макси-

мальне 

значення 

Мініма- 

льне  

значення 

По-

стійні 

Змінні Пості-

йні 

Змінні 

А1           

А2           

…           

Разом           

 

Для визначення часових рамок проекту необхідно: 

• розрахувати параметри організаційно-технологічної моделі (додаток 2, рис. 1) 

для альтернативних варіантів проекту; 

• розробити календарні графіки виконання робіт. 

Під час підготовки до тендера чи конкурентних торгів необхідно оцінити вартість 



 
 

8 
 

проекту.  

До складу ціни включають: 

• прямі та непрямі витрати на виконання робіт та управління проектом; 

• прибуток; 

• резерв коштів на покриття ризику; 

• податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством; 

• інші витрати. 

У ціні пропозиції претендент враховує економічно обгрунтований прибуток, який він 

планує отримати від виконання робіт. Загалом на розмір прибутку впливає значна кількість. 

факторів, зокрема такі: 

• зміст проекту; 

• технічна та технологічна складність робіт; 

• терміни реалізації проекту; 

• спосіб фінансування проекту тошо. 

У роботі розміри прибутку визначають на основі нормативів (додатокА, табл. 3). 

Резерв коштів на покриття ризиків складається з трьох частин: 

• резерв коштів на непередбачені роботи і витрати (додаток А,табл. 4): 

• резерв на страхування ризиків - не більше ніж 2 % від загальної суми витрат; 

• інфляційний резерв, розміри якого визначають, виходячи з допущення, що 

середній геми інфляції не перевищуватиме 10 % на рік. 

За умовою роботи резерв коштів для компенсації зростання цін знаходиться у 

розпорядженні замовника і може бути використаний лише після документального 

підтвердження підрядником фактичних наслілків інфляції, а резерв на страхування ризиків 

передбачається лише у разі укладання відповідних договорів із страхувальниками. 

Розміри податків, зборів, обов'язкових платежів, які не враховані складовими вартості 

проекту, умовно приймаються за даними табл. 2 додатка. А (крім податку на додану 

вартість). 

Запропоновані підхід до формування ціни пропозиції та методика оцінки окремих, 

складових не є загальними. Теорія та практика визначення вартості проектів допускає 

використання різних методик ціноутворення, звичайно, якщо це не суперечить чинному 

законодавству. 

Ціна пропозиції, за яку претендент згоден виконати замовлення, знаходитиметься у 

межах, визначених на підставі розрахунку (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Рамки ціни пропозиції 

Елементи ціни, статті витрат 

Розміри статей витрат, тис.грн 

Максимальна 

тривалість 

Мінімальна 

тривалість 

Директивна 

тривалість  

Прямі витрати    

у т.ч. змінні    

Непрямі витрати    

Разом витрат    

Прибуток    

Резерв коштів на покриття ризику, у т.ч.    

резерв коштів на непередбачувані роботи і витрати    

кошти на страхування ризиків    

резерв зростання цін (інфляційний резерв)    

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним 

законодавством і не враховані складовими вартості проекту    

Разом     

Податок на додану вартість     

Всього ціна пропозиції    

 

2.2. Вибір базового варіанта плану 

На основі базового варіанта формуються умови контракту із замовником та договірні 

умови на виконання окремих робіт субпідрядниками. 

Портфель альтернативних варіантів формують, розглядаючи різні комбінаціі кількості 

залучених робітників (і, відповідно, витрат) на виконання окремих робіт чи вибираючи 

тривалості виконання по роботах з урахуванням додаткового прибутку від скорочення 

термінів виконання проекту. Наприклад, критичні роботи планують виконувати у мінімально 

можливі терміті (водночас витрати на їх виконання зростають), а некритичні - у терміни, які 

забезпечують мінімізацію витрат. 

Базовий варіант вибирають за критерієм: 

• мінімуму витрат на реалізацію проекту; 

• максимуму прибутку від виконанню контракту; 

• максимуму надійності контракту, або, за будь яким іншим, який, на думку 

студента, найповніше відповідає інтересам виконавця робіт.  

Часові та вартісні рамки проекту формують вихідну інформацію для визначення умов 

контракту із замовником. 

Під час підготовки до конкурентних торгів необхідно розробити проект договору на 

виконання робіт. Договір повинен включати такі умови: 
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• ціна контракту; 

• терміни реалізації проекту (дати початку та закінчення); 

• тип договірної ціни; 

• систему розподілу ризиків: 

• винагороди та штрафні санкції; 

• порядок фінансування проекту; 

• системи контролю та перевірки виконання договірних зобов’язань: 

• процедури і механізм управління змінами. 

У ході переговорів, процес яких імітується студентом та викладачем, повністю іденти-

фікують зміст договірних зобов’язань стосовно умов реалізації проекту. На основі цільового 

плану проекту (плану, який спрямований на виконання договірних зобов’язань) розробляють 

плани підрядних робіт і визначають умови контрактів із субпідрядниками. Контракти, 

підписані замовником (у ролі якого виступає викладач) і виконавцем (студентом), 

обов’язково включають у склад розрахунково-пояснювальної записки до цієї роботи. 

 

2.3. Поточний контроль за виконанням планів та управління змінами 

Цей підрозділ передбачає: 

1. Підготовку звітів про виконання проекту. 

2. Аналіз причин відхилень від плану і оцінку тенденцій розвитку проекту. 

3. Оформлення запитів на зміни, подання іх на розгляд замовнику, коректування 

планів відповідно до рішення замовника затвердити чи відхилити зміни проекту. 

Звіти про виконання проекту включають: 

1. Звіти про виконання календарного графіка.  

2. Звіти про освоєння обсягів робіт проекту. 

3. Звіти про використання бюджету проекту. 

Пакет звітної документації повинен містити звіти про виконання робіт власними 

силами виконавця (генерального підрядника) та звіти про виконання робіт субпідрядниками. 

Періодичність та процедури підготовки і подачі звітів вказуються викладачем. 

Інформацію, подану у звітах, детально аналізують. Насамперед оцінюють відхилення 

за часом і витратами (табл. 5), а далі вивчають їх структуру (табл. 6). 
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Таблиця 3 

Звіт про освоєння обсягів робіт проекту станом на  

 

Таблиця 4 

Звіт про використання бюджету за період 
Витрати за звітний період, 

тис.грн 

Бюджет 

звітного 

періоду, тис. 

грн 

Нестача/ 

надлишок 

коштів, тис. 

грн.  

Причини економії/ перевитрат 

За бюджетом 

(план) 

Фактичні 

витрати  

План Факт Непердбачені 

роботи, тис. 

грн. 

Зростання 

цін, тис. грн. 

Інше тис. 

грн. 

        

Резерв коштів на компенсацію ризиків, тис. 

грн. 

    

Економія/перевитрати резерву, тис. грн.     

 

Таблиця 5 

Оцінка відхилень витрат проекту 

 

 

Шифр роботи 
% 

виконання 

Витрати за 

звітний період , 

тис. грн 
Відхилен

ня,+/- 

Освоєний обсяг 

виконання, тис. грн. 
Відхилення,+/- 

план факт 
план факт 

А1        
А2        

…        

Загальна сума витрат        

Шифр роботи 

Відхилення від плану, тис. грн. 

Загальне 
За рахунок порушення графіка 

виконання робіт 

За рахунок зміни 

середніх витрат на 

виконання робіт 

А1 
       

А2 
       

… 
       

Разом        

CPIΣ= 

SPIΣ= 



 
 

12 
 

Таблиця 6 

Структура відхилень витрат проекту 

 

Аналіз ходу реалізації проекту закінчують загальною оцінкою його готовності за  

планом та фактом за увесь період виконання робіт у межах контракту. 

Отримані результати використовують для прогнозування загальних термінів реалізації 

проекту і суми витрат після його закінчення. Для визначення очікуваних розмірів витрат 

використовують один із методів прогнозування вартості  проекту: 

EAC=ACWP+ETC (1) 

    
         

   ∑
      (2) 

    
         

   ∑     ∑
      (3) 

де ЕАС - прогноз вартості (витрат) проекту; ЕТС - планова (бюджетна) вартість 

нереалізованої частини проекту; ВС - бюджет проекту; ВСWC - планова (бюджетна) вартість 

(витрати) запланованих робіт; ВСWР - планова (бюджетна) вартість (витрати) фактично 

виконаних робіт: АСWР - фактична вартість (витрати) фактично виконаних робіт; CPIΣ -

індекс освоєння витрат по виконаних роботах (реалізованій частині проекту); SPIΣ - індекс 

виконання графіка за реалізованою частиною проекту 

    
    

    
 

(4) 

    
    

    
 

(5) 

Запити на зміни повинні містити: 

• розміри відхилень віл плану (загалом та за зві; ний період): 

• опис причин відхилень; 

Шифр роботи 

Відхилення від плану, тис. грн.  

Загальне, 

зокрема 
Непрямих витрат 

Прямих витрат  У т.ч. 

Всього 
Пості-

йних 

Змін-

них 

У межах 

резерву 

Поза 

межами 

резерву 

А1         

А2         

…         

Загальна сума витрат         
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• плани ліквідації відхилень у майбутньому. 

У складі пакета документації подають календарний план виконання нереалізованої 

частини проекту та прогноз бюджету. 

Під час імітації процедури затвердження змін слід врахувати положення, прийняті 

умовами контрольної роботи: 

• порядок компенсації перевитрат бюджету визначається залежно від виду 

договірної ціни; 

• витрати, які не покриваються коштами замовника, фінансуються за рахунок 

кредиту 

• замовник має право призупинити розрахунки з виконавцями на наступний 

розрахунковий період, якщо загальне відставання (відхилення різня готовності проекту) 

становить 5 % - 7 % і припинити фінансування повністю, якшо відставання від плану 

перевищує 7 %; 

• фінансування проекту поновлюється лише у разі ліквідації відставання у 

наступні періоди або ж замовник здійснює остаточні розрахунки з виконавцями після здачі 

проекту; 

• економія коштів бюджету (економія витрат, недовикористання частини 

резервів тощо) залишаться у розпорядженні виконавця і може бути повністю використана на 

його розсуд: 

• забороняється вносити технологічні зміни та переглядати методи організації 

виконання робіт 

• зміни режиму та календаря затверджуються лише при урахуванні виконавцем 

відповідного подорожчання робіт проекту. 

 

2.4 Передача проекту замовнику підготовка та захист фінального звіту  

 

Цей підрозділ передбачає: 

1. Підготовку та підписання акта здачі/приймання проекту. 

2. Підготовку та захист фінального звіту. 

3. Остаточні розрахунки між замовником та учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про виконання робіт та звіти про витрати 

проекту. Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі таблиці (табл. 7). 

 

2.4. Передача проекту іалнніпикл. підготовка з:і 

захист фінального звіту Цей підрозділ передбачає: 

1. Підготовку та підписання акта 

здачі/приймання проекту. 

2. Підготовку та захист фінального звіту. 

3. Остаточні розрахунки між замовником та 

учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення 

усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про 

виконання робіт та звіти про витрати проекту. 

Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі 

таблиці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Назва показника Значення показника 
План Факт 

Вартість проект), 

тис. грн. 

  
Витрати на 

виконання робіт проекту, 

тис. гри.: 

  
• Прямі, зокрема   
постійні   
змінні   
• Непрямі  і 

Витрати на 

обслуговування кредиту , 

тис грн. 

   - 4 
Інші витрати, тис. 

грн 

  
Прибуток, тис. грн  і 
Резерви коштів на 

компенсацію ризиків, тис. 

гри., зокрема 

  

• резерв коштів на 

непередбачені роботи і 

витрати 

 і 

• кошти на 

страхування ризиків 

  
• резерв зростання цін 

(інфляційний резер8) 

 і 
Податки, збори, 

обов’язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

 1 

{ 

1 

- — —1 

Податок на долану 

вартість, тис. грн. 

 і 
Тривалість реалізації 

проекту, дні 

 і 
Терміни реалізації 

проекту (рамки календарних 

дат) 

  

Штрафні санкції за 

порушення умов генераль-

  

Премії, винагороди  1 

2.5. Передача проекту іалнніпикл. підготовка з:і 

захист фінального звіту Цей підрозділ передбачає: 

4. Підготовку та підписання акта 

здачі/приймання проекту. 

5. Підготовку та захист фінального звіту. 

6. Остаточні розрахунки між замовником та 

учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення 

усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про 

виконання робіт та звіти про витрати проекту. 

Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі 

таблиці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Назва показника Значення показника 
План Факт 

Вартість проект), 

тис. грн. 

  
Витрати на 

виконання робіт проекту, 

тис. гри.: 

  
• Прямі, зокрема   
постійні   
змінні   
• Непрямі  і 

Витрати на 

обслуговування кредиту , 

тис грн. 

   - 4 
Інші витрати, тис. 

грн 

  
Прибуток, тис. грн  і 
Резерви коштів на 

компенсацію ризиків, тис. 

гри., зокрема 

  

• резерв коштів на 

непередбачені роботи і 

витрати 

 і 

• кошти на 

страхування ризиків 

  
• резерв зростання цін 

(інфляційний резер8) 

 і 
Податки, збори, 

обов’язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

 1 

{ 

1 

- — —1 

Податок на долану 

вартість, тис. грн. 

 і 
Тривалість реалізації 

проекту, дні 

 і 
Терміни реалізації 

проекту (рамки календарних 

дат) 

  

Штрафні санкції за 

порушення умов генераль-

  

Премії, винагороди  1 

2.6. Передача проекту іалнніпикл. підготовка з:і 

захист фінального звіту Цей підрозділ передбачає: 

7. Підготовку та підписання акта 

здачі/приймання проекту. 

8. Підготовку та захист фінального звіту. 

9. Остаточні розрахунки між замовником та 

учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення 

усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про 

виконання робіт та звіти про витрати проекту. 

Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі 

таблиці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Назва показника Значення показника 
План Факт 

Вартість проект), 

тис. грн. 

  
Витрати на 

виконання робіт проекту, 

тис. гри.: 

  
• Прямі, зокрема   
постійні   
змінні   
• Непрямі  і 

Витрати на 

обслуговування кредиту , 

тис грн. 

   - 4 
Інші витрати, тис. 

грн 

  
Прибуток, тис. грн  і 
Резерви коштів на 

компенсацію ризиків, тис. 

гри., зокрема 

  

• резерв коштів на 

непередбачені роботи і 

витрати 

 і 

• кошти на 

страхування ризиків 

  
• резерв зростання цін 

(інфляційний резер8) 

 і 
Податки, збори, 

обов’язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

 1 

{ 

1 

- — —1 

Податок на долану 

вартість, тис. грн. 

 і 
Тривалість реалізації 

проекту, дні 

 і 
Терміни реалізації 

проекту (рамки календарних 

дат) 

  

Штрафні санкції за 

порушення умов генераль-

  

Премії, винагороди  1 

2.7. Передача проекту іалнніпикл. підготовка з:і 

захист фінального звіту Цей підрозділ передбачає: 

10. Підготовку та підписання акта 

здачі/приймання проекту. 

11. Підготовку та захист фінального звіту. 

12. Остаточні розрахунки між замовником та 

учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення 

усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про 

виконання робіт та звіти про витрати проекту. 

Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі 

таблиці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Назва показника Значення показника 
План Факт 

Вартість проект), 

тис. грн. 

  
Витрати на 

виконання робіт проекту, 

тис. гри.: 

  
• Прямі, зокрема   
постійні   
змінні   
• Непрямі  і 

Витрати на 

обслуговування кредиту , 

тис грн. 

   - 4 
Інші витрати, тис. 

грн 

  
Прибуток, тис. грн  і 
Резерви коштів на 

компенсацію ризиків, тис. 

гри., зокрема 

  

• резерв коштів на 

непередбачені роботи і 

витрати 

 і 

• кошти на 

страхування ризиків 

  
• резерв зростання цін 

(інфляційний резер8) 

 і 
Податки, збори, 

обов’язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

 1 

{ 

1 

- — —1 

Податок на долану 

вартість, тис. грн. 

 і 
Тривалість реалізації 

проекту, дні 

 і 
Терміни реалізації 

проекту (рамки календарних 

дат) 

  

Штрафні санкції за 

порушення умов генераль-

  

Премії, винагороди  1 

2.8. Передача проекту іалнніпикл. підготовка з:і 

захист фінального звіту Цей підрозділ передбачає: 

13. Підготовку та підписання акта 

здачі/приймання проекту. 

14. Підготовку та захист фінального звіту. 

15. Остаточні розрахунки між замовником та 

учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення 

усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про 

виконання робіт та звіти про витрати проекту. 

Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі 

таблиці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Назва показника Значення показника 
План Факт 

Вартість проект), 

тис. грн. 

  
Витрати на 

виконання робіт проекту, 

тис. гри.: 

  
• Прямі, зокрема   
постійні   
змінні   
• Непрямі  і 

Витрати на 

обслуговування кредиту , 

тис грн. 

   - 4 
Інші витрати, тис. 

грн 

  
Прибуток, тис. грн  і 
Резерви коштів на 

компенсацію ризиків, тис. 

гри., зокрема 

  

• резерв коштів на 

непередбачені роботи і 

витрати 

 і 

• кошти на 

страхування ризиків 

  
• резерв зростання цін 

(інфляційний резер8) 

 і 
Податки, збори, 

обов’язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

 1 

{ 

1 

- — —1 

Податок на долану 

вартість, тис. грн. 

 і 
Тривалість реалізації 

проекту, дні 

 і 
Терміни реалізації 

проекту (рамки календарних 

дат) 

  

Штрафні санкції за 

порушення умов генераль-

  

Премії, винагороди  1 

2.9. Передача проекту іалнніпикл. підготовка з:і 

захист фінального звіту Цей підрозділ передбачає: 

16. Підготовку та підписання акта 

здачі/приймання проекту. 

17. Підготовку та захист фінального звіту. 

18. Остаточні розрахунки між замовником та 

учасниками проекту. 

Акт здачі/приймання готують на момент скінчення 

усіх робії проекту. 

Фінальний звіт повинен містити звіти про 

виконання робіт та звіти про витрати проекту. 

Узагальнюючі дані про проект можна подати у формі 

таблиці (табл. 7). 

Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Назва показника Значення показника 
План Факт 

Вартість проект), 

тис. грн. 

  
Витрати на 

виконання робіт проекту, 

тис. гри.: 

  
• Прямі, зокрема   
постійні   
змінні   
• Непрямі  і 

Витрати на 

обслуговування кредиту , 

тис грн. 

   - 4 
Інші витрати, тис. 

грн 

  
Прибуток, тис. грн  і 
Резерви коштів на 

компенсацію ризиків, тис. 

гри., зокрема 

  

• резерв коштів на 

непередбачені роботи і 

витрати 

 і 

• кошти на 

страхування ризиків 

  
• резерв зростання цін 

(інфляційний резер8) 

 і 
Податки, збори, 

обов’язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

 1 

{ 

1 

- — —1 

Податок на долану 

вартість, тис. грн. 

 і 
Тривалість реалізації 

проекту, дні 

 і 
Терміни реалізації 

проекту (рамки календарних 

дат) 

  

Штрафні санкції за 

порушення умов генераль-

  

Премії, винагороди  1 
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Таблиця 7 

Основні показники проекту 

Найменування показників 

Значенння показників, тис.грн 

план факт 

Прямі витрати   

у т.ч. змінні   

Непрямі витрати   

Разом витрат   

Прибуток   

Резерв коштів на покриття ризику, у т.ч.   

резерв коштів на непередбачувані роботи і витрати   

кошти на страхування ризиків   

резерв зростання цін (інфляційний резерв)   

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним законодавством і 

не враховані складовими вартості проекту   

Разом    

Податок на додану вартість    

Всього ціна пропозиції   

Тривалість проекту, дні   

Терміни реалізації проекту   

 

Остаточні розрахунки між замовником та виконавцем виконуються у рамках умов 

генерального контракту. Для визначення сум взаємних зобов'язань подають інформацію про 

стан розрахунків (табл. 8) і про рух грошових коштів (табл. 9). 

Оцінка ефективності контракту для виконавця передбачає : 

4.. Оцінку умов генерального контракту порівняно з оптимальними (за критеріями. 

прийнятими у п. 2 цієї роботи) варіантами планів проекту. 

5. Оцінку фінансових результатів реалізації проекту лля виконавців. 

 

5.  Узагальнення результатів курсового проекту, формування висновків.  

 

 

IV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ВИМОГИ ДО 

ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ  

Робота повинна складатися з: 

1. Теоретичної частини 

2. Практичної частини 
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3. Текстово-графічної частини, розмішеної на магнітних носіях інформації. 

Остання передбачає наявність: 

• альтернативних варіантів календарного плану проекту; 

• цільового (базового) календарного плану проекту; 

• фінансових профілів для всіх перелічених варіантів реалізації проекту; 

• поточних звітів про виконання календарного плану; 

• фінального звіту. 

Курсовий проект набирається на комп'ютері (1800 знаків на 1-й сторінці) на одній 

стороні листа з дотриманням відступів: з лівого боку - 30мм, з правого – 10 мм, верхнього і 

нижнього - по 20 мм. 

Розділи курсового проекту нумеруються римськими цифрами: І, ІІ. Цифровий 

матеріал рекомендується представляти у вигляді таблиць. Кожна з них повинна мати 

змістовну назву, яка ставиться під словом "таблиця" над відповідною таблицею. Нумерація 

таблиць проводиться кількома цифрами з вказівкою номера розділу і порядкового номера 

таблиці напр., "Таблиця 1.2.", Назви розмішуються безпосередньо над таблицею та 

обов'язково додається їх стислий аналіз. 

В список використаних джерел включаються всі джерела, які використовувались при 

складанні курсового проекту. В тексті курсового проекту на інформаційні джерела 

робляться посилання (в кінці сторінки або в квадратних дужках цифрами, які вказують на 

номер джерела в списку і сторінку з нього). 

Допоміжний матеріал (інструкції, великі таблиці, ілюстрації, окремі схеми і т.п.) слід 

розташовувати в додатках, давати кожному з них змістовну назву та порядковий номер 

арабськими цифрами, а в тексті робити посилання на відповідний додаток. 

Курсовий проект повинен містити: титульний лист; зміст з назвами розділів та 

сторінок, вступ, і належно виконані розділи; висновки, список використаних джерел; 

додатки. Курсовий проект повинен мати наскрізну нумерацію листів, починаючи з  вступу 

(сторінка 3), бути зброшурованим (зшитим). 

Курсовий проект складається з таких частин: 

1. Зміст. У змісті вказуються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та 

висновків.  

2. У вступі здійснюється обгрунтування об’єкту, предмеу, мети, завдання курсового проекту.  

3. У розділі І формується теоретична частина курсового проекту у відповідності до переліку 

вказаних тем.  

3. У розділі ІІ виконується практична частина курсового проекту, що складається з 
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таких підрозділів: 2.1 Альтернативні варіанти планів проекту. Рамки бюджету та часу 

реалізації проекту; 2.2. Розрахунок рамок ціни пропозиції; 2.3. Вибір базового варіанта плану 

проекту; 2.4. Звіт про хід виконання проекту; 2.5.  Фінальний звіт. Аналіз ефективності 

контракту на виконання проекту. 

4.У висновках  викладаються узагальнені результати курсового проекту. 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ СТУДЕНТАМИ 

Належним чином оформлений курсовий проект кожен студент повинен здати на 

перевірку керівникові  від кафедри. 

За результатами перевірки курсового проекту, його захисту студентом, надається 

детальна характеристика роботи студента при отриманні теоретичних та практичних знань 

та вмінь, що виражається виставленням комплексної диференційованої оцінки в 

екзаменаційну відомість і одночасно в залікову книжку кожного студента. 
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Основна література для студентів 

 

1. Практикум з управління проектами: навч. посібник  / В. В. Козик,  І.Є. Тимчишин. – 

Львів.: Видавництво Львівської політехніки, 2012, 180 с. 

2. Управління проектами  / Л. П. Батенко, О.  А. Загородніх, В. В. Ліщинська : 

Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 231 с. 

3. Управління діловими проектами / В. Р. Кучеренко : Навч.посібник. –  К.: ЦНЛ, 2005. – 

280 с. 

4. Управління проектами  / Л.  М. Тарасенко : Навч.посібник. –  К.: ЦНЛ, 2006. – 280 с. 

5. Управління проектами  / В.  А. Ткаченко : Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с. 

6. Управління проектами / Л. О. Збаразська :  Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2008. –       168 с. 

7. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : Навч. посіб.  / І.  І. Цигилик. – К.: ЦНЛ,  2005. 

– 160 с. 

8. Аналіз та планування проектів : Навч. посіб.  /  Ковшун Н. Е. – К.: ЦНЛ, 2008. – 344 с. 

9. Управление проектами. Справочник для профессионалов  /  И. И. Мазур,  В. Д. Шапиро. – 

М.:  Высшая школа,  2003. –  874 с.  

10. Управление проектами  / В.  Д. Шапиро. – М.: Омега-Л,  2005. – 664 с.  

11.  Разработка и сопровождение проектов MS Project / Д. А. Смирнов. – М.: Триумф,  2004. – 

346 с. 

 

Додаткова література для студентів 

 

1. Мескон  М. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Мескон,   М.  Альберт, Ф.  

Хедоури.  – М.: Дело, 1992. – 702 с. 

2. Мильнер Б. З. Теория организаций  /  Б. З. Мильнер. – М.: ИНФРА–М,  1998. – 336 с. 

3. Минченкова О. Ю. Управление персоналом организации  / О. Ю. Минченкова. – М.: 

КНОРУС,  2007. – 416 с. 

4. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений  /   Р. Нельсон, С. Уинтер. – 

М.: ЗАО «Финстатинформ»,  2000. – 474  с.  

5. Нємцов  В.  Д.  Стратегічний менеджмент  /  В. Д. Нємцов,  Л. Є. Довгань. – К.: УВПК  

«Екс-Об», 2001. – 557 с. 
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Додаток А 

Завдання на виконання курсового проекту 

“Управління проектами” 

Завдання видав: __________________________ (Підпис) 

“ _ ”. ______________ 20_р. 

Назва Номер варіанта 

Інформація про 

роботи проекту 

А1 А2 АЗ А4 Б1 Б2 БЗ Б4 В1 В2 ВЗ В4 Г1-Г4 Д1.Д2 ДЗ,Д4 

               

Дата початку проекту 

Пакети робіт, які передаються на субпідряд 

Норма непрямих витрат 

Розміри податків, зборів, обов’язкових платежів, які не враховані складовими вартості проекту 

Додаткові умови 
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Таблиця 1 

Параметри робіт 
 

Інформація про роботу А1 Номер варіанта 

 1  2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

Максимальна допустима 

кількість працівників, осіб 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Максимальна кількість змін 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис.грн./день 0,1 0,12 0,14 0,17 0,21 0,25 0,30 0,36 0,43 0,52 

змінні, тис.грн./люд.-год од 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % 

від нормативного значення 

100,7 101,4 102,1 102,8 103,5 104,2 104,9 105,6 106,3 107 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 
          

постійні 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 

змінні 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 10 15 20 20 15 10 15 25 25 20 

зміна цін, тарифів тощо,% 90 85 80 80 85 90 85 75 75 80 

Інформація про роботу А2 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 

Максимальна допустима 

кількість працівників, осіб 

20 15 20 30 15 20 25 20 15 30 

Максимальна кількість змін 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,1 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 
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 Продовження таблиці 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від 

нормативного значення 

100,75 101,5 102,25 103 103,75 104,5 105,25 106 106,75 107,5 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 

змінні 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 10 15 20 20 15 10 15 25 25 20 

зміна цін, тарифів тощо,% 90 85 80 80 85 90 85 75 75 80 

Інформація про роботу АЗ Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1440 2000 2200 2800 3200 2500 3500 4500 6000 7000 

Максимальна допустима кількість 

працівників, осіб 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Максимальна кількість змін 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від 

нормативного значення 

100,5 101 101,5 102 102,5 103 103,5 104 104,5 105 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 98 97 96 95 94 93 92 91 90 99 

змінні 102 103 104 105 106 107 108 109 110 101 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 5 6 7 8 9 10 12 15 17 18 

зміна цін, тарифів тощо,% 95 94 93 92 91 90 88 85 83 82 

Інформація про роботу А4 Номер варіанта 

1  2 3  4 5 6 7  8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 960 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Максимальна допустима кількість 

працівників, осіб 

10 15 20 25 30 35 20 30 15 30 
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 Продовження табл. 1 

Роботи пакета Б 

Продовження табл. 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальна кількість змін 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість паралельних 

потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від 

нормативного значення 

101,1 102,2 103,3 104,4 105,5 106,6 107,7 108,8 109,9 111 

Фактичні витрати, % від нормативного 

значення 

          

постійні 97 95,5 94 92,5 91 89,5 88 86,5 85 98,5 

змінні 102,2 103,3 104,4 105,5 106,6 107,7 108,8 109,9 111 101,1 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 10 15 17 20 21 22 24 25 27 29 

зміна цін, тарифів тощо,% 90 85 83 80 79 78 76 75 73 71 

Інформація про роботу Б1 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 800 850 900 950 1000 1500 1800 2000 2500 3000 

Максимальна допустима кількість працівників, 

осіб 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Максимальна кількість змін 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Максимальна кількість паралельних потоків 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,15 0,13 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від нормативного 

значення 

99,3 98,6 97,9 97,2 96,5 95,8 95,1 94,4 93,7 93 

Фактичні витрати, % від нормативного 

значення 

          

постійні 102,2 103,3 104,4 105,5 106,6 107,7 108,8 109,9 111 101.1 

змінні 97 95,5 94 92,5 91 89,5 88 86,5 85 98,5 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, %           

зміна цін, тарифів тощо,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Продовження табл. 1 

Інформація про роботу Б2 Номер варіанта 

1 2 3 4 5  6 7  8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 960 1440 1920 2400 2880 3360 3840 4320 4800 5280 

Максимальна допустима кількість 

працівників, осіб 10 10 10 10 10 20 20 20 30 30 

Максимальна кількість змін 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Максимальна кількість паралельних 

потоків 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від 

нормативного значення 

99,25 98,5 97,75 97 96,25 95,5 94,75 94 93,25 92,5 

Фактичні витрати, % від нормативного 

значення 

          

постійні 102,12 103,18 104,24 105,3 106,36 107,42 108,48 109,54 110,6 101,06 

змінні 97,2 95,8 94,4 93 91,6 90,2 88,8 87,4 86 98,6 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, %           

зміна цін, тарифів тощо,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Інформація про роботу БЗ Номер варіанта 

1 2 3 4 5  6 7  8 9 10 

І. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1120 1680 2240 2800 3360 3920 4480 5040 5600 6160 

Максимальна допустима кількість 

працівників, осіб 

20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 

Максимальна кількість змін 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Максимальна кількість паралельних 

потоків 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від 

нормативного значення 

99,4 98,8 98,2 97,6 97 96,4 95,8 95,2 94,6 94 
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Продовження табл. 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фактичні витрати, % від нормативного 

значення 

          

постійні 102,3 103,45 104,6 105,75 106,9 108,05 109,2 110,35 111,5 101,15 

змінні 97 95,5 94 92,5 91 89,5 88 86,5 85 98,5 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, %           

зміна цін, тарифів тощо,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Інформація про роботу Б4 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1280 1920 2560 3200 3840 4480 5120 5760 6400 7040 

Максимальна допустима кількість працівників, 

осіб 

20 20 30 30 40 40 40 50 50 50 

Максимальна кількість змін 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Максимальна кількість паралельних потоків 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,2 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % від нормативного 

значення 

99,1 98,2 97,3 96,4 95,5 94,6 93,7 92,8 91,9 91 

Фактичні витрати, % від нормативного 

значення 

          

постійні 102,9 104,35 105,8 107,25 108,7 110,15 111,6 113,05 114,5 101,45 

змінні 96,6 94,9 93,2 91,5 89,8 88,1 86,4 84,7 83 98,3 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, %           

зміна цін, тарифів тощо,% 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Інформація про роботу В1 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2500 2500 2500 2500 

Максимальна допустима 

кількість працівників, осіб 

10 15 20 25 30 35 20 30 15 30 

Максимальна кількість змін 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
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Продовження табл. 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,1 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % 

від нормативного 

значення 

100,9 101,8 102,7 103,6 104,5 105,4 106,3 107,2 108,1 109 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 102,4 103,6 104,8 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112 101,2 

змінні 102,3 103,45 104,6 105,75 106,9 108,05 109,2 110,35 111,5 101,15 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 23 24 25,5 27,5 30 33 36,5 40,5 45 50 

зміна цін, тарифів тощо,% 77 76 74,5 72,5 70 67 63,5 _ 55 50 

Інформація про роботу В2 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1280 1920 2560 3200 3840 4480 5120 5760 6400 7040 

Максимальна допустима 

кількість працівників, осіб 

25 25 25 25 25 35 35 35 35 40 

Максимальна кількість 

змін 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день од 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % 

від нормативного значення 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 102,6 103,9 105,2 106,5 107,8 109,1 110,4 111,7 113 101,3 

змінні 102,5 103,75 105 106,25 107,5 108,75 110 111,25 112,5 101,25 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 20 20 20,5 21,5 23 25 27,5 30,5 34 38 

зміна цін, тарифів тощо,% 80 80 79,5 78,5 77 75 72,5 69,5 66 62 
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Продовження табл. 1 

Інформація про роботу ВЗ Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта щ юекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 640 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 3520 

Максимальна допустима 

кількість працівників, осіб 

10 15 20 25 30 35 20 30 20 20 

Максимальна кількість 

змін 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,25 0,21 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, % 

від нормативного значення 

102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 103 104,5 106 107,5 109 110,5 112 113,5 115 101,5 

змінні 102,8 104,2 105,6 107 108,4 109,8 111,2 112,6 114 101,4 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 20 22 24,5 27,5 31 35 39,5 44,5 50 56 

зміна цін, тарифів тощо,% 80 78 75,5 72,5 69 65 60,5 55,5 50 44 

Інформація про роботу В4 Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2640 

Максимальна допустима 

кількість працівників, осіб 

10 15 20 25 30 35 20 15 15 15 

Максимальна кількість змін 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,15 0,13 0,10 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 

2. Дані про фактичне виконання 
Фактичні затрати праці, % 

від нормативного значення 

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 
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Продовження табл. 1 

Роботи пакета Г 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 108 112 116 120 124 128 132 136 140 104 

змінні 106 109 112 115 118 121 124 127 130 103 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 20 22,2 24,5 26,9 29,4 32 34,7 37,5 40,4 43,4 

зміна цін, тарифів тощо,% 80 77,8 75,5 73,1 70,6 68 65,3 62,5 59,6 56,6 

Інформація про роботи 

Д1, Д2 

Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-

год 

960 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 

Максимальна 

допустима кількість 

працівників, осіб 

10 15 20 25 30 35 20 15 25 25 

Максимальна кількість 

змін 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Інформація про роботи 

Г1, Г2, ГЗ,Г4 

Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-год 1800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 

Максимальна допустима 

кількість працівників, 

осіб 

20 15 20 30 30 35 20 15 25 25 

Максимальна кількість 

змін 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,1 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-год 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, 

% від нормативного 

значення 

125 130 135 140 145 150 155 160 165 150 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

змінні 120 135 140 150 160 170 180 190 200 155 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 80 82,2 84,5 86,9 89,4 92 94,7 97,5 98,4 99,4 

зміна цін, тарифів тощо,% 20 17,8 15,5 їзд 10,6 8 5,3  ..  ..  2,5 ..  1,6 0,6 



 
 

28 
 

Продовження табл. 1 

Таблиця 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день 0,2 0,17 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 

змінні, тис. грн./люд.-

год 

0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, 

% від нормативного 

значення 

96 92 88 84 80 76 72 78 74 70 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

змінні 90 85 80 75 70 70 65 60 55 60 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

зміна цін, тарифів 

тощо,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Інформація про роботи 

ДЗ, Д4 

Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Інформація для розроблення базового варіанта проекту (нормативи) 

Трудомісткість, люд.-

год 

1120 1680 2240 2800 3360 3920 4480 5040 5600 6160 

Максимальна 

допустима кількість 

працівників, осіб 

20 20 20 25 30 35 40 45 45 45 

Максимальна кількість 

змін 

1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

Максимальна кількість 

паралельних потоків 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 

Витрати прямі:           

постійні, тис. грн./день од 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

змінні, тис. грн./люд.-

год 

* 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

2. Дані про фактичне виконання 

Фактичні затрати праці, 

% від нормативного 

значення 

96,5 93 89,5 86 82,5 79 75,5 72 68,5 65 

Фактичні витрати, % від 

нормативного значення 

          

постійні 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

змінні 90 85 80 75 70 70 65 60 55 60 

Причини зміни витрат:           

додаткові роботи, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

зміна цін, тарифів 

тощо,% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблиця 2 

Загальна інформація 

Таблиця З 

Шкала для визначення розмірів кошторисного прибутку 

Таблиця 4 

Шкала для визначення розмірів резерву коштів на непередбачені роботи та витрати  

Назва показника Номер варіанта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пакети робіт, які 

передають на 

субпідряд 

А, Б Б, В В,г Г,Д А, В А, Г А, Д Б, Г Б,Д В,Д 

Норма непрямих 

витрат, % від прямих 
10 11 12 13 14 15 14 13 12 11 

Розміри податків, збо-

рів, обов’язкових 

платежів, які не 

враховані складовими 

вартості проекту, % 

від сукупних витрат на 

виконання робіт 

проекту 

1 1,5 2 2,5 1 1,2 2 3 3,5 1,5 

Межі зміни тривалості проекту Мінімально 

можлива 

тривалість 

 Максимально допустима 

тривалість  

Умовна шкала: 

100 % - різниця (у днях) між 

максимальною та мінімальною 

тривалістю проекту 

100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

Норма прибутку, % від 

сукупних витрат на виконання 

робіт проекту 

20 19 17 15 13 7 5 4,5 4 3,5 3 

Межі зміни тривалості проекту Мінімально можлива          Максимально 

допустима 

тривалість 
 тривалість          

Умовна шкала: 100% 90 80 70 60 50 40 З0 20 10% 0% 

100 % - різниця (у днях) між максимальною 

та мінімальною тривалістю проекту 
% % % % % % % % 

Норма резерву, % від сукупних витрат на 

виконання робіт проекту 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 1,5 1,0 0,9 0,7 0,5 
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РОЗДІЛ 2  ПРИКЛАДНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

2.1  Розроблення альтернативних варіантів плану проекту 

 

Альтернативні варіанти планів проекту розробляємо за таким алгоритмом: 

На основі індивідуального завдання  та вихідної інформації  

1. Оцінимо  тривалість виконання робіт за  формулами (1.1-1.2): 

  (1.1)                

  

де, mint і - мінімальна тривалість і-ї роботи, дн; 

    Ті – трудомісткість і-ї операції, люд. год.; 

    i.макс.працK - максимальна кількість працівників на і-тій операції, осіб; 

    i.макс.змінK - максимальна кількість змін, на і-тій операції;   

    i.макс.пот.парК  - максимальна кількість паралельних потоків. 

(1.2)     

  

де, maxt і - 

максимальна тривалість і-ї роботи, дн;  

    i.мін..працK - мінімальна кількість працівників на і-тій операції, осіб; 

    i.мін.змінK - мінімальна кількість змін, на і-тій операції;   

    i.мін.пот.парК  - мінімальна кількість паралельних потоків. 

2. Підрахуємо витрати і визначимо рамки бюджету проекту загалом,  

за наступних умов: 

- для всіх варіантів робіт максимальна кількість працівників приймається у розмірі 150 % 

від мінімальної.  

- при двозмінному режимі роботи середні змінні витрати зростають на 25 %.  

-  при мінімальній тривалості робіт норма непрямих витрат зростає на 60%. 

Результати розрахунків відображені в таблиці 1.1   
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Таблиця 1.1 

Витрати при максимальній та мінімальній тривалості операцій 

Р
о
б

о
ти

 
Інформація про розробку базового варіанта 

проекту (нормативне значення) Тривалість 

виконання, дні 

Витрати при максимальній 

тривалості 
Витрати при мінімальній тривалості 

Т
р
у
д

о
м

іс
тк

іс
ть

, 

л
ю

д
. 

Г
о
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Витрати прямі: Витрати прямі: 

Непрямі 

витрати 
Разом 

Витрати прямі: 

Непрямі 

витрати 
Разом 
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н
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и
с.
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н
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д
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о
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З
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ін
н

і 

Постійні Змінні 

А1 3250 25 1 1 0,17 0,12 16   10 2,72 390,00 121,74 514,46 1,70 390,00 194,28 585,98 

А2 3050 25 1 1 0,07 0,09 15   10 1,05 274,50 85,42 360,97 0,70 274,50 136,50 411,70 

А3 2800 20 2 1 0,08 0,14 17   5 1,36 392,00 121,94 515,30 0,40 490,00 243,24 733,64 

А4 1840 20 2 1 0,08 0,14 11   3 0,88 257,60 80,13 338,61 0,24 322,00 159,83 482,07 

Б1 1170 15 1 1 0,13 0,14 9   6 1,17 163,80 51,14 216,11 0,78 163,80 81,63 246,21 

Б2 1410 15 1 1 0,13 0,17 11   7 1,43 239,70 74,75 315,88 0,91 239,70 119,34 359,95 

Б3 1120 10 1 1 0,17 0,19 14   9 2,38 212,80 66,71 281,89 1,53 212,80 106,31 320,64 

Б4 1280 10 1 1 0,2 0,2 16   10 3,20 256,00 80,35 339,55 2,00 256,00 127,97 385,97 

В1 2640 30 1 2 0,05 0,16 11   3 0,55 422,40 131,11 554,06 0,15 422,40 209,58 632,13 

В2 3360 30 1 2 0,05 0,16 14   4 0,70 537,60 166,87 705,17 0,20 537,60 266,75 804,55 

В3 1540 35 2 1 0,1 0,12 5   1 0,50 184,80 57,44 242,74 0,10 231,00 114,63 345,73 

В4 980 35 2 1 0,06 0,12 3   1 0,18 117,60 36,51 154,29 0,06 147,00 72,94 220,00 

Г1 1920 30 1 2 0,05 0,07 8   2 0,40 134,40 41,79 176,59 0,10 134,40 66,71 201,21 

Г2 1920 30 1 2 0,05 0,07 8   2 0,40 134,40 41,79 176,59 0,10 134,40 66,71 201,21 

Г3 1920 30 1 2 0,05 0,07 8   2 0,40 134,40 41,79 176,59 0,10 134,40 66,71 201,21 

Г4 1920 30 1 2 0,05 0,07 8   2 0,40 134,40 41,79 176,59 0,10 134,40 66,71 201,21 

Д1 2400 30 1 2 0,1 0,07 10   3 1,00 168,00 52,39 221,39 0,30 168,00 83,48 251,78 

Д2 2400 30 1 2 0,1 0,07 10   3 1,00 168,00 52,39 221,39 0,30 168,00 83,48 251,78 

 Д4 2400 30 1 2 0,1 0,07 10   3 1,00 168,00 52,39 221,39 0,30 168,00 83,48 251,78 

Загальна сума витрат 6131   7341 
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1.2 Визначаємо часові рамки реалізації проекту, враховуючи те, що дата початку проекту 

1.02.2010 року. Складаємо календарний графік, та визначаємо критичний шлях проекту.  

1.2.1. Для мінімальної тривалості робіт (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1 Календарний графік проекту при мінімальній тривалості робіт 

Тривалість реалізацї проекту, при мінімальній тривалості робіт становить 52 дн., і закінчується 

13.04.2010 року  

 

1.2.1 Для максимальної  тривалості робіт (рис. 1.2) 

Тривалість реалізацї проекту, при максимальній тривалості робіт становить 99 дн., і закінчується 

17.06.2010 року. 
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Рис. 1.2 Календарний графік проекту при максимальній тривалості робіт 

1.3. Визначимо тривалість робіт, при реалізації проекту за 80 днів, мінімізуючи загальні затрати 

(рухаючись від максимальної тривалості робіт до мінімальної): 

 К
р
и

ти
ч
н

і 

р
о
б

о
ти

 

Тривалість 

робіт, дн 

Загальні витрати, 

тис. грн. 

 

  

 

 

mintmaxt

minTCmaxTC




 maxt  mint  maxt  mint  mintmaxt   minTCmaxTC   

А1 16 10 514,46 585,98 6 -71,52 -11,92 

А2 15 10 360,97 411,7 5 -50,73 -10,14 

А3 17 5 515,3 733,64 12 -218,34 -18,19 

Б3 14 9 281,89 320,64 5 -38,75 -7,75 

Б4 16 10 339,55 385,97 6 -46,42 -7,73 

В4 3 1 154,29 220 2 -65,71 -32,85 

Г4 8 2 176,59 201,21 6 -24,62 -4,10 

Д4 10 3 221,39 251,78 7 -30,39 -4,34 
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Таблиця1.2 

Витрати при новій тривалості  робіт проекту з базовими критичними роботами 

1.3.1. Зменшуємо тривалість критичних робіт Б4 на 6 днів, Г4 на 6 днів, Д4 на 7 днів, 

оптимізуючи затрати. (табл. 1.2)  Критичний шлях проекту зміниться (рис.1.3.). Нова тривалість 

проекту 88 днів. 

  

 

Рис. 1.3 Календарний графік проекту при новій тривалості робіт проекту,  та базовими 

критичними роботами 

    1.3.2. Зменшуємо тривалість критичних робіт Г3 на 6 днів і Д3 на 7 днів. (табл.1.3) 

 Таблиця1.3 

 К
р
и

ти
ч
н

і 

р
о
б

о
ти

 

Тривалість робіт, 

дн 

Загальні витрати, 

тис. грн. 

 

 

mintmaxt

minTCmaxTC




 

maxt  mint  maxt  mint  
mintmaxt 

 

minTCmaxTC 
 

А1 16 10 514,46 585,98 6 -71,52 -11,92 

А2 15 10 360,97 411,7 5 -50,73 -10,146 

А3 17 5 515,3 733,64 12 -218,34 -18,19 

Б3 14 9 281,89 320,64 5 -38,75 -7,75 

в3 5 1 242,74 345,73 4 -102,99 -25,74 

г3 8 2 176,59 201,21 6 -24,62 -4,10 

д3 10 3 221,39 251,78 7 -30,39 -4,34 

Д4 10 3 221,39 251,78 7 -30,39 -4,34 
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Витрати при директивній тривалості проекту з новими критичними роботами 

Критичний шлях проекту зміниться (рис. 1.4.) Нова тривалість проекту 80 днів 

 

Рис. 1.4 Календарний графік проекту при новій тривалості робіт проекту, з новими критичними 

роботами 

1.4.Підрахуємо витрати і визначимо  нові рамки бюджету проекту загалом при директивній 

тривалості проекту (80 днів) (табл. 1.5) 
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Таблиця 1.5 

                     Витрати при директивній  тривалості операцій 
Р

о
б

о
ти

 

Інформація про розробку базового варіанта проекту (нормативне значення) Тривалість 

виконання, дні 

Витрати при максимальній тривалості, тис. грн 
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Витрати прямі: Витрати прямі: 

Непрямі 
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Разом 
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і 

З
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А1 3250 25 1 1 0,17 0,12 16 2,72 390,00 121,74 514,46 

А2 3050 25 1 1 0,07 0,09 15 1,05 274,50 85,42 360,97 

А3 2800 20 2 1 0,08 0,14 17 1,36 392,00 121,94 515,30 

А4 1840 20 2 1 0,08 0,14 11 0,88 257,60 80,13 338,61 

Б1 1170 15 1 1 0,13 0,14 9 1,17 163,80 51,14 216,11 

Б2 1410 15 1 1 0,13 0,17 11 1,43 239,70 74,75 315,88 

Б3 1120 10 1 1 0,17 0,19 14 2,38 212,80 66,71 281,89 

Б4 1280 10 1 1 0,2 0,2 10 2,00 256,00 127,97 385,97 

В1 2640 30 1 2 0,05 0,16 11 0,55 422,40 131,11 554,06 

В2 3360 30 1 2 0,05 0,16 14 0,70 537,60 166,87 705,17 

В3 1540 35 2 1 0,1 0,12 5 0,50 184,80 57,44 242,74 

В4 980 35 2 1 0,06 0,12 3 0,18 117,60 36,51 154,29 

Г1 1920 30 1 2 0,05 0,07 8 0,40 134,40 41,79 176,59 

Г2 1920 30 1 2 0,05 0,07 8 0,40 134,40 41,79 176,59 

Г3 1920 30 1 2 0,05 0,07 2 0,10 134,40 66,71 201,21 

Г4 1920 30 1 2 0,05 0,07 2 0,10 134,40 66,71 201,21 

Д1 2400 30 1 2 0,1 0,07 10 1,00 168,00 52,39 221,39 

Д2 2400 30 1 2 0,1 0,07 10 1,00 168,00 52,39 221,39 

Д3 2400 30 1 2 0,1 0,07 3 0,30 168,00 83,48 251,78 

Д4 2400 30 1 2 0,1 0,07 3 0,30 168,00 83,48 251,78 

Загальна сума витрат    6287,39 
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1.4 Визначимо умови передачі робіт з шифром  Г та Д на субпідряд 

Таблиця 2.2 

Умови передачі  робіт Г,Д на субпідряд 

 

Назва 

роботи 

Тривалість 

пакету робіт, 

днів 

Дата початку 

виконання робіт 

Дата закінчення 

робіт 

Сума 

витрат, 

тис. грн. 

Вартість, 

тис.грн 

Г 47 19.03.2010 11:00 18.05.2010 18:00 1751,96 2216,595 

Д 38 03.04.2010 9:00 21.05.2010 18:00 530,8708 674,6159 

 

1.5 Визначимо ціну пропозиції, за яку претендент згоден виконати замовлення таблиця 1.6 

Таблиця 1.6 

Ціна пропозиції 

 

Елементи ціни, статті витрат 

Розміри статей, тис.грн 

Максимальна 

тривалість 

Мінімальна 

тривалість 

Директивна 

тривалість  

Прямі витрати 4680,12 4907,00 4677,00 

у т.ч. змінні 4658,50 4896,00 4658,00 

Непрямі витрати 1450,84 2433,76 1610,47 

Разом витрат 6130,96 7340,53 6287,39 

Прибуток 735,71 880,86 1131,73 

Резерв коштів на покриття ризику, у т.ч. 442,18 434,90 420,74 

резерв коштів на непередбачувані роботи і 

витрати 153,27 183,51 157,18 

кошти на страхування ризиків 122,62 146,81 125,75 

резерв зростання цін (інфляційний резерв) 166,29 104,58 137,81 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні 

чинним законодавством і не враховані 

складовими вартості проекту 797,02 954,27 817,36 

Разом  7308,86 8656,29 7839,86 

Податок на додану вартість  1218,14 1442,72 1306,64 

Всього ціна пропозиції 8527,00 10099,01 9146,51 

Отже, ціна пропозиції становить 9146,51 тис. грн. 
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2.1 Звіт про фактичну  реалізацію  проекту 

Для розробки фактичного плану реалізації проекту використаємо дані про фактичне виконання 

проекту, та прослідкуємо зміну тривалості проекту в плановому та фактичному періоді (табл. 2.1, 

рис. 2.1) 

 

Рис 2.1 Фактична тривалість проекту 

 

Враховуючи умови вказані при фактичній тривалості проекту, остання перевищує планову на 8 

днів і становить 88 днів, при базовій тривалості проекту 80 днів. 



 
 

39 
 

Таблиця 2.1 

Фактичне виконання проекту 
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о
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о
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тривалості 
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% від 
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З
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А1 102,8 96 104 20 80 16   2,72 390,00 121,74 514,46 3341,0 17   2,7 417,0 130,1 549,8 

А2 103 96 104 20 80 15   1,05 274,50 85,42 360,97 3141,5 16   1,1 294,0 91,5 386,6 

А3 101,5 96 104 7 93 17   1,36 392,00 121,94 515,30 2842,0 18   1,4 517,2 160,8 679,4 

А4 103,3 94 104,4 17 83 11   0,88 257,60 80,13 338,61 1900,7 12   0,9 347,3 107,9 456,1 

Б1 98,6 103 95,5   100 9   1,17 163,80 51,14 216,11 1153,6 10   1,3 154,2 48,2 203,7 

Б2 98,5 103 95,8   100 11   1,43 239,70 74,75 315,88 1388,9 12   1,6 226,2 70,6 298,3 

Б3 99,4 102 97   100 14   2,38 212,80 66,71 281,89 1113,3 14   2,4 205,2 64,4 272,0 

Б4 99,1 103 96,6   100 10   2,00 256,00 127,97 385,97 1268,5 11   2,2 245,1 122,6 369,9 

В1 104,5 107 106,9 30 70 11   0,55 422,40 131,11 554,06 2758,8 11   0,6 471,9 146,5 619,0 

В2 105 108 107,5 23 77 14   0,70 537,60 166,87 705,17 3528,0 15   0,8 606,8 188,4 796,0 

В3 112 111 109,8 35 65 5   0,50 184,80 57,44 242,74 1724,8 6   0,7 284,1 88,3 373,0 

В4 130 128 121 32 68 3   0,18 117,60 36,51 154,29 1274,0 5   0,3 231,2 71,8 303,4 

Г1 145 100 160 

 

10,6 8   0,40 134,40 41,79 176,59 2784,0 12   0,6 311,8 96,8 409,2 

Г2 145 100 160 89,4 10,6 8   0,40 134,40 41,79 176,59 2784,0 12   0,6 311,8 96,8 409,2 

Г3 145 100 160 89,4 10,6 2   0,10 134,40 66,71 201,21 2784,0 4   0,2 311,8 154,8 466,8 

Г4 145 100 160 89,4 10,6 2   0,10 134,40 66,71 201,21 2784,0 4   0,2 311,8 154,8 466,8 

Д1 80 100 70 0 100 10   1,00 168,00 52,39 221,39 1920,0 8   0,8 94,1 29,4 124,3 

Д2 80 100 70 0 100 10   1,00 168,00 52,39 221,39 1920,0 8   0,8 94,1 29,4 124,3 

 Д4 80 100 70 0 100 3   0,30 168,00 83,48 251,78 1920,0 3   0,3 94,1 46,8 141,1 

Загальна сума витрат            19 4658 1610 6287,39     19,6 5623,7 1946,6 7589,9 
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Скоротимо тривалість проекту  до 80 днів: 

1. Введемо з 06.02.2010 до 24.04.2010 робочий день суботу, працівники в цей день 

працюватимуть з 9:00 до 14:00  години. 

2. Введемо робочий день суботу  8.05.2010, працівники в цей день працюватимуть з  

9:00 до 13:00 години 

Після скорочення тривалості проекту, останній матиме наступний вигляд (рис 2.2.) 

 

 

 

Рис. 2.2. Фактична тривалість проекту, після зміни календаря. 
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Станом на 1 березня 2010 року , роботи А1, А2, А3 – виконані  на100%, Б1,Б2 на 50%, Б3 – 

на 10 %  (рис.2.3) 

 

 

 

Рис 2.2.Звіт про виконання робіт проекту станом на 1 березня 2010 року 

 

Оформимо дані у вигляді таблиці. (табл. 2.3) 
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Таблиця 2.3 

Звіт про освоєння обсягів робіт проекту станом на 1 березня 2010 року 

 

Оформимо фінальний звіт про виконання робіт та про витрати проекту (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Основні показники проекту 

 

Елементи ціни, статті витрат 

Розміри статей, тис.грн 

план факт 

Прямі витрати 4677,0 5643,3 

у т.ч. змінні 4658,0 5623,7 

Непрямі витрати 1610,5 1946,6 

Разом витрат 6287,4 7589,9 

Прибуток 1131,7 670,7 

Резерв коштів на покриття ризику, у т.ч. 420,7 0,0 

резерв коштів на непередбачувані роботи і витрати 157,2 0,0 

кошти на страхування ризиків 125,7 0,0 

резерв зростання цін (інфляційний резерв) 137,8 0,0 

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановленні чинним 

законодавством і не враховані складовими вартості проекту 817,4 986,7 

Разом  8260,6 8260,6 

Податок на додану вартість  1376,8 1376,8 

Всього ціна пропозиції 9637,4 9637,4 

Тривалість проекту, дні 80 80 

Терміни реалізації проекту 21.05.2010 21.05.2010 

 

Шифр 

Роботи 

% 

виконання 

Витрати за 

звітний період , 

тис. грн Відхиле

ння,+/- 

Освоєний обсяг 

виконання, тис. грн. 
Відхилен

ня,+/- 

план факт 

план факт 

А1 100 514,46 549,78 35 788,569 698,091 -90 

А2 100 360,97 386,58 26 553,298 490,865 -62 

А3 100 515,3 679,38 164 789,857 862,652 73 

А4 100 338,61 456,08 117 519,025 579,114 60 

Б1 50 216,11 203,74 -12 331,255 258,702 -73 

Б2 50 315,88 298,34 -18 484,184 378,821 -105 

Б3 10 281,89 271,95 -10 432,084 345,312 -87 

Загальна 

сума витрат  
2543,22 

2845,8

5 
302,63 3898,27 3613,56 2543,22 
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Отже, Реалізація даного інвестиційного проекту спрямована на його здійснення в 

передбачений термін з метою забезпечення своєчасного повернення вкладених коштів у 

вигляді чистого грошового потоку (насамперед - одержання передбаченого інвестиційного 

прибутку). Дата початку  проекту – першого лютого 2010 року, дата закінчення двадцять 

першого травня 2010 року, тривалість проекту становить 80 робочих днів, проект може 

закінчитись і в інші терміни, але його тривалість повинна бути не більша 80 днів, а термін 

закінчення не пізніше 21 травня 2010 року. Роботи з шифром Г та Д передаються на 

субпідряд. Вартість проекту становить 9637,4 тис. грн. Загальна сума витрат по даному 

проекту -  7589,9, а прибуток від реалізації інвестиційного проекту складе – 670,7 тис. грн. 

Успішне виконання проекту вимагає ефективного управління на всіх стадіях  проекту. 

 

  

ВИСНОВКИ 
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