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ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ ПРОВЕДЕННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ  

НАУКОВИХ РОБІТ ЗАСОБАМИ  
MICROSOFT OFFICE PROJECT

Мета статті полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні проведення Всеу-
країнського конкурсу студентських наукових робіт як освітнього проекту та його 
плануванні засобами Microsoft Office Project. Організація проведення конкурсу 
студентських наукових робіт як проекту дозволить деталізувати роботи (завдання), 
необхідні для реалізації проекту; призначити для них трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси; визначити критичні роботи проекту, затримка виконання яких 
може позначитися на термінах завершення проекту; ефективно управляти змістом, 
часом і ресурсами проекту. А використання Microsoft Office Project сприятиме 
пришвидшенню аналізу проекту за допомогою його візуалізації, пошуку відпо-
відей на запитання «що буде, якщо …?», а також контролю за його виконанням. 
Методологія дослідження полягає у використанні для планування робіт проекту 
такого методу сіткового планування, як метод критичного шляху. Наукова новизна отрима-
них результатів полягає в тому, що проведення Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт розглянуто як освітній проект, проведено його плану-
вання засобами Microsoft Office Project. Висновки. Упровадження розробленого 
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проекту в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 
дозволило голові та секретарю оргкомітету оперативно й ефективно здійснювати 
процеси моніторингу та контролю за його виконанням. Універсальність розробле-
ного проекту полягає в тому, що його можна застосовувати в діяльності будь-якого 
закладу вищої освіти України, який визначено базовим для проведення Всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Ключові слова: планування; освітній проект; Всеукраїнський конкурс; сту
дентські наукові роботи; Microsoft Office Project.
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Планирование проекта проведения всеукраинского конкурса  
студенческих научных работ средствами Microsoft Office Project

Цель статьи заключается в научно-теоретическом обосновании проведения 
Всеукраинского конкурса студенческих научных работ как образовательного про-
екта и его планировании средствами Microsoft Office Project. Организация про-
ведения конкурса студенческих научных работ как проекта позволит детализи-
ровать работы (задачи), необходимые для реализации проекта; назначить для 
них трудовые, материальные и финансовые ресурсы; определить критические 
работы проекта, задержка выполнения которых может сказаться на сроках за-
вершения проекта; эффективно управлять содержанием, временем и ресурсами 
проекта. А использование Microsoft Office Project будет способствовать ускорению 
анализа проекта с помощью его визуализации, поиска ответов на вопросы «что 
будет, если ...?», а также контроля за его выполнением. Методология исследо-
вания заключается в использовании для планирования работ проекта такого 
метода сетевого планирования, как метод критического пути. Научная новизна 
полученных результатов заключается в том, что проведение Всеукраинского 
конкурса студенческих научных работ рассмотрено как образовательный проект, 
проведено его планирование средствами Microsoft Office Project. Выводы. Вне-
дрение разработанного проекта в Восточноевропейском национальном универси-
тете имени Леси Украинки позволило председателю и секретарю оргкомитета 
оперативно и эффективно осуществлять процессы мониторинга и контроля за его 
выполнением. Универсальность разработанного проекта заключается в том, что 
его можно применять в деятельности любого учреждения высшего образования 
Украины, который определен базовым для проведения Всеукраинского конкурса 
студенческих научных работ по отраслям знаний и специальностей.
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Planning a Project of the All-Ukrainian Competition of Student 
Scientific Works by Microsoft Office Project

The purpose of the article is to provide scientific and theoretical substantiation 
of conducting the All-Ukrainian competition of student’s scientific works as an 
educational project and its planning by Microsoft Office Project. Organization of 
the competition of student’s scientific works as a project will allow to detail the 
works (tasks) necessary for the implementation of the project; assign them labor, 
material and financial resources; to identify critical works of the project, the delay 
of which can affect the terms of project completion; effectively manage the content, 
time and resources of the project. And the use of Microsoft Office Project will 
help speed up the analysis of the project by rendering it, finding answers to the 
questions “what will happen, if ...?” and also monitoring its implementation. The 
methodology of the study is to use such method of network planning as a method 
of a critical path for project work planning. The scientific novelty of the results 
is that the holding of the All-Ukrainian competition of student’s scientific works 
was considered as an educational project, its planning was carried out by Microsoft 
Office Project. Conclusions. Implementation of the developed project at Lesia 
Ukrainka Eastern European National University allowed the head and secretary of 
the organizational committee to promptly and efficiently implement the monitoring 
and control processes for its implementation. The versatility of the developed 
project is that it can be used in the activity of any institution of higher education 
of Ukraine, which is defined as the basis for conducting the All-Ukrainian 
competition of student’s scientific works in the fields of knowledge and specialties.

Key words: planning; educational project; All-Ukrainian competition; 
student’s scientific works; Microsoft Office Project.

Актуальність теми дослідження. В Україні з метою створення 
умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, 
підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стиму-
лювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними ін-
новаційними технологіями щороку проводиться Всеукраїнський кон-
курс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 
Його основними завданнями є:

– виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалі-
зації їх здібностей;

– стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
– популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних тех-

нологій;
– залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних 

працівників до активної роботи з обдарованою студентською молод-
дю;

– формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, кон-
курсах, турнірах.

Він проходить у два тури: перший тур – у закладах вищої освіти 
(ЗВО); другий тур – у базових ЗВО (в яких створюється галузева 
конкурсна комісія). У свою чергу, другий тур конкурсу проводиться 
в два етапи: перший етап – рецензування робіт; другий етап – про-
ведення підсумкової науково-практичної конференції [1].

У 2018/2019 н. р. цей конкурс проводиться за 130 галузями 
знань, спеціальностями (спеціалізаціями). Зокрема, Східноєвропей-
ський національний університет (СНУ) імені Лесі Українки визна-
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чено базовим ЗВО з «Управління проектами і програмами» (під но-
мером 45) [2].

Зважаючи на те, що проведення такого конкурсу в базовому ЗВО 
передбачає виконання десятків пов’язаних між собою завдань, об-
межених часовими рамками та наявними ресурсами, то його, на 
нашу думку, можна вважати освітнім проектом, ефективне управ-
ління яким (в т. ч. планування) доцільно здійснювати за допомогою 
різноманітних засобів автоматизації, зокрема однієї з найпопуляр-
ніших програм такого плану Microsoft Office Project. Організація 
проведення конкурсу студентських наукових робіт як проекту до-
зволить:

1) деталізувати роботи (завдання), необхідні для реалізації про-
екту;

2) призначити для них трудові, матеріальні та фінансові ресурси;
3) визначити критичні роботи проекту, затримка виконання яких 

може позначитися на термінах завершення проекту;
3) ефективно управляти змістом, часом і ресурсами проекту.
А використання Microsoft Office Project сприятиме пришвидшен-

ню аналізу проекту за допомогою його візуалізації, пошуку відпо-
відей на запитання «що буде, якщо …?», а також контролю за його 
виконанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з теми свідчить, що ві-
тчизняні науковці присвятили свої дослідження таким аспектам 
освітніх проектів: О. В. Василенко – розгляду якості продукту 
освітніх проектів з погляду споживача [3], О. Б. Зачко та Д. С. Ко-
билкін – управлінню освітніми проектами в безпеко-орієнтованих 
системах засобами віртуального ситуаційного центру [4], Ю. М. Куз-
мінська – особливостям управління командою освітніх проектів [5], 
О. І. Полотай – розгляду моделі знань як основи ефективного управ-
ління інноваційними освітніми проектами [6], В. А. Рач і А. Ю. Бор-
зенко-Мірошніченко – особливостям комерційного аспекту проек-
тного аналізу регіональних освітніх проектів [7] тощо. Однак у цих 
публікаціях проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт не розглядалось як освітній проект, для автомати-
зації розробки проектів не використовувалася програма Microsoft 
Office Project. Водночас нами було проведено попередні розвідки в 
цьому напрямку [8].

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуван-
ні проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт як освітнього проекту та його плануванні засобами Microsoft 
Office Project.

Виклад основного матеріалу. Проект – це сукупність цілеспря-
мованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних 
і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на 
досягнення кінцевого результату в умовах заданості термінів їх по-
чатку та завершення, а також обмеження трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів. Його ознаками є: 1) спрямованість на досягнен-
ня мети; 2) наявність численних ієрархічних цілей; 3) координоване 
виконання пов’язаних між собою дій; 4) часові рамки; 5) наявність 
бюджету; 6) унікальність [9, с. 9–12].
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До основних елементів будь-якого проекту відносять:
– календар, пов’язаний із реалізацією проекту;
– роботи (задачі), що входять до складу проекту;
– ресурси, які використовуються при реалізації проекту;
– призначення ресурсів роботам проекту [10, с. 163].
Різноманітні системи управління проектами, до яких відноситься 

програма Microsoft Office Project, дозволяють оптимізувати задачі 
проекту, контролювати необхідні для них ресурси та час, що, в під-
сумку, сприяє підвищенню ефективності управління проектом.

У дослідженні для планування робіт проекту використано такий 
метод сіткового планування, як метод критичного шляху (CPM, від 
англ. critical path method).

Характерними ознаками проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з «Управління проектами і програма-
ми», як освітнього проекту, є:

1) мета – створення умов для розвитку інтелектуального потен-
ціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи 
студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької 
роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями;

2) наявні ієрархічні цілі – підготовчий етап, проведення першого 
та другого (рецензування робіт, проведення підсумкової науково-
практичної конференції) турів конкурсу;

3) координоване виконання пов’язаних між собою дій – Всеукра-
їнський конкурс студентських наукових робіт з «Управління про-
ектами і програмами» проводиться відповідно до наказів МОН Укра-
їни [1–2] та розробленого організаційним комітетом плану-графіку;

4) часові рамки – один навчальний рік (у нашому випадку – 
2018/2019 н. р.);

5) наявність бюджету – 1000 грн (покриття витрат на закупівлю 
бланків дипломів для переможців і подяк для членів організаційно-
го комітету, галузевої конкурсної та апеляційної комісій, а також 
канцелярських товарів; може відбуватися за рахунок платежів за 
публікацію тез учасників конференції);

6) унікальність – після проведення підсумкової науково-практич-
ної конференції буде визначено переможців конкурсу, загальна кіль-
кість яких не може перевищувати 25 % від загальної кількості авто-
рів наукових робіт, і нагороджено їх дипломами: І ступеня – до 
20 %, ІІ ступеня – до 30 %, ІІІ ступеня – до 50 %.

Проект проведення Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з «Управління проектами і програмами» за різними кла-
сифікаційними ознаками віднесемо до таких:

1) за масштабом / розміром – малий;
2) за тривалістю / строками реалізації – короткостроковий;
3) за галузевою приналежністю – освітній;
4) за функціональним спрямуванням – дослідження та розвитку;
5) за характером залучених сторін – національний;
6) за ступенем складності – простий;
7) за складом і структурою залучених організацій – однофункці-

ональний;
8) за вимогами до якості проекту – стандартний;
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9) за ступенем обов’язковості – обов’язковий;
10) за ступенем зв’язку – незалежний;
11) за кількістю учасників – груповий.
Окрім того, цей проект має п’ять характеристик, які відрізняють 

його від програми чи портфеля проектів:
а) ціль – визначення та нагородження дипломами переможців 

конкурсу;
б) бачення та стратегія – взаємозв’язані через накази МОН Укра-

їни [1–2] та план-графік проведення конкурсу;
в) комерційна вигода – відсутня;
г) організаційні зміни – виключені;
д) час, витрати – один навчальний рік; 1000 грн.
Процеси, пов’язані з проектом, розіб’ємо на п’ять основних груп, 

які реалізують різні функції управління:
1) ініціації – оприлюднення наказу МОН України «Про проведен-

ня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році»;

2) планування – формування плану-графіку проведення конкурсу, 
в якому визначаються зміст і строки виконання робіт (задач), що входять 
до складу проекту, а також ресурси, необхідні для їх виконання;

3) виконання – координація людей та інших ресурсів для про-
ведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;

4) моніторингу та контролю – визначення відповідності плану та 
виконання проекту поставленим цілям і критеріям успіху та при-
йняття рішень про необхідність застосування коригувальних впливів, 
визначення необхідних коригувальних впливів, їхнє узгодження, 
ствердження й застосування;

5) завершення – надсилання до державної наукової установи 
(ДНУ) «Інститут модернізації змісту освіти» звіту про проведення ІІ 
туру конкурсу.

Проект проведення Всеукраїнського конкурсу студентських науко-
вих робіт з «Управління проектами і програмами» засобами Microsoft 
Office Project розроблено на прикладі СНУ імені Лесі Українки. 
Бюджет проекту складає 1000 грн. Часові межі проекту: з 01.10.2018 р. 
до 30.04.2019 р. Неробочими днями в проекті є суботи, неділі, а 
також святкові дні, які припадають на цей період.

Для реалізації проекту використовуються трудові, матеріальні та 
фінансові ресурси (див. табл. 1).

Таблиця 1
Аркуш ресурсів

№ 
з/п

Назва ресурсу Тип

Одиниці 
вимірю-
вання 

матеріа-
лів

Коротка 
назва

Макси-
мум 

одиниць

Стан-
дартна 
ставка

1 Голова оргкомітету Трудовий ГО 100 %

2
Заступник голови 
оргкомітету

Трудовий ЗГО 100 %
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3
Секретар оргкомі-
тету

Трудовий СО 100 %

4 Члени оргкомітету Трудовий ЧО 700 %

5
Відділ зв’язків із 
громадськістю

Трудовий ВЗГ 100 %

6 Загальний відділ Трудовий ЗВ 100 %

7
Члени галузевої 
конкурсної комісії

Трудовий ЧГКК 2700 %

8
Члени мандатної 
комісії

Трудовий ЧМК 300 %

9
Члени апеляційної 
комісії

Трудовий ЧАК 300 %

10 Дипломи
Матеріаль-
ний

шт. Д 10 грн

11 Грамоти
Матеріаль-
ний

шт. Г 10 грн

12
Витрати на канцто-
вари

Витрати ВКТ

У табл. 1 максимальний відсоток трудових ресурсів вказано від-
повідно до кількості осіб (відділів), задіяних у проекті (голова орг-
комітету – 1, заступник голови оргкомітету – 1, секретар оргкомі-
тету – 1, члени оргкомітету – 7, відділ зв’язків із громадськістю – 1, 
загальний відділ – 1, члени галузевої конкурсної комісії – 27, чле-
ни мандатної комісії – 3, члени апеляційної комісії – 3).

У програмі Microsoft Office Project 2007 для формування пере-
ліку задач проекту нами заповнено форму «Діаграма Ганта», фраг-
мент якої зображено на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент форми «Діаграма Ганта»

Закінчення таблиці 1
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У лівій частині форми для кожної задачі подано таку інформацію: 
номер рядка в проекті, номер у структурній декомпозиції робіт (СДР), 
назву, витрати на її реалізацію, тривалість, дату початку, дату за-
кінчення, номери рядків задач-попередників, назви призначених їй 
ресурсів із зазначенням одиниць або затрат. Зокрема, в табл. 2 на-
ведено першу частину цієї форми, яка містить задачі підготовчого 
етапу проекту. Слід зазначити, що в полі «Назви ресурсів» цієї та-
блиці після назви трудового ресурсу в дужках відображено частку 
його зайнятості для конкретної задачі. Якщо зайнятість трудового 
ресурсу повна, відсотки (100) не відображаються.

Таблиця 2
Задачі проекту (підготовчий етап)

№

ряд-

ка

СДР Назва задачі
Ви-

трати, 
грн

Три-
ва-

лість, 
днів

Початок
Закін-
чення

По-
пере-
дни-
ки

Назви
ресур-

сів

0 0

Всеукраїнський 
конкурс сту-
дентських на-
укових робіт з 
«Управління 
проектами і 
програмами»

1 000 149
Пн 
01.10.18

Вт 
30.04.19

1 1
Початок проек-
ту

0 0
Пн 
01.10.18

Пн 
01.10.18

2 2
Підготовчий 
етап

0 29
Пн 
01.10.18

Чт 
08.11.18

3 2.1
Початок підго-
товчого етапу

0 0
Пн 
01.10.18

Пн 
01.10.18

1

4 2.2

Ознайомлення з 
Наказом МОН 
України «Про 
проведення Все-
українського 
конкурсу сту-
дентських на-
укових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей 
у 2018/2019 
навчальному 
році»

0 1
Пн 
01.10.18

Пн 
01.10.18

3 ГО;СО

5 2.3

Формування 
плану-графіку 
проведення кон-
курсу

0 4
Вт 
02.10.18

Пт 
05.10.18

4 ГО;СО
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6 2.4
Уточнення пер-
сонального 
складу ГКК

0 10
Пн 
08.10.18

Пт 
19.10.18

ГО

7 2.5

Формування 
переліку ЗВО 
України для 
розсилання ін-
формаційного 
листа про про-
ведення ІІ туру 
конкурсу (елек-
тронною по-
штою – ЕП)

0 5
Пн 
08.10.18

Пт 
12.10.18

Т а -

блиця 

1

СО[50%]

8 2.6

Формування 
переліку ЗВО 
України (скоро-
ченого) для роз-
силання листа-
повідомлення 
очільникам ЗВО 
про проведення 
ІІ туру конкур-
су (через ПАТ 
«Укрпошта» 
– УП)

0 5
Пн 
08.10.18

Пт 
12.10.18

5 СО[50%]

9 2.7
Формування 
інформаційного 
листа конкурсу

0 1
Пн 
22.10.18

Пн 
22.10.18

6;7;8 ГО;СО

10 2.8

Надсилання ін-
формаційного 
листа конкурсу 
в науково-до-
слідну частину 
університету 
(ЕП)

0 1
Вт 
23.10.18

Вт 
23.10.18

9 СО[2%]

11 2.9

Розміщення ін-
формаційного 
листа конкурсу 
на веб-сайті 
університету

0 1
Вт 
23.10.18

Вт 
23.10.18

9 ВЗГ

12 2.10

Розсилання ін-
формаційного 
листа конкурсу 
членам ГКК 
(ЕП)

0 1
Вт 
23.10.18

Вт 
23.10.18

9 СО[49%]

Продовження таблиці 2
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13 2.11

Розсилання ін-
формаційного 
листа конкурсу 
разом із додат-
ком 1 (відомос-
ті про автора 
(авторів) та на-
укового керів-
ника наукової 
роботи) у ЗВО 
України (ЕП)

0 3
Вт 
23.10.18

Чт 
25.10.18

9 СО[49%]

14 2.12

Формування 
листів-повідо-
млень про про-
ведення ІІ туру 
конкурсу очіль-
никам ЗВО 
України та реє-
стру відправле-
них листів

0 2
Пт 
26.10.18

Пн 
29.10.18

10;11; 

12;13
СО

15 2.13

Подання сфор-
мованих листів-
повідомлень на 
підпис ректору 
та їх реєстрація

0 5
Вт 
30.10.18

Пн 
05.11.18

14 ЗВ

16 2.14

Сканування під-
писаних ректо-
ром листів-по-
відомлень

0 1
Вт 
06.11.18

Вт 
06.11.18

15 ЧО

17 2.15

Розсилання від-
сканованих лис-
тів-повідомлень 
разом з інфор-
маційним лис-
том конкурсу 
та додатком 1 
очільникам ЗВО 
України (ЕП)

0 1
Ср 
07.11.18

Ср 
07.11.18

16 СО

18 2.16

Розсилання лис-
тів-повідомлень 
разом з інфор-
маційним лис-
том конкурсу та 
додатком 1 
очільникам ЗВО 
України (УП)

0 2
Ср 
07.11.18

Чт 
08.11.18

16 ЗВ

19 2.17
Закінчення під-
готовчого етапу

0 0
Чт 
08.11.18

Чт 
08.11.18

17;18

Закінчення таблиці 2
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Як бачимо, в підготовчому етапі проекту, який триває 29 днів, 
задіяні тільки голова, секретар і члени оргкомітету, а також відділи 
зв’язків із громадськістю та загальний. Матеріальні й фінансові ви-
трати на цьому етапі відсутні (поштові витрати на розсилання лис-
тів-повідомлень ми віднесемо до загальноуніверситетських).

У табл. 3 наведено другу частину форми «Діаграма Ганта», яка 
містить задачі проекту, що відображають проведення І та ІІ туру 
конкурсу.

Таблиця 3
Задачі проекту (І та ІІ тур)

№

ряд-

ка

СДР Назва задачі
Витра-

ти, грн

Трива-

лість, 

днів

Початок
Закінчен-

ня

Попе-

редни-

ки

Назви

ресурсів

20 3
Проведення І 
туру конкурсу

0 50
Пт 
09.11.18

Пн 
21.01.19

21 3.1
Початок прове-
дення І туру 
конкурсу

0 0
Пт 
09.11.18

Пт 
09.11.18

19

22 3.2
Відбір кращих 
наукових робіт 
студентів

0 45
Пт 
09.11.18

Пн 
14.01.19

21 ГО;ЗГО

23 3.3

Подання відібра-
них наукових 
робіт студентів 
для участі в ІІ 
турі конкурсу

0 5
Вт 
15.01.19

Пн 
21.01.19

22 ГО;ЗГО

24 3.4
Закінчення про-
ведення І туру 
конкурсу

0 0
Пн 
21.01.19

Пн 
21.01.19

23

25 4
Проведення ІІ 
туру конкурсу

1 000 70
Пн 
21.01.19

Вт 
30.04.19

26 4.1
Початок прове-
дення ІІ туру 
конкурсу

0 0
Пн 
21.01.19

Пн 
21.01.19

24

27 4.2
Перший етап 
«Рецензування 
робіт»

0 35
Вт 
22.01.19

Вт 
12.03.19

28 4.2.1

Уточнення пер-
сонального скла-
ду організацій-
ного комітету, 
галузевої, ман-
датної та апеля-
ційної комісій

0 1
Вт 
22.01.19

Вт 
22.01.19

26 ГО
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29 4.2.2

Формування на-
казу ректора про 
проведення Всеу-
країнського кон-
курсу студент-
ських наукових 
робіт з «Управ-
ління проектами 
і програмами» у 
2018/2019 н. р.

0 1
Ср 
23.01.19

Ср 
23.01.19

28 ГО;СО

30 4.2.3

Подання наказу 
на підпис ректо-
ру та його реє-
страція

0 2
Чт 
24.01.19

Пт 
25.01.19

29 ЗВ

31 4.2.4

Сканування під-
писаного ректо-
ром наказу, роз-
силання відска-
нованого наказу 
ЧО, ЧГКК, ЧМК 
і ЧАК (ЕП)

0 1
Пн 
28.01.19

Пн 
28.01.19

30 СО

32 4.2.5

Повідомлення 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 
про дату прове-
дення конферен-
ції (ЕП)

0 1
Вт 
29.01.19

Вт 
29.01.19

31 СО

33 4.2.6

Дешифрування 
поданих на кон-
курс наукових 
робіт і форму-
вання реєстра-
ційного списку

0 13
Вт 
29.01.19

Чт 
14.02.19

31
ЧМК 
[300%]

34 4.2.7

Уточнення кри-
теріїв оцінюван-
ня наукових ро-
біт

0 1
Пт 
15.02.19

Пт 
15.02.19

32;33
ГО[50%]; 

ЗГО[50%]

35 4.2.8

Формування 
бланку рецензії 
на наукову робо-
ту

0 1
Пт 
15.02.19

Пт 
15.02.19

32;33 СО

36 4.2.9
Призначення 
рецензентів для 
наукових робіт

0 1
Пт 
15.02.19

Пт 
15.02.19

32;33

ГО 

[50%]; 

ЗГО 

[50%]

Продовження таблиці 3
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37 4.2.10

Відправлення 
наукових робіт 
разом із бланком 
рецензії та кри-
теріями оціню-
вання рецензен-
там (ЕП)

0 2
Пн 
18.02.19

Вт 
19.02.19

34;35; 
36

СО

38 4.2.11
Рецензування 
наукових робіт

0 12
Ср 
20.02.19

Чт 
07.03.19

37
ЧГКК[2 

700%]

39 4.2.12

Формування за 
результатами 
рецензування 
рейтингового 
списку наукових 
робіт

0 1
Пн 
11.03.19

Пн 
11.03.19

38 СО

40 4.2.13

Визначення на-
укових робіт, 
автори яких за-
прошуються на 
підсумкову на-
уково-практичну 
конференцію

0 1
Вт 
12.03.19

Вт 
12.03.19

39
ЧГКК  

[2 700%]

41 4.3

Другий етап 
«Проведення 
підсумкової на-
уково-практич-
ної конференції»

1 000 35
Ср 
13.03.19

Вт 
30.04.19

42 4.3.1

Розміщення на 
веб-сайті універ-
ситету інформа-
ції про дату про-
ведення конфе-
ренції, списку 
запрошених для 
участі у конфе-
ренції та їх на-
укових робіт, 
рецензій на всі 
роботи, подані 
на конкурс (без 
даних про ре-
цензента), рей-
тингового списку

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 ВЗГ

43 4.3.2

Формування ін-
формаційного 
листа конферен-
ції

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40
ГО;СО 

[10%]

Продовження таблиці 3
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44 4.3.3
Формування до-
рожньої карти 
м. Луцька

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 ЧО

45 4.3.4

Формування за-
прошень авторам 
визначених робіт 
для участі в 
конференції для 
наукової допові-
ді та захисту 
роботи, а також 
їх реєстру

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 СО[45%]

46 4.3.5

Формування за-
прошень членам 
ГКК для участі 
в конференції, а 
також їх реєстру

0 1
Ср 
13.03.19

Ср 
13.03.19

40 СО[45%]

47 4.3.6

Подання запро-
шень на підпис 
ректору та їх 
реєстрація

0 1
Чт 
14.03.19

Чт 
14.03.19

45;46 ЗВ

48 4.3.7
Сканування під-
писаних ректо-
ром запрошень

0 1
Пт 
15.03.19

Пт 
15.03.19

47 ЧО

49 4.3.8

Розсилання від-
сканованих за-
прошень разом з 
інформаційним 
листом конфе-
ренції та дорож-
ньою картою 
учасникам, 
ЧГКК і ЧАК 
(ЕП)

0 1
Пн 
18.03.19

Пн 
18.03.19

42; 
43; 
44; 48

СО

50 4.3.9

Розсилання за-
прошень учасни-
кам, ЧГКК і 
ЧАК (УП)

0 1
Пн 
18.03.19

Пн 
18.03.19

42; 
43; 
44; 48

ЗВ

51 4.3.10

Підготовка ди-
пломів перемож-
цям конкурсу

200 1
Вт 
19.03.19

Вт 
19.03.19

49;50
СО;Д 

[20 шт.]

52 4.3.11

Підготовка по-
дяк ЧО, ЧГКК, 
ЧМК і ЧАК

300 1
Ср 
20.03.19

Ср 
20.03.19

51
СО;Г 

[30 шт.]

Продовження таблиці 3
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53 4.3.12

Призначення 
відповідальних 
за зустріч, посе-
лення, реєстра-
цію та екскур-
сійне обслугову-
вання учасників 
конференції

0 1
Вт 
19.03.19

Вт 
19.03.19

49;50 ГО

54 4.3.13

Організація про-
живання учасни-
ків конференції

0 5
Ср 
20.03.19

Вт 
26.03.19

53 ЧО

55 4.3.14

Організація хар-
чування учасни-
ків конференції

0 5
Ср 
20.03.19

Вт 
26.03.19

53 ЧО

56 4.3.15

Уточнення спис-
ку учасників 
конференції

0 3
Ср 
27.03.19

Пт 
29.03.19

54;55 ЧО

57 4.3.16

Підготовка роз-
даткових матері-
алів

0 3
Пн 
01.04.19

Ср 
03.03.19

52;56 СО

58 4.3.17

Закупівля кан-
целярських това-
рів

500 1
Пн 
01.04.19

Пн 
01.04.19

56
ЧО; 

ВКТ 

[500₴]

59 4.3.18

Підготовка при-
міщення та орг-
техніки до про-
ведення конфе-
ренції

0 1
Чт 
04.04.19

Чт 
04.04.19

57;58
ЧО 

[700%]

60 4.3.19

Проведення кон-
ференції (висту-
пи учасників, 
визначення та 
нагородження 
переможців)

0 1
Пт 
05.04.19

Пт 
05.04.19

59

ЧО 

[500%]; 

ЧГКК 

[2700%]; 

ЧАК 

[300%]

61 4.3.20

Формування 
протоколу засі-
дання ГКК

0 1
Пт 
05.04.19

Пт 
05.04.19

59 СО[50%]

62 4.3.21

Формування ста-
тистичної довід-
ки

0 1
Пт 
05.04.19

Пт 
05.04.19

59 СО[50%]

63 4.3.22

Підготовка за-
мітки про кон-
ференцію разом 
із фото на веб-
сайт університе-
ту

0 1
Пн 
08.04.19

Пн 
08.04.19

60; 
61; 
62

ЧО

Продовження таблиці 3
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64 4.3.23

Розміщення за-
мітки й опри-
люднення науко-
вих робіт пере-
можців конкурсу 
на веб-сайті уні-
верситету

0 1
Вт 
09.04.19

Вт 
09.04.19

63 ВЗГ

65 4.3.24

Подання звіту 
про проведення 
конкурсу до 
ДНУ «Інститут 
модернізації 
змісту освіти» 
(ЕП, УП)

0 2
Ср 
10.04.19

Чт 
11.04.19

64 СО

66 4.3.25

Верстка та роз-
силання учасни-
кам електронно-
го збірника тез 
конференції

0 13
Пт 
12.04.19

Вт 
30.04.19

65 СО

67 4.4
Закінчення про-
ведення ІІ туру 
конкурсу

0 0
Вт 
30.04.19

Вт 
30.04.19

67

68 5
Закінчення про-
екту

0 0
Вт 
30.04.19

Вт 
30.04.19

68

Як бачимо, в проведенні І туру конкурсу, який триває 50 днів, 
задіяні тільки голова та заступник голови оргкомітету. Матеріальні 
й фінансові витрати тут відсутні. Водночас, у ІІ турі конкурсу, який 
триває 70 днів, беруть участь усі трудові ресурси, наявні матеріаль-
ні (20 дипломів, 30 грамот) та фінансові (на канцелярські товари) 
витрати.

До критичних робіт проекту, які знаходяться на критичному 
шляху та впливають на загальну тривалість проекту, віднесено ро-
боти під номерами 4–6, 9, 13–16, 18, 22, 23, 28–31, 33–40, 45–50, 
53–57, 59–66.

Висновки. У межах цього дослідження обґрунтовано проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, як освітньо-
го проекту, та описано прикладні аспекти його планування засобами 
Microsoft Office Project. Упровадження розробленого проекту в СНУ 
імені Лесі Українки дозволило голові та секретарю оргкомітету опе-
ративно й ефективно здійснювати процеси моніторингу та контролю, 
зокрема визначати відповідність виконання проекту поставленим 
цілям, приймати рішення про необхідність застосування коригуваль-
них впливів, визначати їх та застосовувати.

Універсальність розробленого проекту полягає в тому, що його 
можна застосовувати в діяльності будь-якого ЗВО України, що ви-
значено базовим для проведення Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Однак він 

Закінчення таблиці 3
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потребуватиме попереднього незначного коригування тривалості за-
дач, дат їх початку та закінчення, а також кількості залучених 
ресурсів. Загалом, розроблений проект може слугувати основою для 
інших освітніх проектів, як от проведення Всеукраїнської студент-
ської олімпіади. Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямі вбачаємо в урахуванні виявлених в організації проекту недо-
ліків під час проведення конкурсу в наступному 2019–2020 н. р.
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